



# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

Название проекта: «Оптимизация процесса работы дежурно-диспетчерских служб, входящих в состав ЕДДС города Южно-Сахалинска, связанной с устранением аварийных ситуаций или проведению плановых ремонтных работ на электросетях города»

Срок реализации проекта – 05.08.2019

2019 год

**Рабочая группа проекта: «Оптимизация процесса работы дежурно-диспетчерских служб, входящих в состав ЕДДС города Южно-Сахалинска, связанной с устранением аварийных ситуаций или проведению плановых ремонтных работ на электросетях города»**

Владелец проекта



**А.В.Фризюк**  
Первый вице-мэр, руководитель аппарата администрации города Южно-Сахалинска

Руководитель проекта




**А.А.Поликарпов**  
Директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска»

**Команда проекта**



**А.В.Напалков**  
Начальник ПУ ЕДДС МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска»



**Краснов В.А.**  
Специалист гражданской обороны отдела оперативного планирования МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска»



**Д.С. Щигорев**  
Начальник отдела мониторинга систем жизнеобеспечения МКУ «Управление по делам ГО и ЧС города Южно-Сахалинска»




**В.В. Лаврентьев**  
Начальник оперативно-диспетчерской службы МУП «Электросервис»



**План мероприятий по реализации проекта: «Оптимизация процесса работы дежурно-диспетчерских служб, входящих в состав ЕДДС города Южно-Сахалинска, связанной с устранением аварийных ситуаций или проведению плановых ремонтных работ на электросетях города»**

№ п/п	Краткое описание проблемы	Мероприятие по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат	Информация по исполнению мероприятия
1.	Увеличение времени реагирования на обращение населения	Внедрение системы АПК «Безопасный город»	Директор МКУ «УГО и ЧС» Поликарпов А.А.	май 2019 года	Обмен информации за счет внедрения электронного документооборота	Мероприятие реализовано на 60%
2.	Увеличение времени работы по реагированию на отключения электроснабжения	Внедрение системы АПК «Безопасный город»	Директор МКУ «УГО и ЧС» Поликарпов А.А.	май 2019 года	Анализ обработки документов ОДС МУП «Электросервис»	Мероприятие реализовано на 70%
3.	Увеличение времени работы диспетчером ОДС МУП «Электросервис» по назначению сил и средств для ликвидации последствий происшествия	1. Укомплектование транспорта предприятия датчиками ГЛОНАСС 2. Развитие муниципальной информационной системы «Диспетчерская информационная система электрических сетей»	Директор МУП «Электросервис» Буров В.Б.	май 2019 года  с мая 2019 года по декабрь 2021 года	Назначение диспетчера ОДС МУП «Электросервис» сил и средств для ликвидации последствий происшествия Необходимо оборудовать 139 подстанций, стоимость составляет 49 215 730 рублей.	Реализация мероприятий будет осуществлена в установленные сроки
4.	Увеличение времени на устранение аварийной ситуации или плановых ремонтных работ	1. Наличие на складе МУП «Электросервис» ремонтных комплектов 2. Требуется дополнительная техника для решения задач 3. Укомплектование диспетчера ОДС МУП «Электросервис» и бригад средствами связи (служебными телефонами, планшетами и радиосвязью)	Главный инженер МУП «Электросервис» Гурьянов Е.В.	август 2019 года  декабрь 2019 года  август 2020 года	Устранение аварийной ситуации силами бригад от МУП «Электросервис»	Реализация мероприятий будет осуществлена в установленные сроки
5.	Отсутствие схемы электроснабжения на карте ГИС и анализа состояния участков с учетом износа	1. Проведение инвентаризации электрических сетей с разработкой схемы электроснабжения на карте ГИС и анализа состояния участков с учетом износа	Директор МУП «Электросервис» Буров В.Б.	2019 – 2020 года	Проведение инвентаризации электрических сетей	Реализация мероприятий будет осуществлена в установленные сроки

Динамика исполнения плана мероприятий по реализации проекта: «Оптимизация процесса работы дежурно-диспетчерских служб, входящих в состав ЕДДС города Южно-Сахалинска, связанной с устранением аварийных ситуаций или проведению плановых ремонтных работ на электросетях города»





## Выводы:

攔 По состоянию на 01.05.2019 мероприятия по реализации проекта: «Оптимизация процесса работы дежурно-диспетчерских служб, входящих в состав ЕДДС города Южно-Сахалинска, связанной с устранением аварийных ситуаций или проведению плановых ремонтных работ на электросетях города» осуществляются в соответствии с утвержденным планом

## Проблемные вопросы:

攔 Недостаточное финансирование.