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Выявленные проблемы в процессах

Цели проекта

Паспорт проекта: «Оптимизация процесса «Процесс учета муниципального имущества, 
в том числе казны в ДУМИ, МКУ «УДАГЮС», МКУ «УКС», передачи имущества в 
оперативное управление, хозяйственное ведение, ответственное хранение»

 
На территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» функционируют Муниципальные казенные 
учреждения «Управление капитального строительства» и «Управление дорожного хозяйства и 
благоустройства», которые выполняют строительство и реконструкцию объектов. Департамент по 
управлению муниципальным имуществом аппарата администрации города Южно-Сахалинска является 
уполномоченным органом осуществляющий учет муниципального имущества, в том числе казны

1. Несовершенство логистики.
2. Длительное время прохождения документов.
3. Несогласованность работы подразделений.
4. Нарушение заказчиком строительства и реконструкции норм Градостроительного кодекса.
5. Отказ пользователя в фактическом принятии имущества.

1. Определение пользователя объекта перед осуществлением строительства. 
2. Сокращение временных затрат на этапе учета имущества и передачи пользователю после реконструкции
3. Сокращение временных затрат при учете и передаче пользователю вновь построенного объекта

Общая информация 



План мероприятий по реализации проекта: «Оптимизация процесса учета муниципального 
имущества, в том числе казны в ДУМИ, МКУ «УДАГЮС», МКУ «УКС», передачи в оперативное 
управление, хозяйственное ведение, ответственное хранение» за май 2019 года











Динамика исполнения плана мероприятий по реализации проекта: «Оптимизация процесса учета 
муниципального имущества, в том числе казны в ДУМИ, МКУ «УДАГЮС», МКУ «УКС», передачи в 
оперативное управление, хозяйственное ведение, ответственное хранение»
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Выводы:

 Несовершенство логистики, длительное время прохождения документов, 
несогласованность работы подразделений, нарушение норм 
градостроительного кодекса, отказ в фактическом принятии имущества.

Проблемные вопросы:

 По состоянию на 01.05.2019 мероприятия по реализации проекта «Процесс учета 
муниципального имущества, в том числе казны в ДУМИ, МКУ «УДАГЮС», МКУ 
«УКС», передачи имущества в оперативное управление, хозяйственное ведение, 
ответственное хранение» осуществляется в соответствии с графиком реализации 
проекта.
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