



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.07.2020 № 2224-па

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы «Совершенствование пространственной организации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1522-па, за 2019 год и период 2015-2019 годов

В соответствии со ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 24.04.2014 № 717-па «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа «Город Южно-Сахалинск», администрация города Южно-Сахалинска **постановляет**:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Совершенствование пространственной организации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1522-па, за 2019 год (приложение № 1).

2. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Совершенствование пространственной организации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска от 20.08.2014 № 1522-па, за период 2015-2019 годов (приложение № 2).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

4. Контроль исполнения постановления администрации города возложить на директора Департамента архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска.

Мэр города

С.А.Надсадин

Приложение № 1
 УТВЕРЖДЕН
 постановлением администрации
 города Южно-Сахалинска
 от 28.07.2020 № 2224-па

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Совершенствование пространственной организации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска
от 20.08.2014 № 1522-па, за 2019 год

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета
 городского округа «Город Южно-Сахалинск» за 2019 год

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ	Всего	х	х	х	х	140 266,3	131 084,2	123 867,5	123 867,5	94,5
	Администрация (МКУ «УДХиБ»)	902	х	х	х	24 915,6	14 829,5	14 829,5	14 829,5	100,0
	ДАиГ	903	х	х	х	83 887,7	98 928,2	92 952,7	92 952,7	94,0
	ДЗП	905	х	х	х	11 351,0	11 058,0	9 816,8	9 816,8	88,8

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
	ДГХ	915	х	х	х	20 112,0	6 268,5	6 268,5	6 268,5	100,0
Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей городского округа «Город Южно-Сахалинск» местами для хранения личного автотранспорта на 2015 - 2018 годы»										
Всего по подпрограмме		х	х	х	х	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ДГХ		915	х	х	х	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Основное мероприятие 1.10. Освобождение (вывоз, утилизация, хранение) территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» от бесхозных транспортных средств	ДГХ	915	2611020990	0412	240	112,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2 «Строительство, реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон, включая проектную деятельность в целях благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», на 2015 - 2021 годы»										
Всего по подпрограмме		х	х	х	х	68 915,6	48 224,4	48 224,4	48 224,4	100,0
Администрация (МКУ «УДХиБ»)		902	х	х	х	24 915,6	14 829,5	14 829,5	14 829,5	100,0
ДГХ		915	х	х	х	20 000,0	6 268,5	6 268,5	6 268,5	100,0
ДАНГ		903	х	х	х	24 000,0	27 126,4	27 126,4	27 126,4	100,0
Всего 2.1.		х	х	х	х	24 915,6	14 829,5	14 829,5	14 829,5	100,0
2.1. Строительство, реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Администрация (МКУ «УДХиБ»)	902	2620120980	0503	410	14 915,6	4 829,5	4 829,5	4 829,5	100,0
		902	2620163500	0503	410	9 900,0	9 900,0	9 900,0	9 900,0	
		902	26201S3500	0503	410	100,0	100,0	100,0	100,0	
Всего 2.2.		х	х	х	х	20 000,0	6 268,5	6 268,5	6 268,5	100,0

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
2.2. Создание системы озеленения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ,	915	2620263190	0503	610	19 800,0	6 205,8	6 205,8	6 205,8	100,0
		915	26202S3190	0503	610	200,0	62,7	62,7	62,7	
2.3. Выполнение проектных работ (оказание услуг) на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», включая благоустройство территории	ДАиГ	903	2620380410	0412	810	24 000,0	27 126,4	27 126,4	27 126,4	100,0
Подпрограмма 3 «Освобождение земельных участков от самовольно установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» временных объектов на 2015 - 2021 годы»										
Всего по подпрограмме		х	х	х	х	8 351,0	8 873,1	7 631,9	7 631,9	86,0
ДЗП		905	х	х	х	8 351,0	8 873,1	7 631,9	7 631,9	86,0
3.2. Освобождение земельных участков городского округа «Город Южно-Сахалинск» от самовольно установленных временных объектов	ДЗП	905	263B220990	0503	240	6 352,0	8 873,1	7 631,9	7 631,9	86,0
3.3. Утилизация самовольно установленных временных объектов, потерявших целостность и признанных судом бесхозными	ДЗП	905	263B320990	0503	240	397,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.6. Хранение временных объектов на охраняемой площадке	ДЗП	905	263B620990	0503	240	1 602,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 1: Предоставление услуг в сфере архитектурной деятельности и в области благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»										
Всего		х	х	х	х	0,0	4 291,8	4 291,8	4 291,8	100,0

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
Предоставление услуг в сфере архитектурной деятельности и в области благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	903	2600183100	0503	630	0,0	4 291,8	4 291,8	4 291,8	100,0
Субсидия в виде добровольного имущественного взноса из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации, созданной в соответствии с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска										
Мероприятие 2: Приобретение и содержание информационных конструкций для размещения общественно значимой информации и информационных конструкций для размещения объявлений										
Всего		х	х	х	х	0,0	214,5	214,5	214,5	100,0
Приобретение и содержание информационных конструкций для размещения общественно значимой информации и информационных конструкций для размещения объявлений	ДЗП	905	2600220990	0503	240	0,0	214,5	214,5	214,5	100,0
Мероприятие 4: Освобождение земельных участков городского округа «Город Южно-Сахалинск» от временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника										
Всего		х	х	х	х	3 000,0	1 244,2	1 244,2	1 244,2	100,0
Освобождение земельных участков	ДЗП	905	2600420990	0503	240	3 000,0	1 244,2	1 244,2	1 244,2	100,0

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
городского округа «Город Южно-Сахалинск» от временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника										
Мероприятие 7: Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также демонтажу, транспортировке, хранению, возврату и в необходимых случаях уничтожению рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»										
Всего		х	х	х	х	0,0	726,2	726,2	726,2	100,0
Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также демонтажу, транспортировке, хранению, возврату и в необходимых случаях уничтожению рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДЗП	905	2600720990	0503	240	0,0	726,2	726,2	726,2	100,0
Мероприятие 9: Проведение конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска										
Всего		х	х	х	х	31 327,7	47 560,0	41 712,0	41 712,0	87,7
Проведение конкурсов на выполнение мероприятий по формированию	ДАиГ	903	2600983030	0505	610	31 327,7	47 187,0	41 339,0	41 339,0	87,6
		903	2600920990	0505	240	0,0	373,0	373,0	373,0	100,0

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска										
Мероприятие 11: Выполнение работ по разработке проекта «Концепция по цветовому решению и архитектурно-художественной подсветке фасадов зданий, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»										
Всего		х	х	х	х	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Выполнение работ по разработке проекта «Концепция по цветовому решению и архитектурно-художественной подсветке фасадов зданий, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	903	2601120990	0412	240	10 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 12 : Проведение конкурсов на разработку проектов перспективного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»										
Всего		х	х	х	х	9 530,0	11 200,0	11 072,5	11 072,5	98,8
Проведение конкурсов на разработку проектов перспективного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	903	2601220990	0113	880	9 500,0	11 199,3	11 071,8	11 071,8	98,9
					240	30,0	0,7	0,7	0,7	100,0
Мероприятие 14 муниципальной программы: Проведение конкурсов на лучшие эскизные проекты архитектурно-художественного оформления и благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»										
Всего		х	х	х	х	9 030,0	8 750,0	8 750,0	8 750,0	100,0
Проведение конкурсов на лучшие эскизные проекты архитектурно-художественного	ДАиГ	903	2601420990	0113	880	9 000,0	8 750,0	8 750,0	8 750,0	100,0
					240	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации				Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
		ГРБС	ЦСР	Рз, Пр	ВР	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
оформления и благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»										

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы за 2019 год

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
		начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
2. «Строительство, реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон, включая проектную деятельность в целях благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», на 2015 - 2021 годы»								
2.1. Строительство, реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	МКУ «УДХиБ»	2015	2021	2019	2019	-	-	В работе. Строительство сквера со стелой «Сахалин» в п/р Ново-Александровск . 1. МК 027-079-18 от 29.12.2018 ООО "СахГеология" контракт на выполнение инженерных изысканий — выполнен; 2. МК 027-080-18 от 11.01.2019 ООО «Седьмой сезон Архитектура» - контракт на

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
		начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
								разработку проектно-сметной документации — выполнен; 3. МК 027-133-19 от 22.12.19 ООО «Подрядчик» контракт на строительные-монтажные работы, срок окончания работ — конец 2020 года
2.2. Создание системы озеленения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ, МБУ «Зеленый город»	2015	2021	2019	2019	Площадь приобретенного газона: 2019 год - 21000,0 кв. м	21000,0	Муниципальный контракт от 08.04.2019 № 0128 (ООО «Седьмой сезон») - выполнен.
2.3. Выполнение проектных работ (оказание услуг) на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», включая благоустройство территории	ДАиГ, МКП «Горархитектура»	2016	2021	2019	2019	площадь территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», проектируемая в целях благоустройства - 868 362,9 кв.м	938031,9	
3. «Освобождение земельных участков от самовольно установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» временных объектов на 2015 - 2021 годы»								
3.1. Инвентаризация территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», формирование и ведение реестра размещения самовольно установленных на территории городского округа «Город Южно-	ДЗП	2015	2021	2019	2019	количество проверок - 641 ед.	736	

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
		начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1.1. Субсидия в виде добровольного имущественного взноса из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации, созданной в соответствии с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска	ДАиГ	2019	2021	2019	2019	Предоставление не менее одной субсидии в год	1	
Мероприятие 2 Приобретение и содержание информационных конструкций для размещения общественно значимой информации и информационных конструкций для размещения объявлений								
2. Приобретение и содержание информационных конструкций для размещения общественно значимой информации и информационных конструкций для размещения объявлений	ДЗП, МКУ «Управление ИФО»	2019	2021	2019	2019	Количество приобретенных информационных конструкций - 9	6	В 2019 году заключен муниципальный контракт от 02.12.2019 №80/24 ООО «Багровый Лес» на поставку и установку информационных конструкций для размещения объявлений на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» в количестве 9 штук. 28.12.2019 ООО «Багровый Лес» направлено информационное письмо о невозможности установки

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
		начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
								трех информационных конструкций, 30.12.2019 было заключено дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту № 80/24 от 02.12.2019 об установке 6 информационных конструкций.
Мероприятие 3: Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка правил и рекомендаций по формированию и применению дизайн-кода городской среды городского округа «Город Южно-Сахалинск»								
3. Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка правил и рекомендаций по формированию и применению дизайн-кода городской среды городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	2019	2020	2019	2019	-	-	В работе. Заключен муниципальный контракт от 06.11.2019 № 109 (ООО«РТДА»). В соответствии с условиями контракта, оплата и выполнение работ — 2020 год
Мероприятие 4: «Освобождение земельных участков городского округа «Город Южно-Сахалинск» от временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника»								
4. Освобождение земельных участков городского округа «Город Южно-Сахалинск» от временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника	ДЗП	2015	2021	2019	2019	количество вывезенных (демонтированных) объектов - 10 ед.	10	4 земельных участка освобождены в рамках МК; 6 земельных участков освобождены от объектов владельцев самостоятельно.

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
		начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Мероприятие 7: «Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также демонтажу, транспортировке, хранению, возврату и в необходимых случаях уничтожению рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»								
7. Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также демонтажу, транспортировке, хранению, возврату и в необходимых случаях уничтожению рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	2017	2019	2019	2019	3	3	
	ДЗП, МКУ «Управление ИФО»	2019	2021	2019	2019	Количество рекламных конструкций, в отношении которых произведены работы по демонтажу, транспортировке, хранению, возврату и в необходимых случаях уничтожению: 2019 — 8 ед.	8	
Мероприятие 9: Проведение конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска								
9. Проведение конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска	ДАиГ	2017	2021	2019	2019	количество зданий, фасады и кровля крыши которых приведены в соответствие с архитектурно-художественным обликом города - 1 ед.	1	
Мероприятие 10: Выполнение научно-исследовательской работы для разработки Концепций архитектурно-градостроительного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»								

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
		начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
10. Выполнение научно-исследовательской работы для разработки Концепций архитектурно-градостроительного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	2019	2020	2019	2019	-	-	В работе. Заключен муниципальный контракт от 18.11.2019 № 110 (ООО«РТДА»). В соответствии с условиями контракта, оплата и выполнение работ — 2020 год
Мероприятие 12: «Проведение конкурсов на разработку проектов перспективного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»								
12. Проведение конкурсов на разработку проектов перспективного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	2018	2021	2019	2019	количество разработанных проектов - 8 ед.	8	
Мероприятие 14: «Проведение конкурсов на лучшие эскизные проекты архитектурно-художественного оформления и благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»								
14. Проведение конкурсов на лучшие эскизные проекты архитектурно-художественного оформления и благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	2018	2021	2019	2019	количество разработанных эскизных проектов - 8 ед.	11	

3. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы
за 2019 год

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			2018	2019		
				план	факт	
Муниципальная программа «Совершенствование пространственной организации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015 - 2021 годы						
2. Подпрограмма «Строительство, реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон, включая проектную деятельность в целях благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»						
2.1.	Площадь скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон, приведенных по уровню благоустройства в соответствие с современными требованиями (с 2018 года с нарастающим итогом)	тыс.кв.м.	126,4	126,4	126,4	
2.2.	Удельный вес площади построенных, реконструированных скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон от их общей площади	%	65,3	60,0	60,0	
2.3.	Площадь территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», проектируемая в целях благоустройства	кв.м	1 031 803,92	868 362,90	938 031,90	Увеличение фактического показателя от плана сложилось за счет дополнительного объема работ, выполненного в декабре 2019 года в рамках исполнения муниципального заказа МКП «Горархитектура»
2.4.	Площадь приобретенного газона для озеленения городского округа	кв.м	-	21 000,00	21 000,00	
3. Подпрограмма «Освобождение земельных участков от самовольно установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» временных объектов на 2015 - 2021 годы»						
3.1.	Количество вывезенных самовольно установленных временных объектов (с нарастающим итогом)	ед.	2520	3161	3868	Плановый показатель в 2019 году по муниципальной программе установлен в количестве 641 ед., по результатам 2019 года

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			2018	2019		
				план	факт	
						фактический показатель составил 707 ед. Увеличение фактического показателя от плана сложилось за счет дополнительного количества вывезенных самовольно установленных временных объектов в декабре 2019 года
3.2.	Площадь территории освобожденных земельных участков от самовольно установленных временных объектов (с нарастающим итогом)	кв.м.	60480	75864	92832	С учетом увеличения количества вывезенных самовольно установленных временных объектов с 641 ед на 707 ед. увеличивается по результатам 2019 года фактический показатель и составляет 16 968,0 кв.м.
Мероприятие 4 муниципальной программы: Освобождение земельных участков от временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника						
4.1	Площадь территории, освобожденная от временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника (с нарастающим итогом)	кв.м.	4755	21640	21640	
Мероприятие 7: Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также демонтажу, транспортировке, хранению, возврату и в необходимых случаях уничтожению рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»						
6.1	Удельный вес снесенных самовольных построек и демонтированных рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, в общем количестве незаконно установленных самовольных построек и рекламных конструкций	%	11	27	27	

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			2018	2019		
				план	факт	
<p>Мероприятие 1 муниципальной программы: Предоставление услуг в сфере архитектурной деятельности и в области благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»</p> <p>Мероприятие 2 муниципальной программы: Приобретение и содержание информационных конструкций для размещения общественно значимой информации и информационных конструкций для размещения объявлений</p> <p>Мероприятие 3 муниципальной программы: Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка правил и рекомендаций по формированию и применению дизайн-кода городской среды городского округа «Город Южно-Сахалинск»</p> <p>Мероприятие 8 муниципальной программы: Выполнение работ по проекту: «Концепция оформления и схема размещения объектов и элементов праздничного оформления на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»</p> <p>Мероприятие 9 муниципальной программы: Проведение конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска</p> <p>Мероприятие 10 муниципальной программы: Выполнение научно-исследовательской работы для разработки Концепций архитектурно-градостроительного развития городского округа «Город Южно-Сахалинск»</p> <p>Мероприятие 11 муниципальной программы: Выполнение работ по разработке проекта «Концепция по цветовому решению и архитектурно-художественной подсветке»</p> <p>Мероприятие 12 муниципальной программы: Проведение конкурсов на разработку проектов перспективного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»</p> <p>Мероприятие 14 муниципальной программы: Проведение конкурсов на лучшие эскизные проекты архитектурно-художественного оформления и благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»</p>						
7.1.	Количество объектов, приведенных в соответствие с архитектурно-художественным обликом территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ед.	1	11	8	<p>Мероприятия 8 и 11 муниципальной программы в 2019 году не проводились, в связи с чем, не учитывались в расчете Оценки эффективности.</p> <p>Увеличение показателя сложилось за счет:</p> <p>1 объект — ограждение Победы, 57 (муниципальный грант);</p> <p>6 объектов — приобретение рекламных конструкций;</p> <p>1 объект — Стрит-арт граффити на участке</p>

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			2018	2019		
				план	факт	
						ул.Есенина до ул.Больничной (в рамках конкурса на лучший эскизный проект), проведение которого состоялось в декабре 2019 года.

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы за 2019 год

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы (на отчетную дату)	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
Итого		130 929,5	133 147,8	124 200,9
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0412	27 126,4	27 126,4	27 126,4
	0503	36 293,1	36 293,1	35 206,6
	0505	47 560,0	47 560,0	41 712,0
	0113	19 950,0	19 950,0	19 822,5
Внебюджетные источники	-	x	2 218,3	333,4
Полученные МБТ из	-	-	-	-

ФБ				
	-	-	-	-

5. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы за 2019 год

1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k)}{k},$$

$$\underline{ДИ = (126,4/126,4 + 60/60 + 938031,90/868362,90 + 21000/21000 + 3868/3161 + 92832/75864 + 21640/21640 + 27/27 + 8/11) / 9 = (1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 0,73) / 9 = 8,73 / 9 = 0,97}$$

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы равен 0,97.

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л,$$

$$БЛ = 123867,50 / 131084,20 = 0,94$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС_м) рассчитывается по формуле:

$$CC_M = \frac{(CCN_{\text{факт}} + CCЗ_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

$$CC_M = (17+14)/2*17=0,91$$

$$CC_M = 0,91$$

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ($O_{и}$) осуществляется по формуле:

$$O_{и} = 0,6 \times ДИ + 0,25 \times БЛ + 0,15 \times CC_M$$

где муниципальная программа считается:

- эффективной при $0,8 < O_{и} < 1,0$
- недостаточно эффективной при $0,6 < O_{и} < 0,8$
- неэффективной при $O_{и} < 0,6$.

$$O_{и} = 0,6 \times 0,97 + 0,25 \times 0,94 + 0,15 \times 0,91 = 0,58 + 0,24 + 0,14 = 0,96$$

Показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы равен — 0,96

Реализация муниципальной программы за 2019 год считается **эффективной**.

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
города Южно-Сахалинска
от 28.07.2020 № 2224-па

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
«Совершенствование пространственной организации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации города Южно-Сахалинска
от 20.08.2014 № 1522-па, за период 2015-2019 годов

1. Отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета
городского округа «Город Южно-Сахалинск» за период 2015-2019 годов

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации	Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
			ГРБС	Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	
«Совершенствование пространственной организации территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»	Всего	х	553 039,5	647 889,2	581 111,7	581 111,7	89,7
	ДЗП	905	49 579,0	52 840,4	46 051,7	46 051,7	87,2
	Администрация (МКУ «УКС», МКУ «УДХиБ»)	902	370 892,6	322 649,1	312 644,0	312 644,0	96,9
	ДАиГ	903	102 215,9	252 691,2	202 915,1	202 915,1	80,3
	ДГХ	915	30 352,0	19 708,5	19 500,9	19 500,9	98,9

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
			Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
Подпрограмма 1 «Обеспечение жителей городского округа «Город Южно-Сахалинск» местами для хранения личного автотранспорта на 2015 — 2018 годы»	Всего по подпрограмме	х	25 238,0	12 853,8	12 739,7	12 739,7	99,1
	ДЗП	905	126,0	90,0	87,4	87,4	97,1
	Администрация МКУ «УКС»	902	25 000,0	12 663,8	12 652,3	12 652,3	99,9
	ДГХ	915	112,0	100,0	0,0	0,0	0,0
1.3. Образование земельных участков, расположенных в городском округе «Город Южно-Сахалинск», в целях дальнейшей продажи права их аренды (собственности) на аукционе для строительства автостоянок	ДЗП	905	126,0	90,0	87,4	87,4	97,1
1.5. Строительство многоуровневой автостоянки в г. Южно-Сахалинске	Администрация МКУ «УКС»	902	25 000,0	877,9	866,8	866,8	98,7
1.9. Обустройство парковочных зон (в том числе плоскостных автостоянок)	Администрация МКУ «УКС»	902	0,0	11 785,9	11 785,5	11 785,5	100,0
1.10. Освобождение (вывоз, утилизация, хранение) территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» от бесхозных транспортных средств	ДГХ	915	112,0	100,0	0,0	0,0	0,0
Подпрограмма 2	Всего по	х	411 760,8	395 323,0	385 328,0	385 328,0	97,5

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
			Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
«Строительство, реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон, включая проектную деятельность в целях благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», на 2015 - 2021 годы»	подпрограмме						
	Администрация (МКУ «УКС», МКУ «УДХиБ»)	902	343 592,6	309 985,3	299 991,7	299 991,7	96,8
	ДГХ	915	30 240,0	16 508,5	16 508,5	16 508,5	100,0
	ДЗП	905	6 000,0	8 143,0	8 141,6	8 141,6	100,0
	ДАиГ	903	31 928,2	60 686,2	60 686,2	60 686,2	100,0
2.1. Строительство, реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Администрация (МКУ «УКС», МКУ «УДХиБ»)	902	343 592,6	309 985,3	299 991,7	299 991,7	96,8
2.2. Создание системы озеленения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ	915	30 240,0	16 508,5	16 508,5	16 508,5	100,0
Всего 2.3.		х	37 928,2	68 829,2	68 827,8	68 827,8	100,0
2.3. Выполнение проектных работ (оказание услуг) на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», включая благоустройство территории	ДЗП	905	6 000,0	8 143,0	8 141,6	8 141,6	100,0
	ДАиГ	903	31 928,2	60 686,2	60 686,2	60 686,2	100,0

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
			Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
Подпрограмма 3 «Освобождение земельных участков от самовольно установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» временных объектов на 2015 - 2021 годы»	Всего по подпрограмме	х	22 171,0	28 784,8	27 243,5	27 243,5	94,6
	ДЗП	905	22 171,0	28 784,8	27 243,5	27 243,5	94,6
3.2. Освобождение земельных участков городского округа «Город Южно-Сахалинск» от самовольно установленных временных объектов	ДЗП	905	19 572,0	28 485,0	26 984,7	26 984,7	94,7
3.3. Утилизация самовольно установленных временных объектов, потерявших целостность и признанных судом бесхозными	ДЗП	905	997,0	299,8	258,8	258,8	86,3
3.6. Хранение временных объектов на охраняемой площадке	ДЗП	905	1 602,0	0,0	0,0	0,0	0
Мероприятие 1: Предоставление услуг в сфере архитектурной деятельности и в области благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего	х	0,0	4 291,8	4 291,8	4 291,8	100,0
	ДАиГ	903	0,0	4 291,8	4 291,8	4 291,8	100,0

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
			Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
Мероприятие 2: Приобретение и содержание информационных конструкций для размещения общественно значимой информации и информационных конструкций для размещения объявлений	Всего	х	0,0	214,5	214,5	214,5	100,0
	ДЗП	905	0,0	214,5	214,5	214,5	100,0
Мероприятие 4: Освобождение земельных участков городского округа «Город Южно-Сахалинск» от временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника	Всего	х	21 282,0	13 451,6	8 208,2	8 208,2	61,0
	ДЗП	905	21 282,0	13 451,6	8 208,2	8 208,2	61,0
Мероприятие 5: Разработка схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Сахалинской области или муниципальной собственности на территории городского округа «Город	Всего	х	0,0	680,0	680,0	680,0	100,0
	ДЗП	905	0,0	680,0	680,0	680,0	100,0

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
			Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
Южно-Сахалинск»							
Мероприятие 6: Проведение инвентаризации сведений об адресах на территории городского округа Город «Южно-Сахалинск»	Всего	х	500,0	95,0	95,0	95,0	100,0
	Администрация (МКУ «УКС», МКУ «УДХиБ»)	902	500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ДЗП	905	0,0	95,0	95,0	95,0	100,0
Мероприятие 7: Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также демонтажу, транспортировке, хранению, возврату и в необходимых случаях уничтожению рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего	х	1 800,0	3 826,2	3 718,6	3 718,6	97,2
	ДАиГ	902	1 800,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ДГХ	915	0,0	3 100,0	2 992,4	2 992,4	96,5
	ДЗП	905	0,0	726,2	726,2	726,2	100,0
Мероприятие 8: Выполнение работ по проекту: «Концепция оформления и схема размещения объектов и элементов праздничного	Всего	х	1 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ДАиГ	903	1 400,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
			Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
оформления на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»							
Мероприятие 9: Проведение конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска	Всего	х	36 327,7	152 610,0	103 344,8	103 344,8	67,7
	ДАиГ	903	36 327,7	152 610,0	103 344,8	103 344,8	67,7
Мероприятие 10: Выполнение научно-исследовательской работы для разработки Концепций архитектурно-градостроительного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего	х	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ДАиГ	903	3 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 11: Выполнение работ по разработке проекта «Концепция по цветовому решению и архитектурно-художественной подсветке фасадов зданий, расположенных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего	х	11 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	ДАиГ	903	11 000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Мероприятие 12: Проведение	Всего	х	9 530,0	23 343,2	22 839,5	22 839,5	97,8

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Исполнители муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия	Код бюджетной классификации ГРБС	Расходы по годам реализации, тыс. руб.				Результат исполнения мероприятия (в %)
			Сводная бюджетная роспись, план на 1 января отчетного года	Сводная бюджетная роспись на отчетную дату	Кассовое исполнение	Освоение	
конкурсов на разработку проектов перспективного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	903	9 530,0	23 343,2	22 839,5	22 839,5	97,8
Мероприятие 13: Проведение лесоустройства на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего	х	0,0	655,3	655,3	655,3	100,0
	ДЗП	905	0,0	655,3	655,3	655,3	100,0
Мероприятие 14 муниципальной программы: Проведение конкурсов на лучшие эскизные проекты архитектурно-художественного оформления и благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	Всего	х	9 030,0	11 760,0	11 752,8	11752,8	99,9
	ДАиГ	903	9 030,0	11 760,0	11 752,8	11 752,8	99,9

2. Сведения о степени выполнения муниципальной программы за период 2015-2019 годов

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
		начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1. Подпрограмма «Обеспечение жителей городского округа «Город Южно-Сахалинск» местами для хранения личного автотранспорта на 2015 — 2018 годы»								
Итого 1.1.						4	4	
1.1. Упорядочение работы существующих плоскостных автостоянок с подготовкой предложений по освобождению земельных участков, предлагаемых для строительства капитальных автостоянок;- контроль за соблюдением содержания и эксплуатации некапитальных автостоянок в соответствии с Требованиями	ДАГИЗ	2015	2016	2015	2015	2	2	Расторгнуты 2 договора аренды земельных участков
	ДАГИЗ (до 30.09.2016). ДЗП	2015	2016	2016	2016	количество расторгнутых договоров (носит заявительный характер) — 2 ед.	2	Расторгнуты 2 договора аренды земельных участков: от 22.10.2009 № 4789 и от 14.02.2012 № 01491.
Итого 1.3.						7	6	
1.3. Образование земельных участков, расположенных в городском округе «Город Южно-Сахалинск», в целях дальнейшей продажи права их аренды (собственности) на аукционе для строительства автостоянок	ДАГИЗ	2015	2018	2015	2015	2	2	Сформированы и поставлены на кадастровый учет 2 земельных участка под строительство автостоянок ,расположенные по следующим адресам: - восточнее участка по ул. Физкультурная,52 а; - территория новой застройки южнее с. Дальнее, северо-западнее ул. 1-Московская и ул. Ударная
	ДАГИЗ (до	2015	2018	2016	2017	4	3	Образовано 3 земельных участка

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
		начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	30.09.2016). ДЗП							под строительство автостоянок, расположенные по следующим адресам: - восточная сторона пр. Мира, севернее здания № 57 по пр. Мира, площадью 1082 кв. м., - ул. Бумажная, 12, площадью 993 кв. метров. В связи с отсутствием места для образования земельного участка под строительство автостоянки, плановый показатель достигнут не в полном объеме
	ДЗП	2015	2018	2018	2018	количество земельных участков 2018 год- 1 ед.	1	
Итого 1.5.						500	0	
1.5. Строительство многоуровневой автостоянки в г. Южно-Сахалинске	МКУ «УКС»	2015	2018	2015	2018	количество машино-мест 2015-2018 год - 500 м/м	0	В связи с отсутствием финансирования строительство многоуровневых автостоянок в 2015-2018 не проводилось.
Итого 1.6.						1877	1877	
1.6. Проведение ежегодно мониторинга по количеству сданных в эксплуатацию машино-мест в рамках данной	ДАГИЗ	2015	2018	2015	2015	77	77	
	ДАГИЗ (до 30.09.2016). ДАиГ	2015	2018	2016	2017	количество машино-мест - 1800м/м	1800	Введены в эксплуатацию подземные автостоянки, расположенные по адресам города Южно-Сахалинска:

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
		начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
подпрограммы								ОАО «Сахалин инжиниринг» (ул. Детская, 11-й мкр); ТрудСах ЖК «Адмирал»; Сахдом (13-й мкр); Сахинстрой (ул.Пуркаева 92); ул. Мира 350а.
	ДАиГ	2015	2018	2018	2018	количество машино-мест 2018 год — 0 м/м	-	На уровне прежнего года, в связи с тем, что строительство автостоянок по объектам, ранее запланированным на 2018 год, было завершено в 2017 году
Итого 1.7.						2154	2204	
1.7.Обустройство плоскостных автостоянок согласно вышеуказанным Требованиям	ДАГИЗ	2015	2017	2015	2015	1150	1200	Проведены проверки в отношении 6 земельных участков, используемых под плоскостные автостоянки
	ДАГИЗ (до 30.09.2016). ДЗП	2015	2017	2016	2017	количество машино-мест - 1004 м/м	1004	Проведены проверки в отношении 11 земельных участков, используемых под плоскостные автостоянки. Нарушений не выявлено
Итого 1.8.						7	7	
1.8. Проведение информационно-разъяснительной работы через печатные и электронные средства массовой информации	ДАГИЗ	2015	2018	2015	2015	2	2	
	ДАГИЗ (до 30.09.2016). ДЗП	2015	2018	2016	2017	количество размещенного информационного материала - 4 ед.	4	
	ДЗП	2015	2018	2018	2018	количество	1	

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
		начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
						размещенного информационного материала 2018 год — 1 ед.		
Итого 1.9.						67	67	
1.9. Обустройство парковочных зон (в том числе плоскостных автостоянок)	МКУ «УКС»	2016	2017	2016	2017	количество машино-мест - 67 м/м	67	МК № 18/2016 от 01.03.2016 ООО «Инжиниринг-проект» - выполнение проектных работ. МК № 032-056-16 от 24.06.2016 ООО «Восток-Курилы» выполнение СМР. Работы выполнены.
Итого 1.10.						1	1	
1.10. Освобождение (вывоз, утилизация, хранение) территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» от бесхозных транспортных средств	ДГХ	2018	2018	2018	2018	количество вывезенных транспортных средств 2018 год - 1 ед.	1	
2. «Строительство, реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон, включая проектную деятельность в целях благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», на 2015 - 2021 годы»								
Итого 2.1.						140,2	116,355	
2.1. Строительство, реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	МКУ «УКС»	2015	2021	2015	2015	6,7	6,7	
	МКУ «УКС», ДГХ, МБУ «Зеленый город»	2015	2021	2016	2017	Площадь построенных, реконструируемых скверов, бульваров и	100	Выполнены проектные работы по 4 объектам общей площадью 70,5 тыс.кв.м, в том числе благоустройство набережной р.Зима, благоустройство ул.Есенина

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
		начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
						зеленых ландшафтных зон - 124,8 тыс. кв. м.		от пр.Мира до ул.Комсомольской, благоустройство ул.Поповича от ул.Ленина до ул.Физкультурная, внутриквартальные проезды с.Дальнего, разработка эскизного проетка набережной р.Рогатка от ул.Комсомольской до пр.Мира. При этом работы по благоустройству бульвара им. Ф.С.Анкудинова, площадью 24,9 тыс.кв.м. не сданы в срок по вине подрядчика. МКУ «УКС» проведена претензионная работа. Завершение работ по контракту планируется в 2017 году.
	МКУ «УДХиБ»	2015	2021	2018	2018	площадь построенных, реконструируемых скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон 2018 год - 8,7 тыс.кв.м	9,655	Фактическое значение показателя превысило плановое за счет увеличения площади озеленения по данному объекту в процессе выполнения работ. При этом средства по МК не были освоены в полном объеме в связи с изменением состава асфальбетонного покрытия для автомобильных дорог с третьей на четвертую категорию (ошибка в ПСД). Работы выполнены в полном объеме. Окончание работ по МК

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
		начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
								было перенесено на более поздний период, в связи с производством работ по подключению газовой котельной для аквапарка Аква-Сити
		2015	2021	2019	2019	-	-	В работе. Строительство сквера со стелой «Сахалин» в п/р Ново-Александровск . 1. МК 027-079-18 от 29.12.2018 ООО "СахГеология" контракт на выполнение инженерных изысканий — выполнен; 2. МК 027-080-18 от 11.01.2019 ООО «Седьмой сезон Архитектура» - контракт на разработку проектно-сметной документации — выполнен; 3. МК 027-133-19 от 22.12.19 ООО «Подрядчик» контракт на строительно-монтажные работы, срок окончания работ — конец 2020 года
Итого 2.2.						21 010,0	21 010,0	
2.2. Создание системы озеленения на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДГХ, МБУ «Зеленый город»	2015	2021	2015	2015	Площадь вновь высаженных зеленых насаждений: 2015 год - 10,0	10,0	В 2015 году выполнены работы по озеленению территории города 10,076 тыс. кв.м. (МБУ «Зеленый город» -5,4 тыс.кв.м., газоны — 4,676 тыс.кв.м.)

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
		начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
						тыс. кв. м		
		2015	2021	2019	2019	Площадь приобретенного газона: 2019 год - 21000,0 кв. м	21000,0	Муниципальный контракт от 08.04.2019 № 0128 (ООО «Седьмой сезон») - выполнен.
Итого 2.3.						2 336 247,7	2538052,82	
2.3. Выполнение проектных работ (оказание услуг) на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», включая благоустройство территории	ДЗП, МКП «Горархитектура»	2016	2021	2016	2016	Площадь построенных, реконструируемых скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон - 95,3 тыс. кв. м.	70,5	Выполнены проектные работы по 4 объектам общей площадью 70,5 тыс.кв.м, в том числе благоустройство набережной р.Зима, благоустройство ул.Есенина от пр.Мира до ул.Комсомольской, благоустройство ул.Поповича от ул.Ленина до ул.Физкультурная, внутриквартальные проезды с.Дальнего, разработка эскизного проетка набережной р.Рогатка от ул.Комсомольской до пр.Мира. При этом работы по благоустройству бульвара им. Ф.С.Анкудинова, площадью 24,9 тыс.кв.м. не сданы в срок по вине подрядчика. МКУ «УКС» проведена претензионная работа. Завершение работ по контракту планируется в 2017 году.

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
		начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
	ДЗП. ДАиГ, МКП «Горархитектура»	2016	2021	2017	2017	площадь территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», проектируемая в целях благоустройства - 564 458,5 кв. м.	568146,5	
	ДАиГ, МКП «Горархитектура»	2016	2021	2018	2019	площадь территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», проектируемая в целях благоустройства - 1 771 693,9 кв. м.	1969835,82	
3. «Освобождение земельных участков от самовольно установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» временных объектов на 2015 - 2021 годы»								
Итого 3.1.						2277	2486	
3.1. Инвентаризация территории	ДАГИЗ	2015	2021	2015	2015	500	504	Проведены 504 проверок в части

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
		начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
городского округа «Город Южно-Сахалинск», формирование и ведение реестра размещения самовольно установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» временных объектов								использования земельных участков городского округа «Город Южно-сахалинска» без документов, оформленных в установленном законом порядке, под установку гаражей
	ДАГИЗ (до 30.09.2016). ДЗП	2015	2021	2016	2017	количество проверок — 616 ед	726	Проведены проверки 726 ед. в части использования земельных участков городского округа "Город Южно-Сахалинск" без документов, оформленных в установленном законом порядке, под установку гаражей
	ДЗП	2015	2021	2018	2019	количество проверок - 1161 ед.	1256	
Итого 3.2.						2863	2927	
3.2. Освобождение земельных участков городского округа «Город Южно-Сахалинск» от самовольно установленных временных объектов	ДАГИЗ	2015	2021	2015	2015	500	504	В 2015 году вывезено 504 самовольно установленных некапитальных гаражей
	ДАГИЗ (до 30.09.2016). ДЗП	2015	2021	2016	2017	количество вывезенных гаражей - 645 ед.	639	В 2016 году вывезено 398 самовольно установленных некапитальных гаражей, в том числе 318 гаражей - за счет средств бюджета городского округа, 80 гаражей - за счет средств

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
		начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
								собственников. В связи с невозможностью выполнения подрядчиком условий контракта по причине погодных условий, контракт был расторгнут в конце декабря 2017 года. В связи с чем, показатель не был достигнут.
	ДЗП	2015	2021	2018	2019	количество вывезенных самовольно установленных временных объектов - 1718 ед.	1784	
Итого 3.3.						26	26	
3.3. Утилизация самовольно установленных временных объектов, потерявших целостность и признанных судом бесхозными	ДАГИЗ	2015	2021	2015	2015	16	16	В 2015 году утилизировано 16 гаражей на сумму 159,0 тыс. рублей
	ДАГИЗ (до 30.09.2016). ДЗП	2015	2021	2016	2016	количество гаражей — 10 ед.	10	В 2016 году утилизировано 10 гаражей на сумму 99,8 тыс. рублей
	ДЗП	2015	2021	2019	2019	-	-	
Итого 3.4.						204	285	
3.4. Возмещение расходов, понесенных в результате вывоза самовольно установленных временных объектов, с лиц,	ДАГИЗ	2015	2021	2015	2015	204	204	В 2015 году обратилось 18 владельцев по вопросу возврата гаражей, в результате бюджету городского округа «Город Южно-

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
		начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
виновных в нарушении земельного законодательства Российской Федерации								Сахалинск» возмещено 204,2 тыс. рублей за вывоз и хранение гаражей
	ДАГИЗ (до 30.09.2016). ДЗП	2015	2021	2016	2017	Количество обращений: носят заявительный характер	17	В 2016 году обратилось 10 владельцев по вопросу возврата гаражей, в результате бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» возмещено 121,5 тыс. рублей за вывоз и хранение гаражей.
	ДЗП	2015	2021	2018	2019	количество обращений: носят заявительный характер	64	
Итого 3.5.						3470	3679	
3.5. Информационно-разъяснительная работа, связанная с реализацией подпрограммы	ДАГИЗ	2015	2021	2015	2015	500	504	
	ДАГИЗ (до 30.09.2016). ДЗП	2015	2021	2016	2017	количество объявлений - 1252 ед.	1362	
	ДЗП	2015	2021	2018	2019	количество объявлений - 1 718 ед.	1813	
Итого 3.6.								
3.6. Хранение временных объектов на охраняемой площадке	ДЗП	2018	2021	2018	2019	количество вывезенных на хранение	185	

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
		начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
						самовольно установленных временных объектов - 182 ед.		
Мероприятие 1 Предоставление услуг в сфере архитектурной деятельности и в области благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»								
1. Предоставление услуг в сфере архитектурной деятельности и в области благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»								
1.1. Субсидия в виде добровольного имущественного взноса из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» на финансовое обеспечение уставной деятельности автономной некоммерческой организации, созданной в соответствии с решением Городской Думы города Южно-Сахалинска	ДАиГ	2019	2019	2019	2019	Предоставление не менее одной субсидии в год	1	
Мероприятие 2 Приобретение и содержание информационных конструкций для размещения общественно значимой информации и информационных конструкций для размещения объявлений								
2. Приобретение и содержание информационных конструкций для	ДЗП, МКУ «Управление	2019	2021	2019	2019	Количество приобретенны	6	В 2019 году заключен муниципальный контракт от

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
		начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
размещения общественно значимой информации и информационных конструкций для размещения объявлений	ИФО»					х информационных конструкций - 9		02.12.2019 №80/24 ООО «Багровый Лес» на поставку и установку информационных конструкций для размещения объявлений на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» в количестве 9 штук. 28.12.2019 ООО «Багровый Лес» направлено информационное письмо о невозможности установки трех информационных конструкций, 30.12.2019 было заключено дополнительное соглашение № 1 к муниципальному контракту № 80/24 от 02.12.2019 об установке 6 информационных конструкций.
Мероприятие 3: Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка правил и рекомендаций по формированию и применению дизайн-кода городской среды городского округа «Город Южно-Сахалинск»								
3. Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка правил и рекомендаций по формированию и применению дизайн-кода городской среды городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	2019	2020	2019	2019	-	-	В работе. Заключен муниципальный контракт от 06.11.2019 № 109 (ООО«РТДА»). В соответствии с условиями контракта, оплата и выполнение работ — 2020 год
Мероприятие 4: «Освобождение земельных участков городского округа «Город Южно-Сахалинск» от временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника»								

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
		начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
Итого 4.						49	47	
4. Освобождение земельных участков городского округа «Город Южно-Сахалинск» от временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника	ДАГИЗ	2015	2021	2015	2015	17	21	Демонтировано и вывезено 21 временных объектов, в том числе 14 объектов за счет средств бюджета, 7 объектов за счет собственников
	ДАГИЗ (до 30.09.2016). ДЗП	2015	2021	2016	2016	количество вывезенных (демонтированных) объектов - 20 ед.	14	Демонтировано и вывезено 14 временных объектов, в том числе 8 объектов за счет средств бюджета, 6 объектов за счет средств собственников. Проблема - в отсутствии охраняемой площадки для арестованного имущества
	ДЗП	2015	2021	2018	2019	количество вывезенных (демонтированных) объектов - 11 ед.	12	4 земельных участка освобождены в рамках МК; 6 земельных участков освобождены от объектов владельцев самостоятельно.
Мероприятие 5: Разработка схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в собственности Сахалинской области или муниципальной собственности на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»								
Итого 5.						1	1	
5. Разработка схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся в	ДАГИЗ	2015	2015	2015	2015	1	1	Разработана 1 схема

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
		начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
собственности Сахалинской области или муниципальной собственности на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"								
Мероприятие 6: Проведение инвентаризации сведений об адресах на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"								
Итого 6.						580	580	
6. Проведение инвентаризации сведений об адресах на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"	ДАГИЗ (до 30.09.2016). ДЗП	2016	2016	2016	2016	количество актуализированных сведений об адресах по результатам проведенной инвентаризации - 580 ед.	580	В 2016 году по результатам проведенной инвентаризации сведений об адресах выявлено 580 адресов.
Мероприятие 7: «Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также демонтажу, транспортировке, хранению, возврату и в необходимых случаях уничтожению рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»								
Итого 7.						47	47	
7. Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также демонтажу, транспортировке, хранению, возврату и в необходимых случаях уничтожению рекламных	ДГХ, МКП «ЗСМ им. М.А.Федотова»	2017	2019	2017	2019	Количество демонтированных незаконно установленных самовольных построек и рекламных конструкций:	39	

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
		начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»						- 39 ед.		
	ДЗП, МКУ «Управление ИФО»	2019	2021	2019	2019	Количество рекламных конструкций, в отношении которых произведены работы по демонтажу, транспортировке, хранению, возврату и в необходимых случаях уничтожению: 2019 — 8 ед.	8	
Мероприятие 9: Проведение конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска								
9. Проведение конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска	ДАиГ	2017	2021	2017	2019	количество зданий, фасады и кровля крыши которых приведены в соответствие с архитектурно-художественн	3	

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
		начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
						ым обликом города - 3 ед.		
Мероприятие 10: Выполнение научно-исследовательской работы для разработки Концепций архитектурно-градостроительного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»								
10. Выполнение научно-исследовательской работы для разработки Концепций архитектурно-градостроительного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	2019	2020	2019	2019	-	-	В работе. Заключен муниципальный контракт от 18.11.2019 № 110 (ООО«РТДА»). В соответствии с условиями контракта, оплата и выполнение работ — 2020 год
Мероприятие 12: «Проведение конкурсов на разработку проектов перспективного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»								
12. Проведение конкурсов на разработку проектов перспективного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	2018	2021	2018	2019	количество разработанных проектов - 18 ед.	18	
Мероприятие 13 «Проведение лесоустройства на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»								
13. Проведение лесоустройства на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДЗП	2018	2018	2018	2018	проведение таксации лесов на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» 2018 год -	41,47	

Наименование муниципальной программы, мероприятия	Ответственный исполнитель	Плановый срок		Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий
		начало реализации	окончания реализации	начало реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
						41,47 га		
Мероприятие 14: «Проведение конкурсов на лучшие эскизные проекты архитектурно-художественного оформления и благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»								
14. Проведение конкурсов на лучшие эскизные проекты архитектурно-художественного оформления и благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ДАиГ	2018	2021	2018	2019	количество разработанных эскизных проектов - 9 ед.	12	

3. Сведения о достижении значений индикаторов (показателей) муниципальной программы за период 2015-2019 годов

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовое значение	2015-2019		
				план	факт	
1. Подпрограмма «Обеспечение жителей городского округа «Город Южно-Сахалинск» местами для хранения личного автотранспорта на 2015 - 2018 годы»						
1.1.	Количество ежегодно образованных земельных участков	шт.	1	7	6	В связи с отсутствием места для образования земельного участка под строительство автостоянки, плановый показатель выполнен не в полном объеме. При расчете Оценки эффективности мероприятие признается незавершенным в установленные сроки. На уровне прежнего года, в связи с тем, что строительство автостоянок по объектам,

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовое значение	2015-2019		
				план	факт	
						ранее запланированным на 2018 год, было завершено в 2017 году
1.2.	Общее количество машино-мест (с нарастающим итогом)	Машино-мест	6800	8732	8744	В 2015 году в составе объекта капитального строительства «Здания жилые общего назначения со встроенными на первом и цокольном этажах магазинами, отдельной подземной парковкой введена в эксплуатацию 2-я очередь строительства-подземная автостоянка на 77 м/мест, расположенная по адресу г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 295-А; работы по строительству муниципальной автостоянки не выполнялись в связи с отсутствием финансовой помощи на выполнение строительно-монтажных работ и невозможностью выполнить работы только за счет средств местного бюджета
1.3.	Уровень обеспеченности населения машино-местами	%	21	85	85	
2. Подпрограмма «Строительство, реконструкция скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон, включая проектную деятельность в целях благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2015-2021 годы»						
2.1.	Площадь скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон, приведенных по уровню благоустройства в соответствие с современными требованиями (с 2018 года с нарастающим итогом)	тыс.кв.м.	0	267,9	243,1	2015: Выполнены работы по реконструкции сквера имени А.П.Чехова площадью сквера — 6,6265 тыс. кв.м, газонов — 4,676 тыс.кв.м., выполнены работы по озеленению территории города 5,4 тыс.кв.м. 2016: Работы по благоустройству бульвара им. Ф.С.Анкудинова, площадью 24,9

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовое значение	2015-2019		
				план	факт	
						тыс.кв.м. не сданы в срок по вине подрядчика. МКУ «УКС» проведена претензионная работа. Завершение работ по контракту планируется в 2017 году. 2018: Фактическое значение показателя превысило плановое за счет увеличения площади озеленения по данному объекту в процессе выполнения работ. При этом средства по МК не были освоены в полном объеме в связи с изменением состава асфальбетонного покрытия для автомобильных дорог с третьей на четвертую категорию (ошибка в ПСД). Работы выполнены в полном объеме. Окончание работ по МК было перенесено на более поздний период, в связи с производством работ по подключению газовой котельной для аквапарка Аква-Сити Фактический показатель 2019 года на уровне прежнего года, в связи с тем, что строительно-монтажные работы запланированы на конец 2020 года
2.2.	Удельный вес площади построенных, реконструированных скверов, бульваров и зеленых ландшафтных зон от их общей площади	%	0	60,0	60,0	
2.3.	Площадь территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», проектируемая	кв.м	0	2 336 152,40	2 537 982,32	Реализация мероприятия с 2017 года Увеличение показателя сложилось за счет

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовое значение	2015-2019		
				план	факт	
	в целях благоустройства					дополнительного объема работ, выполненного в 2018-2019 годах в рамках исполнения муниципального заказа МКП «Горархитектура»
2.4.	Площадь приобретенного газона для озеленения городского округа	кв.м	0	21 000,00	21 000,00	
3. Подпрограмма «Освобождение земельных участков от самовольно установленных на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» временных объектов на 2015 - 2021 годы»						
3.1.	Количество вывезенных самовольно установленных временных объектов (с нарастающим итогом)	ед.	300	3161	3868	<p>Общее количество вывезенных за 2015 год - 504 гаража.</p> <p>В связи с невозможностью выполнения подрядчиком условий контракта по причине погодных условий, контракт был расторгнут в конце декабря 2017 года. В связи с чем, показатель не был достигнут. При расчете Оценки эффективности мероприятие признается незавершенным в установленные сроки.</p> <p>Плановый показатель в 2018 году установлен в количестве 1077 ед. и достигнут по результатам 2018 года в размере 100%.</p> <p>Вместе с тем, при внесении изменений в муниципальную программу не учтен фактический показатель 2017 года, который меньше планового показателя 2017 года на 2 ед., в связи с чем, допущена техническая ошибка и плановый показатель 2018 года завышен на 2 ед.</p>

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовое значение	2015-2019		
				план	факт	
						Плановый показатель в 2019 году по муниципальной программе установлен в количестве 641 ед., по результатам 2019 года фактический показатель составил 707 ед.
3.2.	Площадь территории освобожденных земельных участков от самовольно установленных временных объектов (с нарастающим итогом)	кв.м.	7200	75864	92832	<p>2015: Площадь земельных участков, освобожденная за счет бюджета составляет 7464 кв.м. Площадь земельных участков, освобожденная за счет собственников самовольных объектов 4632 кв.м. Общая площадь освобожденных земельных участков от самовольно установленных некапитальных гаражей 12096 кв.м.</p> <p>2017: В связи с невозможностью выполнения подрядчиком условий контракта по причине погодных условий, контракт был расторгнут в конце декабря 2017 года. В связи с чем, показатель не был достигнут</p> <p>2018: Плановый показатель в 2018 году установлен в количестве 25848 кв. м. и достигнут по результатам 2018 года в размере 100%. Вместе с тем, при внесении изменений в муниципальную программу не учтен фактический показатель 2017 года, который меньше планового показателя 2017 года на 48 кв. м., в связи с чем, допущена техническая ошибка и плановый показатель 2018 года завышен на 48 кв. м</p> <p>2019: С учетом увеличения количества</p>

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовое значение	2015-2019		
				план	факт	
						вывезенных самовольно установленных временных объектов с 641 ед на 707 ед. увеличивается по результатам 2019 года фактический показатель и составляет 16 968,0 кв.м.
Мероприятие 4: Освобождение земельных участков от временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника						
4.1	Площадь территории, освобожденная от временных объектов во исполнение судебных актов с последующим возмещением затрат с должника (с нарастающим итогом)	кв.м.	950	21640	21640	
5. Мероприятие 6: Проведение инвентаризации сведений об адресах на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»						
5.1	Удельный вес актуализированных сведений об адресах в общем количестве сведений, содержащихся в государственном адресном реестре	%	0	26	26	
6. Мероприятие 7: Выполнение работ по сносу самовольных построек на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», а также демонтажу, транспортировке, хранению, возврату и в необходимых случаях уничтожению рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»						
6.1	Удельный вес снесенных самовольных построек и демонтированных рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, в общем количестве незаконно установленных самовольных построек и рекламных конструкций	%	0	44	44	
7. Мероприятие 1 муниципальной программы: Предоставление услуг в сфере архитектурной деятельности и в области благоустройства						

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовое значение	2015-2019		
				план	факт	
<p>территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»</p> <p>Мероприятие 2 муниципальной программы: Приобретение и содержание информационных конструкций для размещения общественно значимой информации и информационных конструкций для размещения объявлений</p> <p>Мероприятие 3 муниципальной программы: Выполнение научно-исследовательской работы «Разработка правил и рекомендаций по формированию и применению дизайн-кода городской среды городского округа «Город Южно-Сахалинск»</p> <p>Мероприятие 8 муниципальной программы: Выполнение работ по проекту: «Концепция оформления и схема размещения объектов и элементов праздничного оформления на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»</p> <p>Мероприятие 9 муниципальной программы: Проведение конкурсов на выполнение мероприятий по формированию архитектурно-художественного облика города Южно-Сахалинска</p> <p>Мероприятие 10 муниципальной программы: Выполнение научно-исследовательской работы для разработки Концепций архитектурно-градостроительного развития городского округа «Город Южно-Сахалинск»</p> <p>Мероприятие 11 муниципальной программы: Выполнение работ по разработке проекта «Концепция по цветовому решению и архитектурно-художественной подсветке»</p> <p>Мероприятие 12 муниципальной программы: Проведение конкурсов на разработку проектов перспективного развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»</p> <p>Мероприятие 14: Проведение конкурсов на лучшие эскизные проекты архитектурно-художественного оформления и благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»</p>						
7.1.	Количество объектов, приведенных в соответствие с архитектурно-художественным обликом территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»	ед.	0	13	11	<p>Мероприятия 8 и 11 муниципальной программы в 2019 году не проводились, в связи с чем, не учитывались в расчете Оценки эффективности.</p> <p>2018: Увеличение показателя сложилось за счет конкурса на лучшие эскизные проекты архитектурно-художественного оформления и благоустройства, проведение которого состоялось в декабре 2018 года</p> <p>2019: Увеличение показателя сложилось за счет:</p>

№	Наименование индикатора (показателя)	Единица измерения	Значение индикаторов (показателей) муниципальной программы, подпрограммы			Обоснование отклонений значений индикатора (показателя) на конец отчетного года
			Базовое значение	2015-2019		
				план	факт	
						1 объект — ограждение Победы, 57 (муниципальный грант); 6 объектов — приобретение рекламных конструкций; 1 объект — Стрит-арт граффити на участке ул.Есенина до ул.Больничной (в рамках конкурса на лучший эскизный проект), проведение которого состоялось в декабре 2019 года.
9.	Мероприятие 13: Проведение лесоустройства на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»					
9.1	Площадь городских лесов, в отношении которых проведено лесоустройство	га	0	41,47	41,47	

4. Плановое и фактическое ресурсное обеспечение муниципальной программы за период 2015-2019 годов

Источники финансирования	Функциональная классификация расходов (код бюджетной классификации)	Финансирование за отчетный период (тыс. руб.)		
		Предусмотрено решением Городской Думы (на отчетную дату)	Предусмотрено муниципальной программой (на отчетную дату)	Кассовое исполнение (факт)
Итого		655 507,6	661 640,3	582 377,1
Бюджетные средства с учетом полученных межбюджетных		655 507,6	649 316,3	581 111,7
	0412	73 640,0	73 640,0	73 338,0

трансфертов (МБТ) и внебюджетных фондов	0503	394 154,4	387 963,1	369 836,7
	0505	152 610,1	152 610,1	103 344,8
	0113	35 103,1	35 103,1	34 592,2
Внебюджетные источники	-	x	12 324,0	1 265,4
Полученные МБТ из ФБ	-	-	-	-
	-	-	-	-

5. Оценка эффективности и результативности муниципальной программы за период 2015-2019 годов

1. Оценка степени достижения целей и решения задач:

$$ДИ = \frac{(\Phi_1 / \Pi_1 + \Phi_2 / \Pi_2 + \dots + \Phi_k / \Pi_k)}{k},$$

$$ДИ = \frac{(6 / 7 + 8744 / 8732 + 85 / 85 + 243,1 / 267,9 + 60 / 60 + 2537982,32 / 2336152,4 + 21000 / 21000 + 3868 / 3161 + 92832 / 75864 + 21\,640 / 21\,640 + 26 / 26 + 44 / 44 + 11 / 13 + 41,47 / 41,47) / 14 = (0,86 + 1,0 + 1,0 + 0,91 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 0,85 + 1,0) / 14 = 13,62 / 14 = 0,97$$

ДИ - показатель достижения плановых значений показателей (индикаторов) муниципальной программы равен 0,97.

2. Оценка степени исполнения запланированного уровня расходов бюджета городского округа (БЛ) рассчитывается по формуле:

$$БЛ = О / Л,$$

$$\text{БЛ} = 581\,111,7 / 647\,889,2 = 0,90$$

3. Оценка степени своевременности реализации мероприятий (достижение непосредственных результатов их реализации) осуществляется на основе показателей соблюдения установленных сроков начала и завершения реализации мероприятий муниципальной программы.

Оценка степени своевременности реализации мероприятий муниципальной программы (СС_m) рассчитывается по формуле:

$$\text{СС}_m = \frac{(\text{ССН}_{\text{факт}} + \text{ССЗ}_{\text{факт}})}{2 \times M},$$

$$\text{СС}_m = (29 + 26) / 2 * 29 = 54 / 56 = 0,95$$

$$\text{СС}_m = 0,95$$

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы ($\text{O}_и$) осуществляется по формуле:

$$\text{O}_и = 0,6 \times \text{ДИ} + 0,25 \times \text{БЛ} + 0,15 \times \text{СС}_m,$$

где муниципальная программа считается:

- эффективной при $0,8 < \text{O}_и < 1,0$
- недостаточно эффективной при $0,6 < \text{O}_и < 0,8$
- неэффективной при $\text{O}_и < 0,6$.

$$\text{O}_и = 0,6 \times 0,97 + 0,25 \times 0,90 + 0,15 \times 0,95 = 0,58 + 0,23 + 0,14 = 0,95$$

Показатель оценки эффективности реализации муниципальной программы равен — 0,95

Реализация муниципальной программы за период 2015-2019 годов считается **эффективной**.