

Реестр 27/1

местоположения производства работ по модернизации и установке недостающих светофорных объектов, включая установку табло обратного отсчета времени разрешающего и запрещающего сигналов светофора

по муниципальному контракту № 20/23 от 07.09.2023

Срок выполнения работ: 29.09.2023-29.10.2023

№ п/п	Место выполнения работ	Количество светофорных объектов, шт	
		Модернизация объектов	Установка недостающих объектов
1	2	3	4
1	ул. Ленина на участках:	5	1
1.1	Перекресток с ул. Больничной	1	-
1.2	Перекресток с пр-т Коммунистический	1	-
1.3	Перекресток с ул. Пограничной	1	-
1.4	Перекресток с ул. им. Космонавта Поповича	1	-
1.5	Перекресток с пр. Победы	1	-
1.6	Перекресток с ул. Институтской	-	1
2	Автомобильная дорога «Проспект Мира» на участках:	7	1
1.1	Перекресток с ул. Больничной	1	-
1.2	Перекресток с пр-т Коммунистический	1	-
1.3	Перекресток с ул. Пограничной	1	-
1.4	Перекресток с ул. ЕМЕЛЬЯНОВА	1	-
1.5	Перекресток с ул. Пуркаева	1	-
1.6	Перекресток с пр. Победы	1	-
1.7	Перекресток с ул. Сахалинской	1	-
1.8	Перекресток с ул. ул. Имени Антона Буюклы	-	1
3	ул. Железнодорожная на участках:	2	-
3.1	Перекресток с пр. Победы	1	-
3.2	Перекресток с ул. Пуркаева	1	-
4	п/р Ново-Александровск, перекресток пер. Горького с ул. 2-я Хабаровская	1	-
5	п/р Хомутово, перекресток бульвар Новосельский - ул. 4-я Железнодорожная	-	1
	ИТОГО, светофорных объектов, шт	15	3