



## АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

### РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.06.2022 № 510-р

Об открытии муниципального проекта «Создание системы управления общественным транспортом и системы управления центром организации дорожного движения» в рамках проекта «Внедрение проектного управления в администрации города Южно-Сахалинска»

В соответствии с распоряжением администрации города Южно-Сахалинска от 12.10.2021 № 666-р «Об открытии проекта «Внедрение проектного управления в администрации города Южно-Сахалинска», статьей 37 Устава городского округа «Город Южно-Сахалинск», в целях внедрения проектного управления в администрации города Южно-Сахалинска:

1. Открыть муниципальный проект «Создание системы управления общественным транспортом и системы управления центром организации дорожного движения».

2. Определить цель муниципального проекта: обеспечение эффективности использования дорожной сети и безопасности дорожного движения, путем формирования системы управления общественным транспортом и системы организации дорожного движения в городском округе «город Южно-Сахалинск».

3. Утвердить паспорт муниципального проекта (приложение № 1).

4. Назначить:

4.1. Руководство муниципального проекта:

- куратором муниципального проекта – вице-мэра администрации города Южно-Сахалинска (Данилов В.В.);

- куратору муниципального проекта определить руководителя и администратора проекта.

4.2. Ответственных должностных лиц за выполнение ключевых событий (вех) муниципального проекта (приложение № 2).

5. Приступить к реализации муниципального проекта со дня утверждения настоящего распоряжения.

6. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте администрации города Южно-Сахалинска.

7. Контроль исполнения распоряжения возложить на вице-мэра администрации города Южно-Сахалинска (Данилов В.В.).

Исполняющий обязанности мэра города

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'А.М.Гринберг', written over a horizontal line.

А.М.Гринберг

Приложение № 1  
Утвержден  
распоряжением администрации  
города Южно-Сахалинска  
от 29.06.2022 № 510-р

### ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРОЕКТА

<b>Муниципальный проект</b>	<b>«Создание системы управления общественным транспортом и системы управления центром организации дорожного движения»</b>		<b>Уровень</b>	<b>Тип</b>	<b>Вид</b>
			М	М	К
<b>Цели проекта</b>	Обеспечение эффективности использования дорожной сети и безопасности дорожного движения путем формирования системы управления общественным транспортом и системы организации дорожного движения в городском округе «город Южно-Сахалинск»	<b>Срок проекта</b>	12.04.2022 – 15.08.2022		
<b>Результаты муниципального проекта</b>	1. Сформирован Центр управления городской мобильностью (ЦУГМ). 2. Создано совместное предприятие «Единый городской оператор» для управления транспортом общего пользования.				
<b>Команда управления муниципальным проектом</b>	<b>Роль в проекте</b>	<b>Должность</b>	<b>ФИО</b>		
	Куратор проекта	Вице-мэр	Данилов В.В.		
	Руководитель проекта	Заместитель директора Департамента городского хозяйства администрации города Южно-	Попов А.С.		

		Сахалинска		
	Администратор проекта	Заместитель начальника МКУ «Пассажи́рский транспорт города Южно-Сахалинска»	Воронцов Н.Г.	
<b>Структурная декомпозиция работ муниципального проекта</b>				
Этапы проекта		Ключевые события (вехи)	Дата	ККС *
1	Создание Центра управления городской мобильностью (ЦУГМ)	1.1. Утверждение структуры ЦУГМ	01.05.2022 01.06.2022	КП
		1.2. Организация мероприятий по внесению изменений в структуру администрации города	01.05.2022 15.07.2022	КП
		1.3. Подготовка устава, штатного расписания, определение места размещения ЦУГМ	01.05.2022 01.06.2022	АП
		1.4. Утверждение документа о создании ЦУГМ	01.06.2022 30.07.2022	АП
		1.5. Изыскание источников финансирования для приобретения оборудования	01.06.2022 30.07.2022	РП
		1.6. Приобретение необходимого оборудования**	30.07.2022 15.08.2022	РП

		1.7 Пусконаладка, тестирование системы управления центром организации дорожного движения	30.07.2022 15.08.2022	
		1.8. Ввод в эксплуатацию системы управления центром организации дорожного движения	10.08.2022 15.08.2022	РП
2	Создание совместного предприятия «Единый городской оператор» для управления транспортом общего пользования	2.1. Проведение конкурса на отбор «Единого городского оператора»	18.03.2022 22.04.2022	РП
		2.2. Заключение договора с победителем конкурса	22.04.2022 29.04.2022	КП
3	Реализация перечня мероприятий по вводу в эксплуатацию системы	3.1 Выбор вендора автоматизированной системы учета и безналичной оплаты пассажиров (АСОП)	10.05.2022 23.05.2022	РП
		3.2 Разработка и согласование соглашения по биллингу брутто-контрактов	23.05.2022 23.06.2022	РП
		3.3 Разработка и согласование соглашения о наделении Единого Оператора ЮС полномочиями по управлению пассажирскими перевозками	23.05.2022 23.06.2022	РП
		3.4 Согласование и утверждение бизнес процессов, в составе: "Контроля качества выполнения транспортной работы", "Биллинга брутто-контрактов", "Управления безбилетным проездом"	23.05.2022 23.06.2022	РП
		3.5 Разработка и подписание дополнительных соглашений с Перевозчиками по регламентам	24.06.2022 14.07.2022	РП

	управления качеством выполнения транспортной работы		
	3.6 Развертывание АСОП	30.05.2022 30.06.2022	РП
	3.7 Подключение к банкам-эквайерам (Итуруп-Банк и др)	30.05.2022 30.06.2022	РП
	3.8 Интеграция с АСОП "Искандер"	30.06.2022 29.07.2022	РП
	3.9 Развертывание и настройка региональной навигационно-информационной системы (РНИС)	30.05.2022 15.07.2022	РП
	3.10 Развертывание системы мониторинга	30.05.2022 15.07.2022	РП
	3.11 Развертывание системы управления инцидентами	30.06.2022 15.07.2022	РП
	3.12 Развертывание системы анализа пассажиропотоков	30.06.2022 15.07.2022	РП
	3.13 Подключение IP телефонии для коллцентра	30.06.2022 15.07.2022	РП
	3.14 Подключение оборудования подвижного состава к информационным системам Единого Оператора Южно-Сахалинска	15.07.2022 29.07.2022	РП
	3.15 Перенос остатков по транспортным картам в АСОП	29.07.2022 14.08.2022	РП
	3.16 Перенос действующих транспортных карт в АСОП	29.07.2022 14.08.2022	РП
	3.17 Доукомплектация штата Единого Оператора Южно-Сахалинска	01.07.2022 29.07.2022	РП

		3.18 Обучение персонала Единого Оператора Южно-Сахалинска	01.07.2022 29.07.2022	РП
		3.19 Опытная эксплуатация	25.07.2022 10.08.2022	РП
		3.20 Старт работы Единого Оператора ЮС	10.08.2022 14.08.2022	РП
<b>Дополнительная информация (проблемы, финансирование и т.п.)</b>				
1	<p>Риски муниципального проекта:</p> <p>1. Недостаточное финансирование муниципального проекта.</p> <p>2. Увеличение сроков выполнения мероприятий -проекта из-за непредвиденных условий.</p>			
2	<p>*ККС – контроль ключевого события (вехи):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- КП – куратор проекта;</li> <li>- РА – руководитель проекта;</li> <li>- АП – администратор проекта;</li> </ul> <p>** при наличии финансирования</p>			

Приложение № 2  
к распоряжению администрации  
города Южно-Сахалинска  
от 29.06.2022 № 510-р

**Ответственные должностные лиц за выполнение ключевых событий (вех) проекта**

№ п/п	Ключевое событие (веха) муниципального проекта	Ответственное должностное лицо за выполнение ключевого события (вехи) проекта
1	Утверждение структуры ЦУГМ	<i>Попов А.С.</i> Заместитель директора Департамента городского хозяйства
2	Организация мероприятий по внесению изменений в структуру администрации города	<i>Попов А.С.</i> Заместитель директора Департамента городского хозяйства <i>Головко Ф.В.</i> Начальник МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска» <i>Тусубекова Т.В.</i> Директор Департамента кадровой политики
3	Подготовка устава, штатного расписания, определение места размещения ЦУГМ	<i>Воронцов Н.Г.</i> Заместитель начальника МКУ Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска / Отдел мониторинга общественного пассажирского автотранспорта <i>Головко Ф.В.</i> Начальник МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска»
4	Утверждение документа о создании ЦУГМ	<i>Воронцов Н.Г.</i> Заместитель начальника МКУ Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска / Отдел мониторинга общественного пассажирского автотранспорта



5	Изыскание источников финансирования для приобретения оборудования	<i>Попов А.С.</i> Заместитель директора Департамента городского хозяйства
6	Приобретение необходимого оборудования**	<i>Попов А.С.</i> Заместитель директора Департамента городского хозяйства
7	Пусконаладка, тестирование системы управления центром организации дорожного движения	<i>Шалимов Д.В.</i> Инженер МКУ «Пассажирский транспорт города Южно-Сахалинска»
8	Ввод в эксплуатацию системы управления центром организации дорожного движения	<i>Попов А.С.</i> Заместитель директора Департамента городского хозяйства
9	Проведение конкурса на отбор «Единого городского оператора»	<i>Попов А.С.</i> Заместитель директора Департамента городского хозяйства
10	Заключение договора с победителем конкурса	<i>Попов А.С.</i> Заместитель директора Департамента городского хозяйства
11	Выбор вендора АСОП	<i>Попов А.С.</i> Заместитель директора Департамента городского хозяйства
12	Разработка и согласование соглашения по биллингу брутто-контрактов	<i>Попов А.С.</i> Заместитель директора Департамента городского хозяйства
13	Разработка и согласование НПА: наделение Единого Оператора ЮС полномочиями по управлению пассажирскими перевозками	<i>Попов А.С.</i> Заместитель директора Департамента городского хозяйства
14	Согласование и утверждение бизнес процессов, в составе: "Контроля качества выполнения транспортной работы", "Биллинга брутто-контрактов", "Управления безбилетным проездом"	<i>Попов А.С.</i> Заместитель директора Департамента городского хозяйства
15	Разработка и подписание дополнительных соглашений с Перевозчиками по регламентам управления качеством	<i>Попов А.С.</i> Заместитель директора Департамента городского хозяйства

	выполнения транспортной работы	
16	Развертывание АСОП	<i>Попов А.С.</i> Заместитель директора Департамента городского хозяйства
17	Подключение к банкам-эквайерам (Итуруп-Банк и др)	<i>Попов А.С.</i> Заместитель директора Департамента городского хозяйства
18	Интеграция с АСОП "Искандер"	<i>Попов А.С.</i> Заместитель директора Департамента городского хозяйства
19	Развертывание и настройка региональной навигационно-информационной системы РНИС	<i>Попов А.С.</i> Заместитель директора Департамента городского хозяйства
20	Развертывание системы мониторинга	<i>Попов А.С.</i> Заместитель директора Департамента городского хозяйства
21	Развертывание системы управления инцидентами	<i>Попов А.С.</i> Заместитель директора Департамента городского хозяйства
22	Развертывание системы анализа пассажиропотоков	<i>Попов А.С.</i> Заместитель директора Департамента городского хозяйства
23	Подключение IP телефонии для коллцентра	<i>Попов А.С.</i> Заместитель директора Департамента городского хозяйства
24	Подключение оборудования подвижного состава* к информационным системам Единого Оператора Южно-Сахалинска	<i>Попов А.С.</i> Заместитель директора Департамента городского хозяйства
25	Перенос остатков по транспортным картам в АСОП	<i>Попов А.С.</i> Заместитель директора Департамента городского хозяйства
26	Перенос действующих транспортных карт в АСОП	<i>Попов А.С.</i> Заместитель директора Департамента городского хозяйства
27	Доукомплектация штата Единого Оператора Южно-	<i>Попов А.С.</i> Заместитель директора Департамента

	Сахалинска	городского хозяйства
28	Обучение персонала Единого Оператора Южно-Сахалинска	<i>Попов А.С.</i> Заместитель директора Департамента городского хозяйства
29	Опытная эксплуатация	<i>Попов А.С.</i> Заместитель директора Департамента городского хозяйства
30	Старт работы Единого Оператора ЮС	<i>Попов А.С.</i> Заместитель директора Департамента городского хозяйства