
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.04.2022   № 238-  р  

Об  открытии  муниципального
проекта  «Комплексное
благоустройство  территории,
ограниченное  улицами  Емельянова
— Комсомольская — Пограничная —
Горького»

В  соответствии  с  распоряжением  администрации  города  Южно-
Сахалинска  от  12.10.2021  №  666-р  «Об  открытии  проекта  «Внедрение
проектного управления в администрации города Южно-Сахалинска», статьей
37  Устава  городского  округа  «Город  Южно-Сахалинск»,  в  целях  внедрения
проектного управления в администрации города Южно-Сахалинска:

 1.  Открыть  муниципальный  проект  «Комплексное  благоустройство
территории,  ограниченное  улицами  Емельянова  —  Комсомольская  —
Пограничная — Горького» (далее – Проект).
        2. Определить цель Проекта: создание комфортной и безопасной среды в
городском округе «Город Южно-Сахалинск».
          3. Утвердить паспорт Проекта (приложение № 1).

4. Назначить:
4.1. Руководство Проекта:
-  куратором  Проекта  — первого  вице-мэра  администрации  города

Южно-Сахалинска (Ковальчук А.В.);
-  руководителем  Проекта  — заместителя  директора  Департамента

архитектуры и градостроительства города Южно-Сахалинска, начальник отдела
дизайна и оформление городского пространства (Андросова И.В.);

-  администратором  Проекта  — ведущего  советника  отдела  дизайна  и
оформления  городского  пространства  Департамента  архитектуры  и
градостроительства города Южно-Сахалинска (Ким А.Т.).

4.2. Ответственных должностных лиц за выполнение ключевых событий
(вех) Проекта (приложение № 2).

5.  Приступить  к  реализации  Проекта  со  дня  утверждения  настоящего
распоряжения.
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   6.  Настоящее  распоряжение  разместить  на  официальном  сайте
администрации города Южно-Сахалинска.

7. Контроль исполнения распоряжения возложить на первого вице-мэра
администрации города Южно-Сахалинска (Ковальчук А.В.).

Исполняющий обязанности мэра города А.В.Ковальчук
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Приложение № 1

Утвержден
распоряжением администрации

города Южно-Сахалинска
от 19.04.2022   № 238-  р  

ПАСПОРТ ПРОЕКТА
 

Проект «Комплексное благоустройство территории, ограниченное
улицами Емельянова — Комсомольская — Пограничная —

Горького»

Уровень Тип Вид

М М К

Цели проекта
Создание комфортной и безопасной среды в  городском
округе «Город Южно-Сахалинск»

Срок 
проект
а

25.10.2021 — 30.11.2024

Результаты проекта
1. Увеличение зон рекреации.
2. Улучшение текущего состояния объектов благоустройства.

Команда управления 
проектом

Роль в проекте Должность ФИО

Куратор проекта 
Первый вице-мэр города Южно-
Сахалинска

Ковальчук А.В.

Руководитель проекта 

Заместитель  директора  Департамента
архитектуры и градостроительства города
Южно-Сахалинска,  начальник  отдела
дизайна  и  оформление  городского
пространства

Андросова И.В.

Администратор 
проекта

Ведущего  советника  отдела  дизайна  и
оформления  городского  пространства

Ким А.Т. 
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Департамента  архитектуры  и
градостроительства  города  Южно-
Сахалинска

Структурная декомпозиция работ проекта

Этапы проекта Ключевые события (вехи) Дата ККС*

1 Увеличение зон рекреации 

1. Создание сквера «Десантников» 
03.02.2022 -
30.11.2023

КП

2. Создание сквера западнее ЖК «Авангард»
10.05.2022 -
30.11.2023

КП

3. Благоустройство р. Пригородный с восточной и 
западной стороны  ул. Комсомольская 

25.10.2021 -
30.11.2023

КП

4. Освоение территории с южной стороны земельного 
участка с кадастровым номером 65:01:0601006:112

01.06.2022 -
31.12.2022

РП

5.  Благоустройство территории земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:0601006:1476

01.08.2022-
30.11.2024

КП

6. Благоустройство территории земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:0601006:1335

01.08.2022 -
30.11.2024

КП

2
Улучшение текущего 
состояния объектов 
благоустройства

1. Устройство  водопропускной трубы для ручья на 
земельном участке с кадастровым номером: 
65:01:0601006:1675

16.05.2022 -
03.10.2022

РП

2. Замена ограждения электроподстанции «Южная» 
01.09.2022 -
30.11.2023

РП

3. Асфальтирование проезда с западной стороны 
земельного участка с кадастровым номером 
65:01:0601006:39

01.06.2022-
01.10.2023

РП

4. Благоустройство территории вокруг линий 
электропередачи (ЛЭП) на земельном участке с 

01.06.2022 -
30.11.2023

РП
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кадастровым номером 65:01:0601006:1781
5. Асфальтирование проезда с восточной стороны 
земельного участка с кадастровым номером 
65:01:0601006:1648 

01.06.2022 -
01.10.2022

РП

6. Оптимизация комплексного озеленения по западной 
стороне ул. Горького 

01.06.2022 -
30.11.2022

РП

Дополнительная информация (проблемы, финансирование и т.п.)

1

Риски проекта:
1.Недостаточное финансирование проекта.
2.Увеличение объемов финансирования проекта по результатам проектно-изыскательских работ.
3. Увеличение сроков выполнения мероприятий проекта из-за неблагоприятных погодных условий.

2

*ККС – контроль ключевого события (вехи):
- КП — куратор проекта;
- РП — руководитель проекта;
- АП — администратор проекта. 
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Приложение № 2
к распоряжению администрации

города Южно-Сахалинска
от 19.04.2022   № 238-  р  

Ответственные должностные лиц за выполнение ключевых событий (вех) Проекта

№
п/п

Ключевое событие (вех) Проекта
Ответственное должностное лицо за выполнение

ключевого события (вехи) Проекта

1 Создание сквера «Десантников» 
Директор Департамента дорожного хозяйства и 
благоустройства Боровик С.В.

2 Создание сквера западнее ЖК «Авангард»

Заместитель директора Департамента архитектуры и
градостроительства,  начальник  отдела  дизайна  и
оформление  городского  пространства
Андросова И.В.

3
Благоустройство  р. Пригородный с восточной и западной
стороны ул. Комсомольская

Директор Департамента дорожного хозяйства и 
благоустройства Боровик С.В.

4

Освоение территории с южной стороны земельного 
участка с кадастровым номером 65:01:0601006:112

Заместитель директора Департамента архитектуры и
градостроительства,  начальник  отдела  дизайна  и
оформление  городского  пространства
Андросова И.В.

5
Благоустройство территории земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:0601006:1476

Директор Департамента дорожного хозяйства и 
благоустройства Боровик С.В.

6
Благоустройство территории земельного участка с 
кадастровым номером 65:01:0601006:1335

Директор Департамента дорожного хозяйства и 
благоустройства Боровик С.В.
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7
Устройство  водопропускной трубы для ручья на 
земельном участке с кадастровым номером: 
65:01:0601006:1675

Директор Департамента дорожного хозяйства и 
благоустройства Боровик С.В.

8 Замена ограждения электроподстанции «Южная»

Заместитель директора Департамента архитектуры и
градостроительства,  начальник  отдела  дизайна  и
оформление  городского  пространства
Андросова И.В.

9
Асфальтирование проезда с западной стороны земельного
участка с кадастровым номером 65:01:0601006:39

Директор Департамента дорожного хозяйства и 
благоустройства Боровик С.В.

10
Благоустройство территории вокруг линий 
электропередачи (ЛЭП) на земельном участке с 
кадастровым номером 65:01:0601006:1781

Заместитель директора Департамента архитектуры и
градостроительства,  начальник  отдела  дизайна  и
оформление  городского  пространства
Андросова И.В.

11 Асфальтирование проезда с восточной стороны 
земельного участка с кадастровым номером 
65:01:0601006:1648 

Директор Департамента дорожного хозяйства и 
благоустройства Боровик С.В.

12
Оптимизация комплексного озеленения по западной 
стороне ул. Горького 

Директор Департамента дорожного хозяйства и 
благоустройства Боровик С.В.


