
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЮЖНО-САХАЛИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01.03.2023 ъ 519—па

О внесении изменений в
постановление администрации
города Южно-Сахалинска от
30.11.2022 3003-па «Об
утверждении положения «Об
организации проектного управления
в администрации города Южно
Сахалинска»

В соответствии со ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 М 131-Ф3
<(Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 М9 474
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2030 года», распоряжением Правительства Российской
Федерации от 31.10.2018 Х 1288 «Об организации проектной деятельности в
Правительстве Российской Федерации», постановлением Правительства
Сахалинской области от 30.06.2020 К2 293 «Об организации проектной
деятельности», постановлением Правительства Сахалинской области от
30.06.2020 1 294 «Об утверждении Положения о реализации региональных
проектов на территории Сахалинской области», ст. 37 Устава городского округа
«Город Южно-Сахалинск», распоряжением администрации города Южно
Сахалинска от 15.07.2021 ]Ч2 458-р «Об утверждении Концепции цифровой
трансформации муниципалитета на период до 2030 года», администрация
города Южно-Сахалинска постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Южно-Сахалинска от
30.11.2022 К2 3003-па «Об утверждении положения <Юб организации
проектного управления в администрации города Южно-Сахалинскю>,
следующие изменения:

1.1. Подпункт 5.2 исключить.
1.2. Подпункт 6.2 исключить.
2. Внести в Положение Об организации проектного управления в

администрации города Южно-Сахалинска, утвержденное постановлением
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администрации города Южно-Сахалинска от 30.11.2022 Нц 3003-па, следующие

изменения:
2.1. Подпункт 1.10.2 дополнить текстом следующего содержания:

«- проектами на основе заключенных концессионных соглашений,

ншiравленных на создание (реконструкцию) и последующее использование

(эксплуатацию) одного или более объектов муниципальной собственности на

взаимовыгодных условиях;».
2.2. Пункт 1.12 дополнить текстом следующего содержания:

«- портфель проектов на основе заключенных концессионных

соглашений;».
2.3. Подпункт 3.2.5.2 изложить в следующей редакции:

«3.2.5.2. Управление профильными портфелями в администрации города

Южно-Сахалинска осуществляется проектными офисами:

- проектный офис стратегических и муниципальных проектов для

управления портфелем стратегических и муниципальных проектов;

- проектный офис региональных и инвестиционных проектов для

управления портфелем региональных и инвестиционньих проектов;

- проектный офис концессионньих соглашений;

- проектный офис береясливых технологий;
- проектный офис Интеллектуального центра муниципального

управления (далее — РЩМУ) для управления портфелем проектов

цифровой трансформации;
- ведомственные проектные офисы для управления портфелями

ведомственных проектов.».
2.4. Подпункт 3.2.5.4 изложить в следующей редакции:

«3.2.5.4. В состав проектного офиса входят: руководитель проектного

офиса при необходимости заместитель руководителя проектного офиса,

технические заказчики проектного офиса в соответствии с областями знаний в

проектах; члены проектного офиса - менеджер портфеля проектов и

руководство команд проектов.».
2.5. Подпункты 3.2.5.7-3.2.5.17 считать подпунктами 3.2.5.8-3.2.5.18.

2.6. Пункт 3.2.5 дополнить подпунктом 3.2.5.7 следуюшего содержания:

«3.2.5.7. Техническим заказчиком проектного офиса является вице-мэр,

курирующий соответствующую сферу ведения, он назначает технических

заказчиков в проекте и организует их деятельность, взаимодействует с

руководителем проектного офиса по техническим решениям проектов.».

2.7. Подпункт 3.3.4.1 изложить в следующей редакции:
«3.3.4.1. Техническим заказчиком является должностное или

юридическое лицо, назначенное или уполномоченное Заказчиком или

техническим заказчиком проектного офиса для формулирования требований к
продукту проекта и выполнения инжиниринга в ходе реализации проекта.».

2.8. Подпункт 3.3.6.5.2 дополнить словами следующего содержания: «В
целях эффективности реализации проекта может назначаться несколько

кураторов проекта в соответствии с со сферами деятельности, в которых



з
выполняется проект.»

2.9. В подпункте 3.3.6.5.2 цифры «1.8.2» заменить цифрами «1.12».
2.10. Пункт 4.1 дополнить текстом следующего содержания:
«- проектами на основе заключенньх концессионньтх соглашений;».

2.11. дополнить пунктом 4.11 следующего содержания:
<(4.11. В связи особенностями инициирования, планирования,

исполнения, завершения, мониторинга и контроля порядок управления
региональными проектами осуществляется в соответствии с Регламентом
реализации регионального проекта в администрации города Южно-Сахалинска
(приложение М2 16 Сборника методических рекомендаций по проектному
управлению в администрации города Южно-Сахалинска, утвержденного
распоряжением управляющего делами администрации города Южно
Сахалинска от 24.10.2022 К 101-кв).».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете <(Южно-Сахалинск
сегодня» и разместить на официальном сайте администрации города Южно
Сахалинска.

4. Контроль исполнения постановления администрации города возложить
на управляющего делами администрации города Южно-Сахалинска
(Кожухов В.А.).

Мэр города С.А.Надсадин


