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1. 
Цели и задачи плана реализации
Действующее федеральное законодательство определило генеральный план обязательным документом градостроительной деятельности органов местного самоуправления, в котором сформулированы стратегические направления дальнейшей подготовки территорий к застройке и использованию. Реализация генерального плана является обязанностью органов местного самоуправления городского округа «Город Южно-Сахалинск» и осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации на основании Плана реализации генерального плана городского округа «Город Южно-Сахалинск» (далее – также план реализации генерального плана, план реализации), утверждаемого решением городского собрания города Южно-Сахалинска.

Генеральный план городского округа «Город Южно-Сахалинск» утвержден решением Городского Собрания города Южно-Сахалинска от 04.07.2012 № 603/38-12-4 «Об утверждении генерального плана городского округа «Город Южно-Сахалинск».

План реализации генерального плана городского округа «Город Южно-Сахалинск»  выполнен на основании муниципального контракта № 5/08 от 01.12.2008 г. и технического задания на разработку Плана реализации генерального плана городского округа «Город Южно-Сахалинск» и составлен в соответствии с требованиями ст. 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

План реализации генерального плана городского округа «Город Южно-Сахалинск»  разработан для обеспечения условий по созданию благоприятной среды жизнедеятельности населения городского округа путем проведения на его территории градостроительной политики, направленной на эффективное формирование планировочной структуры городского округа, комплексное развитие социальной, производственной, транспортной и инженерной инфраструктуры, рациональное использование, сохранение природного потенциала и историко-культурного наследия.
План представляет собой предварительный финансово-экономический расчет разработки проектной документации и строительства объектов. План реализации выполнен в целях обеспечения муниципалитетом правом самостоятельно планировать использование бюджетных средств по объемам, приоритетным объектам и срокам для развития территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» и его инфраструктуры, в том числе территорий города Южно-Сахалинска и населенных пунктов, входящих в состав городского округа. Задачей плана реализации является формирование сводного перечня мероприятий и составление графика финансирования, взаимоувязанных по срокам проектирования и строительства объектов.

При разработке Плана реализации учитывались основные тенденции социально-экономического развития городского округа «Город Южно-Сахалинск», ранее разработанная проектная документация по застройке городского округа «Город Южно-Сахалинск», проектная документация по развитию инженерной и транспортной инфраструктуры и иная информация.
Таким образом, план реализации подготовлен как справочно-аналитический документ, не подлежащий обязательному утверждению в форме муниципального правового акта.

На основе мероприятий, представленных в плане реализации генерального плана, могут подготавливаться и утверждаться иные нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию генерального плана в соответствии с ч. 5 статьи 26 Градостроительного кодекса РФ.

2. методика принятия решений о мероприятиях по реализации генеральных планов
В соответствии с генеральным планом городского округа «Город Южно-Сахалинск» реализация мероприятий предусматривается до 2027 года, с выделением первой очереди – до 2017 года.

Перечень объектов социальной инфраструктуры, подлежащий отображению в плане реализации генерального плана, был сформирован на основании Закона Сахалинской области №9-ЗО от 05.03.2013 «О градостроительной деятельности на территории Сахалинской области». Таким образом, в соответствии со ст. 11, п. 2 данного закона в социальной сфере были отображены следующие виды учреждений:

· объекты физической культуры и массового спорта (спортивные залы, бассейны, плоскостные спортивные сооружения);

· объекты образования (дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей);

· объекты здравоохранения;

· объекты торговли.

Стоимости объектов капитального строительства социальной инфраструктуры рассчитаны на основе «Сборника укрупненных показателей затрат по застройке, инженерному оборудованию, благоустройству и озеленению городов различной величины и народнохозяйственного профиля для всех климатических зон страны» (ЦНИИП градостроительства, 1986 г.). Для перехода от цен 1984 г. к уровню текущих цен и учета территориальных особенностей используется два коэффициента:

· территориальный коэффициент пересчета сметной стоимости строительства на 1 января 2000 г. равный - 26,06;

· индекс изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ по видам строительства к ФЕР на I квартал 2013 г. к уровню баз 2001 г., без НДС (приложение к письму Министерства регионального развития России от 12.02.2013 №1951-ВТ/10).
Для учета повышенной нормы накладных расходов к индексам изменения стоимости СМР применен коэффициент 1,01 (для местностей, приравненных к районам Крайнего Севера).
Определение стоимости мероприятий по развитию объектов транспортной инфраструктуры производилось на основе стоимости объектов-аналогов. При расчете учитывались разница в территориальном местоположении объектов строительства и разновременность затрат, при помощи соответствующих коэффициентов перехода. Все цены приводились к ценам, действующим на территории городского округа «город Южно-Сахалинск», по состоянию на начало 2013 года. В качестве источника данных были использованы Укрупненные нормативы цены строительства «Автомобильные дороги», Укрупненные нормативы цены строительства «Мосты и путепроводы».
Объем необходимых финансовых потребностей в реализацию развития объектов и сетей теплоснабжения по округу в целом и по укрупнённым зонам ответственности теплоснабжающих организаций принят согласно данным, представленным в Проекте Схемы теплоснабжения городского округа "город Южно-Сахалинск" на период до 2027года, для варианта при расширении зоны действия Южно-Сахалинской ТЭЦ-1 и РК (Книги 4, 7, 8 том 2, 10).

Капитальные вложения для сетей газоснабжения определены по показателям стоимости строительства в соответствии с приложением № 12 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2011 г. № 643 «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные приказы Министерства регионального развития Российской Федерации». 

Капитальные вложения для объектов электроснабжения определены по укрупненным удельным показателям стоимости строительства в соответствии с СТО 56947007-29.240.014-2008 «Электроэнергетические системы. Укрупненные показатели стоимости сооружения (реконструкции) подстанций 35 - 750 кВ и линий электропередачи напряжением 6,10 - 750 кВ», утвержденным ОАО ФСК ЕЭС, протокол № 56 от 05.03.2008, а также 285тм-т1 «Укрупненные стоимостные показатели линий электропередачи и подстанций напряжением 35 - 1150 кВ».

Капитальные вложения для трубопроводов и сооружений водоснабжения и канализации определены по укрупненным удельным показателям стоимости строительства в соответствии с:

· приложениями 3, 9 Пособия по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

· приложением 11 к Приказу Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 декабря 2011 года № 643;

· Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 октября 2011 года №481.

Определение стоимости мероприятий по размещению объектов специального назначения, объектов озеленения и благоустройства производилось с учетом ориентировочных параметров на основе «Государственных сметных нормативов, укрупненных нормативов цены строительства. НЦС-2012», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643, «Справочника базовых цен на проектные работы в строительстве, СБЦП 81-2001-03», утвержденных приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 260, а также на основе стоимости объектов-аналогов.

Стоимость строительства определена по ценам СБЦП 81-2001-03 с учетом факторов, усложняющих строительство, с применением следующих коэффициентов:

· вечномерзлые, просадочные, набухающие грунты; карстовые и оползневые явления; расположение площадки строительства над горными выработками, в подтапливаемых зонах и др ‑ 1,15;

· сейсмичность 8,9 баллов ‑ 1,30.

Для перехода от уровня цен 2001 года по СБЦП 81-2001-03  к уровню текущих цен используется индекс изменения сметной стоимости проектных работ к ФЕР на I квартал 2013 года (без НДС)- 3,58. 

В расчете стоимости по НЦС-2012 применен коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия осуществления строительства в Сахалинской области - 1,09, коэффициент, учитывающий сейсмичность (средний показатель) - 1,05, а также коэффициенты перехода от цен базового района (Московская область) к уровню цен Сахалинской области: стоимость озеленения- 1,77; стоимость благоустройства- 1,79.
Стоимость организации благоустройства и озеленения территории в п. 7. Мероприятия по благоустройству и озеленению приведена с учетом стоимости разработки проектной документации (без НДС).
3. Перечень мероприятий по реализации решений генерального плана городского округа «гОРОД южно-сахалинск»
	№
	Наименование объекта
	Описание места размещения объекта
	Параметры объекта
	Мероприятия
	Стоимость

млн. руб.
	Источник финансирования
	Срок реализации
	Примечание

	1. Мероприятия по подготовке градостроительной документации

	1.1. 
	Местные нормативы градостроительного проектирования
	-
	территория городского округа «Город Южно-Сахалинск»
	Утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа «Город Южно-Сахалинск»
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	1.2. 1
	Документация

по планировке

территории
	-
	-
	Разработка и утверждение документации по планировке территории на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»
	-
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	ИТОГО по мероприятиям по подготовке градостроительной

документации:
	ВСЕГО:
	-
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	2. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства жилищной сферы

	г. Южно-Сахалинск

	2.1. 
	Многоэтажная жилая застройка
	территория населенного пункта
	564,40 тыс. кв. м общей площади
	разработка проектной документации
	2074,3
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	

	2.2. 
	
	
	
	строительство
	34572,8
	
	
	

	2.3. 
	Многоэтажная жилая застройка
	территория населенного пункта
	47,75 тыс. кв. м общей площади
	разработка проектной документации
	175,5
	Внебюджетные средства
	Первая очередь
	

	2.4. 
	
	
	
	строительство
	2924,8
	
	
	

	2.5. 
	Среднеэтажная жилая застройка
	территория населенного пункта
	193,88 тыс. кв. м общей площади
	разработка проектной документации
	712,6
	Внебюджетные средства
	Первая очередь
	

	2.1. 
	
	
	
	строительство
	11876,2
	
	
	

	2.6. 
	Малоэтажная жилая застройка
	территория населенного пункта
	224,7 тыс. кв. м общей площади
	разработка проектной документации
	825,8
	Внебюджетные средства
	Первая очередь
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Дальнее и с. Новая деревня

	2.2. 
	
	
	
	строительство
	13764,1
	
	
	

	2.7. 
	Индивидуальная жилая застройка
	территория населенного пункта
	24,93 тыс. кв. м общей площади
	разработка проектной документации
	51,7
	Внебюджетные средства
	Первая очередь
	

	2.8. 
	
	
	
	строительство
	861,6
	
	
	

	2.9. 
	Многоэтажная жилая застройка
	территория населенного пункта
	745,47 тыс. кв. м общей площади
	разработка проектной документации
	2739,9
	Региональный бюджет
	Расчетный срок
	

	2.10. 
	
	
	
	строительство
	45663,9
	
	
	

	2.11. 
	Многоэтажная жилая застройка
	территория населенного пункта
	466,67 тыс. кв. м общей площади
	разработка проектной документации
	1715,2
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	2.12. 
	
	
	
	строительство
	28586,4
	
	
	

	2.13. 
	Среднеэтажная жилая застройка
	территория населенного пункта
	472,93 тыс. кв. м общей площади
	разработка проектной документации
	1738,1
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	2.14. 
	
	
	
	строительство
	28969,6
	
	
	

	2.15. 
	Малоэтажная жилая застройка
	территория населенного пункта
	399,94 тыс. кв. м общей площади
	разработка проектной документации
	1469,9
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Дальнее и с. Новая деревня

	2.16. 
	
	
	
	строительство
	24498,5
	
	
	

	2.17. 
	Индивидуальная жилая застройка
	территория населенного пункта
	102,34 тыс. кв. м общей площади
	разработка проектной документации
	212,2
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	2.18. 
	
	
	
	строительство
	3536,9
	
	
	

	2.19. 
	Индивидуальная жилая застройка
	территория населенного пункта
	0,3 тыс. кв. м общей площади
	разработка проектной документации
	0,2
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	2.20. 
	
	
	
	строительство
	3,1
	
	
	

	с. Санаторное

	2.21. 
	Среднеэтажная жилая застройка
	территория населенного пункта
	1,63 тыс. кв. м общей площади
	разработка проектной документации
	5,9
	Внебюджетные средства
	Первая очередь
	

	2.22. 
	
	
	
	строительство
	99,8
	
	
	

	2.23. 
	Среднеэтажная жилая застройка
	территория населенного пункта
	6,23 тыс. кв. м общей площади
	разработка проектной документации
	22,9
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	2.24. 
	
	
	
	строительство
	381,6
	
	
	

	2.25. 
	Малоэтажная жилая застройка
	территория населенного пункта
	2,08 тыс. кв. м общей площади
	разработка проектной документации
	7,6
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	

	2.26. 
	
	
	
	строительство
	127,4
	
	
	

	с. Синегорск

	2.27. 
	Индивидуальная жилая застройка
	территория населенного пункта
	4,89 тыс. кв. м общей площади
	разработка проектной документации
	10,1
	Внебюджетные средства
	Первая очередь
	

	2.28. 
	
	
	
	строительство
	169
	
	
	

	2.29. 
	Индивидуальная жилая застройка
	территория населенного пункта
	12,25 тыс. кв. м общей площади
	разработка проектной документации
	25,4
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	2.30. 
	
	
	
	строительство
	423,4
	
	
	

	2.31. 
	Малоэтажная жилая застройка
	территория населенного пункта
	3,84 тыс. кв. м общей площади
	разработка проектной документации
	14,1
	Внебюджетные средства
	Первая очередь
	

	2.32. 
	
	
	
	строительство
	234,9
	
	
	

	2.33. 
	Малоэтажная жилая застройка
	территория населенного пункта
	4,53 тыс. кв. м общей площади
	разработка проектной документации
	16,6
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	2.34. 
	
	
	
	строительство
	277,5
	
	
	

	с. Старорусское

	2.35. 
	Индивидуальная жилая застройка
	территория населенного пункта
	49,72 тыс. кв. м общей площади
	разработка проектной документации
	103,1
	Внебюджетные средства
	Первая очередь
	

	2.36. 
	
	
	
	строительство
	1718,3
	
	
	

	2.37. 
	Индивидуальная жилая застройка
	территория населенного пункта
	73,49 тыс. кв. м общей площади
	разработка проектной документации
	152,4
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	2.38. 
	
	
	
	строительство
	2539,8
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства жилищной сферы:
	Первая очередь
	-
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	30301,6
	
	

	
	Первая очередь
	36782,1
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	48403,8
	
	

	
	Первая очередь
	33547,5
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	64268,1
	
	

	
	ВСЕГО:
	30301,6
	Местный бюджет
	

	
	
	85185,9
	Региональный бюджет
	

	
	
	97815,6
	Внебюджетные средства
	

	с. Ключи

	2.39. 
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками, 1 эт.
	территория населенного пункта
	2,6 тыс. кв. м общей площади, 33 дома
	разработка проектной документации
	5,2
	Внебюджетные средства
	Первая очередь
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Ключи

	2.40. 
	
	
	
	строительство
	86,4
	
	
	

	2.41. 
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками, 1 эт.
	территория населенного пункта
	16,9 тыс. кв. м общей площади, 216 домов
	разработка проектной документации
	33,1
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	2.42. 
	
	
	
	строительство
	552,3
	
	
	

	2.43. 
	Многоквартирные жилые дома с приквартирными участками, 1 эт.
	территория населенного пункта
	0,6 тыс. кв. м общей площади, 4 дома
	разработка проектной документации
	1,9
	Региональный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	строительство
	31,9
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства жилищной сферы:
	Первая очередь
	-
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	33,8
	
	

	
	Первая очередь
	91,6
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	585,4
	
	

	
	ВСЕГО:
	-
	Местный бюджет
	

	
	
	33,8
	Региональный бюджет
	

	
	
	677,0
	Внебюджетные средства
	

	с. Березняки

	2.44. 
	Индивидуальные жилые дома, 1 эт.
	территория населенного пункта
	6,4 тыс. кв. м общей площади, 80 домов
	разработка проектной документации
	12,6
	Внебюджетные средства
	Первая очередь
	с учетом ГП с. Березняки

	2.45. 
	
	
	
	строительство
	209,4
	
	
	

	2.46. 
	Индивидуальные жилые дома, 1 эт.
	территория населенного пункта
	92,1 тыс. кв. м общей площади, 1151 дом
	разработка проектной документации
	180,8
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	2.47. 
	
	
	
	строительство
	3013,6
	
	
	

	2.48. 
	Многоквартирный жилой дом, 1 эт.
	территория населенного пункта
	0,1 тыс. кв. м общей площади, 1 дом
	разработка проектной документации
	0,3
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	2.49. 
	
	
	
	строительство
	5
	
	
	

	2.50. 
	Многоквартирный жилой дом,  2 эт.
	территория населенного пункта
	0,7 тыс. кв. м общей площади, 1 дом
	разработка проектной документации
	0,6
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	2.51. 
	
	
	
	реконструкция
	10,5
	
	
	

	2.52. 
	Многоквартирные жилые дома,  3 эт.
	территория населенного пункта
	55,5 тыс. кв. м общей площади, 1 дом
	разработка проектной документации
	166,2
	Региональный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	строительство
	2769,2
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства жилищной сферы:
	Первая очередь
	-
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	2935,4
	
	

	
	Первая очередь
	222
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	3210,8
	
	

	
	ВСЕГО:
	-
	Местный бюджет
	

	
	
	2935,4
	Региональный бюджет
	

	
	
	3432,8
	Внебюджетные средства
	

	3. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства социальной сферы

	Объекты народного образования

	г. Южно-Сахалинск

	3.1. 
	Детские дошкольные учреждения
	территория населенного пункта
	315 мест
	разработка проектной документации
	11,0
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	ДЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы»

	3.2. 
	
	
	
	строительство
	183,6
	
	
	

	3.3. 
	Детское дошкольное учреждение
	территория населенного пункта
	1 объект, 210 мест
	разработка проектной документации
	7,3
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	ДЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы»; с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Дальнее

	3.4. 
	
	
	
	строительство
	122,4
	
	
	

	3.5. 
	Детское дошкольное учреждение
	территория населенного пункта
	1 объект, 155 мест
	разработка проектной документации
	5,4
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	ДЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы»; с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Дальнее

	3.6. 
	
	
	
	строительство
	90,3
	
	
	

	3.7. 
	Детское дошкольное учреждение
	территория населенного пункта
	1 объект, 140 мест
	разработка проектной документации
	4,9
	Местный бюджет
	Первая очередь
	ДЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы»; с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Новая Деревня

	3.8. 
	
	
	
	строительство
	81,6
	
	
	

	3.9. 
	Детское дошкольное учреждение
	территория населенного пункта
	1 объект, 140 мест
	разработка проектной документации
	4,9
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Новая Деревня

	3.10. 
	
	
	
	строительство
	81,6
	
	
	

	3.11. 
	Детское дошкольное учреждение
	территория населенного пункта
	1 объект, 150 мест
	разработка проектной документации
	5,2
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Дальнее

	3.12. 
	
	
	
	строительство
	87,4
	
	
	

	3.13. 
	Детское дошкольное учреждение
	территория населенного пункта
	1 объект, 155 мест
	разработка проектной документации
	5,4
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.14. 
	
	
	
	строительство
	90,3
	
	
	

	3.15. 
	Детское дошкольное учреждение
	территория населенного пункта
	1 объект, 155 мест
	разработка проектной документации
	5,4
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.16. 
	
	
	
	строительство
	90,3
	
	
	

	3.17. 
	Детское дошкольное учреждение
	территория населенного пункта
	1 объект, 130 мест
	разработка проектной документации
	5,4
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.18. 
	
	
	
	строительство
	90,3
	
	
	

	3.19. 
	Детские дошкольные учреждения
	территория населенного пункта
	2774 мест
	разработка проектной документации
	97,0
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.20. 
	
	
	
	строительство
	1616,9
	
	
	

	3.21. 
	Общеобразовательные школы
	территория населенного пункта
	1421 учащихся
	разработка проектной документации
	31,0
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.22. 
	
	
	
	строительство
	517,2
	
	
	

	3.23. 
	Общеобразовательная школа
	территория населенного пункта
	1 объект, 400 учащихся
	разработка проектной документации
	8,7
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Дальнее

	3.24. 
	
	
	
	строительство
	145,6
	
	
	

	3.25. 
	Общеобразовательная школа
	территория населенного пункта
	1 объект, 470 учащихся
	разработка проектной документации
	10,3
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Новая Деревня

	3.26. 
	
	
	
	строительство
	171,1
	
	
	

	3.27. 
	Школа. Внешкольное учреждение
	территория населенного пункта
	1 объект, 425 учащихся/60 мест
	разработка проектной документации
	10,7
	Местный бюджет
	Первая очередь
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Дальнее

	3.28. 
	
	
	
	строительство
	177,5
	
	
	

	3.29. 
	Школа. Внешкольное учреждение
	территория населенного пункта
	1 объект, 605 учащихся/130 мест
	разработка проектной документации
	16,2
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.30. 
	
	
	
	строительство
	269,6
	
	
	

	3.31. 
	Школа №19. Спортивный зал
	территория населенного пункта
	1 объект, 450 учащихся/162 кв. м площади пола
	разработка проектной документации
	0,9
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.32. 
	
	
	
	реконструкция
	15,5
	
	
	

	3.33. 
	Внешкольные учреждения
	в южной и западной частях города и в мкр. "Эдем"
	300 мест
	разработка проектной документации
	7,3
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.34. 
	
	
	
	строительство
	122,3
	
	
	

	3.35. 
	Детская школа искусств «Этнос»
	ул. Тихоокеанская, 30-А
	1 объект, 285 мест
	разработка проектной документации
	2,1
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.36. 
	
	
	
	реконструкция
	34,8
	
	
	

	3.37. 
	Центральная музыкальная школа
	ул. Невельского, 47
	1 объект, 433 мест
	разработка проектной документации
	3,2
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.38. 
	
	
	
	реконструкция
	52,9
	
	
	

	3.39. 
	Детская школа искусств
	территория населенного пункта
	1 объект, 50 мест
	разработка проектной документации
	0,9
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Новая Деревня

	
	
	
	
	строительство
	14,2
	
	
	

	с. Санаторное

	3.40. 
	Детский сад
	территория населенного пункта
	1 объект, 80 мест
	разработка проектной документации
	0,8
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.41. 
	
	
	
	реконструкция
	14,0
	
	
	

	3.42. 
	Школа
	территория населенного пункта
	1 объект, 90 учащихся
	разработка проектной документации
	2,0
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	строительство
	32,8
	
	
	

	с. Синегорск

	3.43. 
	Детский сад
	территория населенного пункта
	1 объект, 150 мест
	разработка проектной документации
	1,5
	Местный бюджет
	Первая очередь
	ДЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы»

	3.44. 
	
	
	
	реконструкция
	24,5
	
	
	

	3.45. 
	Общеобразовательная школа
	территория населенного пункта
	1 объект, 500 мест
	разработка проектной документации
	3,3
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	реконструкция
	54,6
	
	
	

	с. Старорусское

	3.46. 
	Детский сад
	территория населенного пункта
	1 объект, 240 мест
	разработка проектной документации
	7,8
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	ДЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы»

	2.21. 
	
	
	
	строительство
	130,6
	
	
	

	3.47. 
	Общеобразовательная школа
	территория населенного пункта
	1 объект, 500 мест
	разработка проектной документации
	10,9
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	строительство
	182,0
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства социальной сферы:
	Первая очередь
	551,5
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	3653,5
	
	

	
	Первая очередь
	558,4
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	4205,0
	Местный бюджет
	

	
	
	558,4
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	с. Ключи

	3.48. 
	Детский сад
	территория населенного пункта
	1 объект, 70 мест
	разработка проектной документации
	2,4
	Местный бюджет
	Первая очередь
	ДЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы»; с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Ключи

	3.49. 
	
	
	
	строительство
	40,8
	
	
	

	3.50. 
	Начальная школа-детский сад
	территория населенного пункта
	1 объект, 204 учащихся/139 мест
	разработка проектной документации
	9,2
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	ДЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы»; с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Ключи

	
	
	
	
	строительство
	153,3
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства социальной сферы:
	Первая очередь
	43,2
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	162,5
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	43,2
	Местный бюджет
	

	
	
	162,5
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	с. Березняки

	3.51. 
	Детский сад
	центральная часть населенного пункта
	1 объект, 110 мест
	разработка проектной документации
	3,8
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	ДЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы»; с учетом ГП с. Березняки

	3.52. 
	
	
	
	строительство
	64,1
	
	
	

	3.53. 
	Детский сад
	южная часть населенного пункта
	1 объект, 150 мест
	разработка проектной документации
	5,1
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	

	3.54. 
	
	
	
	строительство
	85,3
	
	
	

	3.55. 
	Детский сад
	центральная часть населенного пункта
	1 объект, 150 мест
	разработка проектной документации
	5,1
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	с учетом ГП с. Березняки

	2.22. 
	
	
	
	строительство
	85,3
	
	
	

	3.56. 
	Детский сад
	центральная часть населенного пункта
	1 объект, 150 мест
	разработка проектной документации
	5,1
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.57. 
	
	
	
	строительство
	85,3
	
	
	

	3.58. 
	Детский сад. Начальная школа
	северная часть населенного пункта
	1 объект, 100 мест/250 учащихся
	разработка проектной документации
	9,0
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	ДЦП «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы»; с учетом ГП с. Березняки

	2.23. 
	
	
	
	строительство
	149,3
	
	
	

	3.59. 
	Средняя общеобразовательная школа
	южная часть населенного пункта
	1 объект, 600 учащихся
	разработка проектной документации
	13,1
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	с учетом ГП с. Березняки

	3.60. 
	
	
	
	строительство
	218,4
	
	
	

	3.61. 
	Детская школа искусств. Учебно-производственный комбинат.
	центральная часть населенного пункта
	1 объект, 115 мест/90 мест
	разработка проектной документации
	2,6
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	строительство
	42,8
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства социальной сферы:
	Первая очередь
	-
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	457,7
	
	

	
	Первая очередь
	316,6
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	457,7
	Местный бюджет
	

	
	
	316,6
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	Учреждения здравоохранения

	г. Южно-Сахалинск

	3.62. 
	Поликлиники
	территория населенного пункта
	2131 посещение в смену
	разработка проектной документации
	36,2
	Региональный  бюджет
	Первая очередь
	

	3.63. 
	
	
	
	строительство
	602,8
	
	
	

	3.64. 
	Поликлиники
	территория населенного пункта
	254 посещений в смену
	разработка проектной документации
	4,5
	Региональный  бюджет
	Расчетный срок
	

	3.65. 
	
	
	
	строительство
	74,7
	
	
	

	3.66. 
	Амбулатория. Стационар. Пункт скорой медицинской помощи
	территория населенного пункта
	1 объект, 65 посещений в смену/135 коек.  2 автомобиля
	разработка проектной документации
	30,2
	Региональный  бюджет
	Расчетный срок
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Дальнее

	3.67. 
	
	
	
	строительство
	503,6
	
	
	

	3.68. 
	Амбулатория. Реабилитационный центр
	территория населенного пункта
	1 объект, 170 посещений в смену/25 мест
	разработка проектной документации
	8,3
	Региональный  бюджет
	Расчетный срок
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Дальнее

	3.69. 
	
	
	
	строительство
	137,6
	
	
	

	3.70. 
	Стационар. Амбулатория. Выдвижной пункт скорой медицинской помощи
	территория населенного пункта
	1 объект, 30 коек/50 посещений в смену/1 автомобиль
	разработка проектной документации
	7,4
	Региональный  бюджет
	Первая очередь
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Новая Деревня

	3.71. 
	
	
	
	строительство
	122,9
	
	
	

	3.72. 
	Поликлиника
	планировочный район "Южный"
	1 объект, 180 посещений в смену
	разработка проектной документации
	3,1
	Региональный  бюджет
	Расчетный срок
	

	3.73. 
	
	
	
	строительство
	51,1
	
	
	

	3.74. 
	МУЗ "Городская поликлиника №1"
	планировочный район "Центральный"
	1 объект, 240 посещений в смену
	разработка проектной документации
	1,2
	Региональный  бюджет
	Первая очередь
	

	3.75. 
	
	
	
	реконструкция
	20,5
	
	
	

	3.76. 
	Поликлиника МУЗ "Детская городская больница"
	планировочный район "Южный"
	1 объект, 530 посещений в смену
	разработка проектной документации
	2,6
	Региональный  бюджет
	Расчетный срок
	

	3.77. 
	
	
	
	реконструкция
	42,6
	
	
	

	3.78. 
	Больницы
	территория населенного пункта
	776 коек
	разработка проектной документации
	1384,4
	Региональный  бюджет
	Первая очередь
	

	3.79. 
	
	
	
	строительство
	23073,5
	
	
	

	3.80. 
	Больницы
	территория населенного пункта
	119 коек
	разработка проектной документации
	25,5
	Региональный  бюджет
	Расчетный срок
	

	3.81. 
	
	
	
	строительство
	425,0
	
	
	

	3.82. 
	Родильный дом. Гинекология
	планировочный район "Южный"
	1 объект, 50 коек
	разработка проектной документации
	9,2
	Региональный  бюджет
	Расчетный срок
	

	3.83. 
	
	
	
	строительство
	153,0
	
	
	

	3.84. 
	здание МУЗ "Детская городская больница"
	планировочный район "Южный"
	1 объект, 50 коек
	разработка проектной документации
	10,7
	Региональный  бюджет
	Расчетный срок
	

	3.85. 
	
	
	
	строительство
	178,6
	
	
	

	3.86. 
	Здание  Скорой медицинской помощи
	планировочный район "Центральный"
	1 объект, 12 автомобилей
	разработка проектной документации
	1,1
	Региональный  бюджет
	Расчетный срок
	

	3.87. 
	
	
	
	строительство
	18,2
	
	
	

	3.88. 
	Аптека
	территория населенного пункта
	1 объект
	разработка проектной документации
	0,6
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Новая Деревня

	3.89. 
	
	
	
	строительство
	10,3
	
	
	

	3.90. 
	Аптека
	территория населенного пункта
	1 объект
	разработка проектной документации
	0,4
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Дальнее

	3.91. 
	
	
	
	строительство
	7,2
	
	
	

	3.92. 
	Аптеки
	территория населенного пункта
	7 объектов
	разработка проектной документации
	1,1
	Внебюджетные средства
	Первая очередь
	

	3.93. 
	
	
	
	строительство
	17,6
	
	
	

	3.94. 
	Аптеки
	территория населенного пункта
	2 объекта
	разработка проектной документации
	0,3
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	2.36. 
	
	
	
	строительство
	5,0
	
	
	

	3.95. 
	Здание инфекционного отделения
	территория населенного пункта
	1 объект
	разработка проектной документации
	3,1
	Региональный  бюджет
	Расчетный срок
	

	2.37. 
	
	
	
	строительство
	51,9
	
	
	

	3.96. 
	Здание приемного покоя
	территория населенного пункта
	1 объект
	разработка проектной документации
	2,7
	Региональный  бюджет
	Расчетный срок
	

	2.38. 
	
	
	
	строительство
	45,0
	
	
	

	3.97. 
	Здание морга
	территория населенного пункта
	1 объект
	разработка проектной документации
	3,6
	Региональный  бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	строительство
	60,0
	
	
	

	с. Санаторное

	3.98. 
	Аптека
	территория населенного пункта
	1 объект
	разработка проектной документации
	0,1
	Внебюджетные средства
	Первая очередь
	

	3.99. 
	
	
	
	строительство
	1,2
	
	
	

	3.100. 
	Аптека
	территория населенного пункта
	1 объект
	разработка проектной документации
	0,1
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	строительство
	1,2
	
	
	

	с. Синегорск

	3.101. 
	МУЗ «Синегорская больница»
	территория населенного пункта
	1 объект, 140 коек
	разработка проектной документации
	9,0
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	

	3.102. 
	
	
	
	реконструкция
	150,0
	
	
	

	3.103. 
	МУЗ «Синегорская больница», амбулаторно-поликлиническое отделение
	территория населенного пункта
	1 объект, 60 посещений в смену
	разработка проектной документации
	0,6
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	

	3.104. 
	
	
	
	реконструкция
	10,7
	
	
	

	3.105. 
	Аптека №3
	территория населенного пункта
	1 объект
	разработка проектной документации
	0,2
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	3.106. 
	
	
	
	реконструкция
	3,4
	
	
	

	3.107. 
	Станция скорой медицинской помощи
	территория населенного пункта
	1 объект, 1 автомобиль
	разработка проектной документации
	0,1
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	строительство
	1,7
	
	
	

	с. Старорусское

	3.108. 
	ФАП
	территория населенного пункта
	1 объект
	разработка проектной документации
	0,2
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	строительство
	2,7
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства социальной сферы:
	Первая очередь
	2,9
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	25421,0
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	1845,9
	
	

	
	Первая очередь
	20
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	28,7
	
	

	
	ВСЕГО:
	2,9
	Местный бюджет
	

	
	
	27266,9
	Региональный бюджет
	

	
	
	48,7
	Внебюджетные средства
	

	с. Ключи

	3.109. 
	Амбулатория/ Стационар
	территория населенного пункта
	1 объект, 25 посещений в смену/14 коек
	разработка проектной документации
	1,0
	Региональный бюджет
	Расчетный срок
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Ключи

	
	
	
	
	реконструкция
	16,4
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства социальной сферы:
	Первая очередь
	-
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	17,4
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	-
	Местный бюджет
	

	
	
	17,4
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	с. Березняки

	Учреждения здравоохранения

	3.110. 
	Амбулатория
	центральная часть населенного пункта
	1 объект, 145 посещений в смену
	разработка проектной документации
	1,6
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	с учетом ГП с. Березняки

	3.111. 
	
	
	
	строительство
	26,4
	
	
	

	3.112. 
	Стационар
	центральная часть населенного пункта
	1 объект, 80 коек
	разработка проектной документации
	17,1
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	

	3.113. 
	
	
	
	строительство
	285,7
	
	
	

	3.114. 
	Выдвижной пункт скорой медицинской помощи
	центральная часть населенного пункта
	1 объект, 2 автомобиля
	разработка проектной документации
	0,2
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	

	3.115. 
	
	
	
	строительство
	3,0
	
	
	

	3.116. 
	Аптека
	центральная часть населенного пункта
	1 объект
	разработка проектной документации
	1,2
	Внебюджетные средства
	Первая очередь
	

	3.117. 
	
	
	
	строительство
	20,4
	
	
	

	3.118. 
	Аптека
	южная часть населенного пункта
	1 объект
	разработка проектной документации
	1,2
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	с учетом ГП с. Березняки

	
	
	
	
	строительство
	20,4
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства социальной сферы:
	Первая очередь
	-
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	334,0
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	21,6
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	21,6
	
	

	
	ВСЕГО:
	-
	Местный бюджет
	

	
	
	334,0
	Региональный бюджет
	

	
	
	43,2
	Внебюджетные средства
	

	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения

	г. Южно-Сахалинск

	3.119. 
	Детский аквапарк
	на территории городского парка
	1 объект
	разработка проектной документации
	15,0
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	3.120. 
	
	
	
	строительство
	250,0
	
	
	

	3.121. 
	Крытый ледовый дворец
	на склоне Сусунайского хребта юго-восточнее пересечения ул. Горького и ул. Пуркаева
	1 объект
	разработка проектной документации
	36,0
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.122. 
	
	
	
	строительство
	600,0
	
	
	

	3.123. 
	Стадион-площадка в СОШ №1
	ул. Амурская, д.21
	1 объект
	разработка проектной документации
	0,1
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	3.124. 
	
	
	
	строительство
	0,9
	
	
	

	3.125. 
	Стадион-площадка с искусственным покрытием
	планировочный район "Луговое"
	1 объект
	строительство, в т.ч. разработка проектной документации
	8,0
	Федеральный бюджет
	Первая очередь
	ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно- Сахалинск» на 2011-2018 годы»

	3.126. 
	
	
	
	
	12,3
	Региональный бюджет
	
	

	3.127. 
	
	
	
	
	2,8
	Местный бюджет
	
	

	3.128. 
	Стадион-площадка с искусственным покрытием
	планировочный район "Ново-Александровск"
	1 объект
	строительство, в т.ч. разработка проектной документации
	8,0
	Федеральный бюджет
	Первая очередь
	ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно- Сахалинск» на 2011-2018 годы»

	3.129. 
	
	
	
	
	13,3
	Региональный бюджет
	
	

	3.130. 
	
	
	
	
	1,5
	Местный бюджет
	
	

	3.131. 
	Оборудованная спортивная площадка МОУ НОШ №7
	территория населенного пункта
	1 объект
	строительство, в т.ч. разработка проектной документации
	10,0
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	3.132. 
	Оборудованная спортивная площадка МОУ СОШ №31
	планировочный район "Ново-Александровск"
	1 объект
	строительство, в т.ч. разработка проектной документации
	1,5
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	3.133. 
	Стадион "Космос"
	территория населенного пункта
	1 объект
	строительство, в т.ч. разработка проектной документации
	58,4
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	

	3.134. 
	Теннисный корт
	ПК и О Ю.А. Гагарина
	1 объект
	строительство, в т.ч. разработка проектной документации
	1,0
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	3.135. 
	Плоскостные спортивные сооружения
	территория населенного пункта
	26,08  га
	разработка проектной документации
	26,3
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	3.136. 
	
	
	
	строительство
	438,1
	
	
	

	3.137. 
	Плоскостные спортивные сооружения
	территория населенного пункта
	4,8 га
	разработка проектной документации
	4,8
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.138. 
	
	
	
	строительство
	80,6
	
	
	

	3.139. 
	Стадион
	территория населенного пункта
	1 объект,

0,3 га
	разработка проектной документации
	0,3
	Местный бюджет
	Первая очередь
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Дальнее

	3.140. 
	
	
	
	строительство
	5,0
	
	
	

	3.141. 
	Стадионы
	территория населенного пункта
	1,7 га
	разработка проектной документации
	1,7
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.142. 
	
	
	
	строительство
	28,6
	
	
	

	3.143. 
	Плоскостные спортивные сооружения
	территория населенного пункта
	0,74 га
	разработка проектной документации
	0,7
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	3.144. 
	
	
	
	строительство
	12,4
	
	
	

	3.145. 
	Плоскостные спортивные сооружения
	территория населенного пункта
	2,0 га
	разработка проектной документации
	2,0
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.146. 
	
	
	
	строительство
	33,6
	
	
	

	3.147. 
	Крытая спортивная арена
	территория населенного пункта
	1 объект
	разработка проектной документации
	6,0
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Дальнее

	3.148. 
	
	
	
	строительство
	100,0
	
	
	

	3.149. 
	Плоскостные спортивные сооружения
	территория населенного пункта
	0,2 га
	разработка проектной документации
	0,2
	Местный бюджет
	Первая очередь
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Новая Деревня

	3.150. 
	
	
	
	строительство
	2,8
	
	
	

	3.151. 
	Плоскостные спортивные сооружения
	территория населенного пункта
	1,65 га
	разработка проектной документации
	1,4
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.152. 
	
	
	
	строительство
	23,5
	
	
	

	3.153. 
	Стадион  с трибунами
	территория населенного пункта
	1 объект,

0,7 га
	разработка проектной документации
	0,6
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.154. 
	
	
	
	строительство
	10,5
	
	
	

	3.155. 
	Бассейн
	территория населенного пункта
	1 объект
	строительство, в т.ч. разработка проектной документации
	80,0
	Федеральный бюджет
	Первая очередь
	ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2018 годы»

	2.39. 
	
	
	
	
	298,0
	Региональный бюджет
	
	

	2.40. 
	
	
	
	
	47,0
	Местный бюджет
	
	

	3.156. 
	Бассейны
	территория населенного пункта
	12,8 тыс. кв. м зеркала воды
	разработка проектной документации
	473,1
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	3.157. 
	
	
	
	строительство
	7884,4
	
	
	

	3.158. 
	Бассейны
	территория населенного пункта
	1,8 тыс.  кв. м зеркала воды
	разработка проектной документации
	66,5
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.159. 
	
	
	
	строительство
	1108,7
	
	
	

	3.160. 
	Многофункциональный спортивный зал в гимназии №1
	ул. Емельянова, д.35
	1 объект
	разработка проектной документации
	3,8
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	3.161. 
	
	
	
	строительство
	63,2
	
	
	

	3.162. 
	Спортивный зал с универсальным игровым залом
	территория населенного пункта
	1 объект
	разработка проектной документации
	3,8
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	3.163. 
	
	
	
	строительство
	63,2
	
	
	

	3.164. 
	Многофункциональный спортивный зал МОУ СОШ №32
	планировочный район «Ново-Александровск»,

пер. Железнодо-рожный, д.2
	1 объект
	строительство, в т.ч. разработка проектной документации
	145,2
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2018 годы»

	3.165. 
	
	
	
	
	16,7
	Местный бюджет
	
	

	3.166. 
	Универсальный игровой спортивный зал
	территория населенного пункта
	1 объект
	строительство, в т.ч. разработка проектной документации
	80,0
	Федеральный бюджет
	Первая очередь
	Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2018 годы»

	3.167. 
	
	
	
	
	206,2
	Региональный бюджет
	
	

	3.168. 
	
	
	
	
	31,8
	Местный бюджет
	
	

	3.169. 
	Крытый спортзал
	планировочный район Хомутово
	1 объект
	строительство, в т.ч. разработка проектной документации
	32,8
	Местный бюджет
	Первая очередь
	ДЦП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2018 годы»

	3.170. 
	Крытый спортзал
	территория населенного пункта
	1 объект
	строительство, в т.ч. разработка проектной документации
	126,0
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	

	3.171. 
	
	
	
	
	14,0
	Местный бюджет
	
	

	3.172. 
	Спортивный зал. Магазин
	территория населенного пункта
	1 объект, 320 кв.м площади пола/500 кв. м торговой площади
	разработка проектной документации
	7,8
	Местный бюджет
	Первая очередь
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Дальнее

	2.41. 
	
	
	
	строительство
	130,7
	
	
	

	3.173. 
	Спортивные залы
	территория населенного пункта
	49,6 тыс. кв. м площади пола
	разработка проектной документации
	470,2
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	3.174. 
	
	
	
	строительство
	7837,3
	
	
	

	3.175. 
	Спортивные залы
	территория населенного пункта
	8,4 тыс. кв. м площади пола
	разработка проектной документации
	79,6
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.176. 
	
	
	
	строительство
	1327,3
	
	
	

	3.177. 
	Спортивный зал. Бассейн
	территория населенного пункта
	1 объект, 680 м2 площади пола/160 м2 зеркала воды
	разработка проектной документации
	4,6
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Дальнее

	3.178. 
	
	
	
	строительство
	76,1
	
	
	

	3.179. 
	Спортивный комплекс
	территория населенного пункта
	1 объект, 540 кв. м площади пола
	разработка проектной документации
	3,1
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Новая Деревня


	
	
	
	
	строительство
	52,1
	
	
	

	с. Санаторное

	3.180. 
	Спортивное плоскостное сооружение
	территория населенного пункта
	1 объект, 0,054 га
	разработка проектной документации
	0,1
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	3.181. 
	
	
	
	строительство
	0,9
	
	
	

	3.182. 
	Бассейн
	территория населенного пункта
	1 объект, 200 кв. м зеркала воды
	разработка проектной документации
	2,9
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	строительство
	47,9
	
	
	

	с. Синегорск

	3.183. 
	Плоскостные спортивные сооружения
	территория населенного пункта
	1 объект, 0,1 га
	разработка проектной документации
	0,1
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.184. 
	
	
	
	строительство
	1,7
	
	
	

	3.185. 
	Спортивный зал
	территория населенного пункта
	1 объект, 400 кв. м площади пола
	разработка проектной документации
	3,8
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.186. 
	
	
	
	строительство
	63,2
	
	
	

	3.187. 
	Бассейн
	территория населенного пункта
	1 объект, 200 кв. м зеркала воды
	разработка проектной документации
	7,39
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.188. 
	
	
	
	строительство
	123,2
	
	
	

	3.189. 
	Горнолыжный комплекс
	территория населенного пункта
	1 объект
	разработка проектной документации
	0,7
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	строительство
	11,2
	
	
	

	с. Старорусское

	3.190. 
	Плоскостные спортивные сооружения
	территория населенного пункта
	1 объект, 0,1 га
	разработка проектной документации
	0,1
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.191. 
	
	
	
	строительство
	1,7
	
	
	

	3.192. 
	Бассейн
	территория населенного пункта
	1 объект, 200 кв. м зеркала воды
	разработка проектной документации
	7,39
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	строительство
	123,2
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства социальной сферы:
	Первая очередь
	17584,4
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	4041,78
	
	

	
	Первая очередь
	859,4
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	265
	
	

	
	Первая очередь
	176
	Федеральный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	21626,18
	Местный бюджет
	

	
	
	859,4
	Региональный бюджет
	

	
	
	265
	Внебюджетные средства
	

	
	
	176
	Федеральный бюджет
	

	с. Ключи

	3.193. 
	Спортивный зал
	территория населенного пункта
	1 объект, 162 кв. м площади пола
	разработка проектной документации
	0,9
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Ключи

	
	
	
	
	строительство
	15,6
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства социальной сферы:
	Первая очередь
	-
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	16,5
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	16,5
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	с. Березняки

	3.194. 
	Лыжная база
	центральная часть населенного пункта
	1 объект
	разработка проектной документации
	0,7
	Региональный бюджет
	Расчетный срок
	с учетом ГП с. Березняки

	3.195. 
	
	
	
	строительство
	11,2
	
	
	

	3.196. 
	Пришкольный стадион
	южная часть населенного пункта
	1 объект, 1 га
	разработка проектной документации
	1,0
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.197. 
	
	
	
	строительство
	16,8
	
	
	

	3.198. 
	Стадион
	северная часть населенного пункта
	1 объект, 1 га
	разработка проектной документации
	1,0
	Региональный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.199. 
	
	
	
	строительство
	16,8
	
	
	

	3.200. 
	Стадион
	центральная часть населенного пункта
	1 объект, 1 га
	разработка проектной документации
	1,0
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.201. 
	
	
	
	строительство
	16,8
	
	
	

	3.202. 
	Спортивное плоскостное сооружение
	территория населенного пункта
	1 объект
	разработка проектной документации
	0,1
	Местный бюджет
	Первая очередь
	ДМЦП «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на период 2011-2018 годы»; с учетом ГП с. Березняки

	2.42. 
	
	
	
	строительство
	1,5
	
	
	

	3.203. 
	Спортивные плоскостные сооружения
	территория населенного пункта
	1,5 га
	разработка проектной документации
	1,5
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	с учетом ГП с. Березняки

	3.204. 
	
	
	
	строительство
	25,2
	
	
	

	3.205. 
	Спортивные плоскостные сооружения
	территория населенного пункта
	1,5 га
	разработка проектной документации
	1,5
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.206. 
	
	
	
	строительство
	25,2
	
	
	

	3.207. 
	Спортивный комплекс
	центральная часть населенного пункта
	1 объект, 620 кв. м площади пола
	разработка проектной документации
	3,6
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	3.208. 
	
	
	
	строительство
	59,8
	
	
	

	3.209. 
	Бассейн
	восточная часть города
	1 объект, 150 кв. м зеркала воды
	разработка проектной документации
	0,8
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	реконструкция
	12,7
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства социальной сферы:
	Первая очередь
	1,6
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	165,9
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	29,7
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	167,5
	Местный бюджет
	

	
	
	29,7
	Региональный бюджет
	

	
	
	0
	Внебюджетные средства
	

	Предприятия торговли

	г. Южно-Сахалинск

	3.210. 
	Магазин. Аптека
	территория населенного пункта
	100 кв. м торговой площади/1 объект
	разработка проектной документации
	2,0
	Внебюджетные средства
	Первая очередь
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Дальнее

	3.211. 
	
	
	
	строительство
	32,9
	
	
	

	3.212. 
	Магазин. Аптека
	территория населенного пункта
	250 кв. м торговой площади/1 объект
	разработка проектной документации
	3,2
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	3.213. 
	
	
	
	строительство
	52,6
	
	
	

	3.214. 
	Магазин. Аптека
	территория населенного пункта
	660 кв. м торговой площади/1 объект
	разработка проектной документации
	8,2
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	3.215. 
	
	
	
	строительство
	137,4
	
	
	

	3.216. 
	Магазин. Аптека
	территория населенного пункта
	200 кв. м торговой площади/1 объект
	разработка проектной документации
	2,8
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Новая Деревня

	
	
	
	
	строительство
	46,5
	
	
	

	3.217. 
	Магазин
	территория населенного пункта
	1 объект, 300 кв. м торговой площади
	разработка проектной документации
	3,7
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Дальнее


	3.218. 
	
	
	
	строительство
	62,1
	
	
	

	3.219. 
	Магазин
	территория населенного пункта
	1 объект, 500 кв. м торговой площади
	разработка проектной документации
	6,2
	Внебюджетные средства
	Первая очередь
	

	3.220. 
	
	
	
	строительство
	103,4
	
	
	

	3.221. 
	Магазин
	территория населенного пункта
	1 объект, 550 кв. м торговой площади
	разработка проектной документации
	6,8
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	3.222. 
	
	
	
	строительство
	113,8
	
	
	

	3.223. 
	Магазин
	территория населенного пункта
	1 объект, 600 кв. м торговой площади
	разработка проектной документации
	2,5
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	3.224. 
	
	
	
	строительство
	124,1
	
	
	

	3.225. 
	Магазин
	территория населенного пункта
	1 объект, 200 кв. м торговой площади
	разработка проектной документации
	2,5
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Новая Деревня

	3.226. 
	
	
	
	строительство
	41,4
	
	
	

	3.227. 
	Магазин
	территория населенного пункта
	1 объект, 200 кв. м торговой площади
	разработка проектной документации
	2,5
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	3.228. 
	
	
	
	строительство
	41,4
	
	
	

	3.229. 
	Магазин
	территория населенного пункта
	1 объект, 50 кв. м торговой площади
	разработка проектной документации
	0,6
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Новая Деревня

	3.230. 
	
	
	
	строительство
	10,3
	
	
	

	3.231. 
	Магазин
	территория населенного пункта
	1 объект, 50 кв. м торговой площади
	разработка проектной документации
	0,6
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	3.232. 
	
	
	
	строительство
	10,3
	
	
	

	3.233. 
	Магазин
	территория населенного пункта
	1 объект, 180 кв. м торговой площади
	разработка проектной документации
	2,2
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	3.234. 
	
	
	
	строительство
	37,2
	
	
	

	3.235. 
	Магазин
	территория населенного пункта
	1 объект, 180 кв. м торговой площади
	разработка проектной документации
	2,2
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	3.236. 
	
	
	
	строительство
	37,2
	
	
	

	3.237. 
	Мини-рынок
	территория населенного пункта
	1 объект, 100 кв. м торговой площади
	разработка проектной документации
	1,2
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	строительство
	20,7
	
	
	

	с. Санаторное

	3.238. 
	Магазин
	территория населенного пункта
	1 объект, 156 кв. м торговой площади
	разработка проектной документации
	1,9
	Внебюджетные средства
	Первая очередь


	

	
	
	
	
	Строительство
	32,3
	
	
	

	с. Синегорск

	3.239. 
	Магазин
	территория населенного пункта
	1 объект, 370 кв. м торговой площади
	разработка проектной документации
	4,4
	Внебюджетные средства
	Первая очередь


	

	2.43. 
	
	
	
	строительство
	73,9
	
	
	

	3.240. 
	Магазин
	территория населенного пункта
	1 объект, 354 кв. м торговой площади
	разработка проектной документации
	4,2
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	строительство
	70,7
	
	
	

	с. Старорусское

	3.241. 
	Магазин
	территория населенного пункта
	1 объект, 616 кв. м торговой площади
	разработка проектной документации
	7,4
	Внебюджетные средства
	Первая очередь
	

	3.242. 
	
	
	
	строительство
	123,0
	
	
	

	3.243. 
	Магазин
	территория населенного пункта
	1 объект, 574 кв. м торговой площади
	разработка проектной документации
	6,9
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	строительство
	114,6
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства социальной сферы:

	Первая очередь
	-
	Местный бюджет
	


	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	387,4
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	970,4
	
	

	
	ВСЕГО:
	-
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	1357,8
	Внебюджетные средства
	

	с. Березняки

	3.244. 
	Магазин. Аптека
	западная часть населенного пункта
	200 кв. м торговой площади/1 объект
	разработка проектной документации
	2,6
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	с учетом ГП с. Березняки

	3.245. 
	
	
	
	строительство
	43,9
	
	
	

	3.246. 
	Магазин
	северо-восточная часть города
	1 объект, 220 кв. м торговой площади
	разработка проектной документации
	2,7
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	3.247. 
	
	
	
	строительство
	45,5
	
	
	

	3.248. 
	Магазин
	центральная часть населенного пункта
	1 объект, 220 кв. м торговой площади
	разработка проектной документации
	2,7
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	3.249. 
	
	
	
	строительство
	45,5
	
	
	

	3.250. 
	Магазин
	центральная часть населенного пункта
	1 объект, 180 кв. м торговой площади
	разработка проектной документации
	2,2
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	3.251. 
	
	
	
	строительство
	37,2
	
	
	

	3.252. 
	Магазин
	западная часть населенного пункта
	1 объект, 220 кв. м торговой площади
	разработка проектной документации
	2,7
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	3.253. 
	
	
	
	строительство
	45,5
	
	
	

	3.254. 
	Торговый центр
	северная часть населенного пункта
	1 объект, 1050 кв. м торговой площади
	разработка проектной документации
	13,0
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	строительство
	217,2
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства социальной сферы:
	Первая очередь
	-
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	460,7
	
	

	
	ВСЕГО:
	-
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	460,7
	Внебюджетные средства
	

	с. Ключи

	3.255. 
	Магазин. Аптека
	территория населенного пункта
	55 кв. м торговой площади/1 объект
	разработка проектной документации
	0,8
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Ключи

	3.256. 
	
	
	
	строительство
	14,1
	
	
	

	3.257. 
	Магазин
	территория населенного пункта
	1 объект, 280 кв. м торговой площади
	разработка проектной документации
	3,5
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	3.258. 
	
	
	
	строительство
	57,9
	
	
	

	3.259. 
	Магазин
	территория населенного пункта
	1 объект, 65 кв. м торговой площади
	разработка проектной документации
	1,1
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	строительство
	18,6
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства социальной сферы:
	Первая очередь
	-
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	96,0
	
	

	
	ВСЕГО:
	-
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	96,0
	Внебюджетные средства
	

	4. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства объектов производственного назначения

	г. Южно-Сахалинск

	4.1. 
	Производственная база с административно – бытовым корпусом ФГУ «Сахалинмелиоводхоз»
	территория населенного пункта
	1 объект
	разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	4.2. 
	
	
	
	реконструкция
	
	
	
	

	4.3. 
	Холодильник
	территория населенного пункта
	1 объект
	разработка проектной документации
	По заданию на проектирование
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	4.4. 
	
	
	
	строительство
	
	
	
	

	4.5. 
	Овощехранилище
	территория населенного пункта
	1 объект
	Разработка проектной документации
	По заданию на проектирование


	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	строительство
	
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства объектов производственного назначения:
	Первая очередь
	-
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	-
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	с. Ключи

	4.6. 
	Овощехранилище
	территория населенного пункта
	1 объект, 126 тонн
	разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	с учетом проекта внесения изменений в ГП с. Ключи

	4.7. 
	
	
	
	строительство
	
	
	
	

	4.8. 
	Склад-холодильник
	территория населенного пункта
	1 объект, 14 тонн
	разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	строительство
	
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства объектов производственного назначения:
	Первая очередь
	-
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	-
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	с. Березняки

	4.9. 
	МТФ
	территория населенного пункта
	1 объект, 100 голов
	разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	с учетом ГП с. Березняки

	4.10. 
	
	
	
	строительство
	
	
	
	

	4.11. 
	МТФ
	территория населенного пункта
	1 объект, 250 голов
	разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	4.12. 
	
	
	
	реконструкция
	
	
	
	

	4.13. 
	Склады
	территория населенного пункта
	1 объект
	разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	4.14. 
	
	
	
	строительство
	
	
	
	

	4.15. 
	Склады
	территория населенного пункта
	1 объект
	разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	с учетом ГП с. Березняки

	4.16. 
	
	
	
	строительство
	
	
	
	

	4.17. 
	Овощехранилище
	территория населенного пункта
	1 объект
	разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	4.18. 
	
	
	
	реконструкция
	
	
	
	

	4.19. 
	Склад
	территория населенного пункта
	1 объект
	разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	4.20. 
	
	
	
	реконструкция
	
	
	
	

	4.21. 
	Пилорама
	территория населенного пункта
	1 объект
	разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	4.22. 
	
	
	
	строительство
	
	
	
	

	4.23. 
	Цех по переработке рыбы
	территория населенного пункта
	1 объект
	разработка проектной документации
	по заданию на проектирование
	Внебюджетные средства
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	реконструкция
	
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства объектов производственного назначения:
	Первая очередь
	-
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	-
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	1. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры

	Водоснабжение

	г. Южно-Сахалинск

	5.1 
	Поверхностный водозабор «Хомутовский»
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.2 
	Поверхностный водозабор «Уюн»
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.3 5
	Поверхностный водозабор «Большая Елань»
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Реконструкция
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.4 
	Подземный водозабор «Солнечный»
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.5 
	Подземный водозабор северо-западнее территории аэропорта (водозабор «Южный»)
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.6 
	Подземный водозабор «Северный»
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.7 
	Подземный водозабор «Хомутово-2»
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.8 
	Подземный водозабор «41 км»
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Реконструкция
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.9 
	Подземный водозабор «Луговое»
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Реконструкция
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.10 
	Подземный водозабор «Березовая Роща»
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Реконструкция
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.11 
	Водоочистные сооружения
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Реконструкция
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.12 
	Водоочистные сооружения водозабора «Луговое»
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.13 
	Водоочистные сооружения водозабора «Рогатка»
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска


	5.14 
	Водоочистные сооружения водозабора «Большая Елань»
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.15 
	Водоочистные сооружения водозабора «Северо-Западный»
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.16 
	Регулирующие емкости
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.17 
	Регулирующие емкости
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.18 
	Насосные станции
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Реконструкция
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.19 
	Сети водопровода
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Реконструкция
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.20 
	Сети водопровода
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.21 
	Сети водопровода
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.22 
	Водозабор, водоочистные сооружения,

насосная станция

(с. Дальнее)
	г. Южно-Сахалинск

(с. Дальнее)
	Производитель-ность

2570/2500

куб. м/сут.
	Разработка проектной документации
	3,6
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска;
Генеральный план
с. Дальнее

	5.23 
	
	
	
	Реконструкция водозабора, строительство водоочистных сооружений, реконструкция насосной станции
	51,38
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	5.24 
	Сети водопровода

(с. Дальнее)
	г. Южно-Сахалинск

(с. Дальнее)
	Диаметр

110 - 315 мм, протяженность

12,86 км
	Разработка проектной документации
	3,24
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска;

Генеральный план

с. Дальнее

	5.25 
	
	
	
	Строительство
	46,25
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	5.26 
	Сети водопровода

(с. Дальнее)
	г. Южно-Сахалинск

(с. Дальнее)
	Диаметр

160 - 200 мм, протяженность  7,01 км
	Разработка проектной документации
	1,5
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

с. Дальнее

	5.27 
	
	
	
	Строительство
	21,47
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	5.28 
	Водозабор и водоочистные сооружения

(с. Новая Деревня)
	г. Южно-Сахалинск

(с. Новая Деревня)
	Производитель-ность
1050/1010

куб. м/сут.
	Разработка проектной документации
	1,49
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

с. Новая Деревня

	5.29 
	
	
	
	Строительство
	21,3
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	5.30 
	Насосная станция

(с. Новая Деревня)
	г. Южно-Сахалинск

(с. Новая Деревня)
	-
	Реконструкция
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	5.31 
	Сети водопровода

(с. Новая Деревня)
	г. Южно-Сахалинск

(с. Новая Деревня)
	Диаметр

110-200 мм, протяженность

4,5 км
	Разработка проектной документации
	0,83
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска;
Генеральный план

с. Новая Деревня

	5.32 
	
	
	
	Строительство
	11,87
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	5.33 
	Сети водопровода

(с. Новая Деревня)
	г. Южно-Сахалинск

(с. Новая Деревня)
	Диаметр

160 мм,

протяженность 2,9 км
	Разработка проектной документации
	0,62
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

с. Новая Деревня

	
	
	
	
	Строительство
	8,88
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	с. Санаторное

	5.34 
	Водоочистные сооружения
	с. Санаторное
	-
	Реконструкция
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.35 
	Сети водопровода
	с. Санаторное
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.36 
	Сети водопровода
	с. Санаторное
	-
	Реконструкция
	-
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	с. Синегорск

	5.37 
	Водоочистные сооружения
	с. Синегорск
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.38 
	Насосная станция
	с. Синегорск
	-
	Реконструкция
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.39 
	Поверхностный водозабор
	с. Синегорск
	-
	Реконструкция
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.40 
	Сети водопровода
	с. Синегорск
	-
	Реконструкция
	-
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.41 
	Сети водопровода
	с. Синегорск
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	с. Старорусское

	5.42 
	Водозабор
	с. Старорусское
	-
	Реконструкция
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска



	5.43 
	Сети водопровода
	с. Старорусское
	-
	Реконструкция
	-
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.44 
	Сети водопровода
	с. Старорусское
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры:
	Первая очередь
	141,46
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	30,97
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	172,43
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	с. Ключи

	5.45 
	Водозабор и водоочистные сооружения
	с. Ключи
	Производитель-ность
610/590
куб. м/сут
	Разработка проектной документации
	0,85
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

с. Ключи

	5.46 
	
	
	
	Строительство
	12,2
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	5.47 
	Сети водопровода
	с. Ключи
	Диаметр

110 – 200 мм, протяженность 5,16 км
	Разработка проектной документации
	0,65
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска;

Генеральный план

с. Ключи

	5.48 
	
	
	
	Строительство
	13,61
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	5.49 
	Сети водопровода
	с. Ключи
	диаметр
160 – 200 мм,
протяженность 3,79 км
	Разработка проектной документации
	0,7
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

с. Ключи

	
	
	
	
	Строительство
	10
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры:
	Первая очередь
	27,31
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	10,7
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	38,01
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	с. Березняки

	5.50 
	Водозабор
	с. Березняки
	Производитель-ность
290 куб. м/сут
	Реконструкция
	0,994
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска;
Генеральный план
с. Березняки

	5.51 
	Водоочистные сооружения
	с. Березняки
	Производитель-ность

280 куб. м/сут
	Разработка проектной документации
	0,392
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
с. Березняки

	5.52 
	
	
	
	Строительство
	5,6
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	5.53 
	Сети водопровода
	с. Березняки
	Диаметр

110 – 315 мм,

протяженность
11,7 км
	Разработка проектной документации
	5,261
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска;
Генеральный план
с. Березняки

	5.54 
	
	
	
	Строительство
	75,168
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	5.55 
	Водозабор
	с. Березняки
	Производитель-ность
2510 куб. м/сут
	Разработка проектной документации
	0,235
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
с. Березняки

	5.56 
	
	
	
	Строительство
	3,353
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	5.57 
	Водоочистные сооружения, резервуар для хранения воды
	с. Березняки
	Производитель-ность
2420 куб.м /сут
Объём 500 куб.м
	Разработка проектной документации
	3,43
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
с. Березняки

	5.58 
	
	
	
	Строительство
	49
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	5.59 
	Сети водопровода
	с. Березняки
	Диаметр

110 – 280 мм, протяженность 11 км
	Разработка проектной документации
	4,946
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска;

Генеральный план
с. Березняки

	
	
	
	
	Строительство
	70,670
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры:
	Первая очередь
	87,415
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	131,634
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	219,049
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	Водоотведение

	г. Южно-Сахалинск

	5.60 
	Главные очистные сооружения города – ОСК№7
	г. Южно-Сахалинск
	Производитель-ность 90 тыс.
куб. м/сут.
	Реконструкция
	691,38
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.61 
	ОСК
	г. Южно-Сахалинск

(планировочный район Христофоровка)
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.62 
	ОСК-9
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Реконструкция
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.63 
	ОСК-Ново-Александровск
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Реконструкция
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.64 
	ОСК-Южный
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.65 
	ГКНС-14
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Реконструкция
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.66 
	КНС, КНС-4, КНС-16, КНС-8, КНС-9, КНС-10, КНС-11, КНС-12, КНС-13, КНС
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Реконструкция
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.67 
	Канализационные сети
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Реконструкция
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.68 
	Канализационные сети
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.69 
	Главные очистные сооружения города – ОСК№7
	г. Южно-Сахалинск
	Производитель-ность 120 тыс. куб. м/сут.
	Реконструкция
	921,84
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.70 
	Канализационные сети
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Реконструкция
	-
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.71 
	Канализационные сети
	г. Южно-Сахалинск
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.72 
	ОСК-Дальнее
	г. Южно-Сахалинск (с. Дальнее)
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.73 
	ГКНС
	г. Южно-Сахалинск (с. Дальнее)
	Производитель-ность
2100 куб. м/сут
	Разработка проектной документации
	0,16
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

с. Дальнее

	5.74 
	
	
	
	Строительство
	2,25
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	5.75 
	КНС
	г. Южно-Сахалинск (с. Дальнее)
	Производитель-ность 750/1600 куб. м/сут
	Разработка проектной документации
	0,1
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска;
Генеральный план

с. Дальнее

	5.76 
	
	
	
	Строительство
	1,45
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	5.77 
	Канализационные сети
	г. Южно-Сахалинск (с. Дальнее)
	Материал –полиэтилен, диаметр

160-355 мм, протяженность 10,65 км
	Разработка проектной документации
	1,89
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска;

Генеральный план

с. Дальнее

	5.78 
	
	
	
	Строительство
	26,95
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	5.79 
	КНС
	г. Южно-Сахалинск (с. Дальнее)
	Производительность
400 куб. м/сут.
	Разработка проектной документации
	0,03
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска;

Генеральный план

с. Дальнее

	5.80 
	
	
	
	Строительство
	0,43
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	5.81 
	Канализационные сети
	г. Южно-Сахалинск (с. Дальнее)
	Материал –полиэтилен, диаметр

110-250 мм, протяженность 5,38 км
	Разработка проектной документации
	0,9
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

с. Дальнее

	5.82 
	
	
	
	Строительство
	12,9
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	5.83 
	ОСК
	г. Южно-Сахалинск

(с. Новая Деревня)
	Производитель-ность

850 куб. м/сут
	Разработка проектной документации
	2,08
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска;

Генеральный план

с Новая Деревня

	5.84 
	
	
	
	Строительство
	29,75
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	5.85 
	КНС
	г. Южно-Сахалинск

(с. Новая Деревня)
	Производитель-ность

850 куб. м/сут.
	Разработка проектной документации
	0,063
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска;

Генеральный план

с Новая Деревня

	5.86 
	
	
	
	Строительство
	0,91
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	5.87 
	Канализационные сети
	г. Южно-Сахалинск

(с. Новая Деревня)
	Материал полиэтилен, диаметр

160 – 250 мм, протяженность 3,69 км
	Разработка проектной документации
	0,62
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска;

Генеральный план

с Новая Деревня

	5.88 
	
	
	
	Строительство
	8,85
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	5.89 
	КНС
	г. Южно-Сахалинск

(с. Новая Деревня)
	Производитель-ность

500 куб. м/сут.
	Разработка проектной документации
	0,037
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

с Новая Деревня

	5.90 
	
	
	
	Строительство
	0,53
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	5.91 
	Канализационные сети
	г. Южно-Сахалинск

(с. Новая Деревня)
	Материал полиэтилен, диаметр

110 – 250 мм, протяженность 5,67 км
	Разработка проектной документации
	0,98
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

с Новая Деревня

	
	
	
	
	Строительство
	13,97
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	с. Санаторное

	5.92 
	ОСК
	с. Санаторное
	-
	Реконструкция
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.93 
	Канализационные сети
	с. Санаторное
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.94 
	Канализационные сети
	с. Санаторное
	-
	Реконструкция
	-
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	с. Синегорск

	5.95 
	ОСК
	с. Синегорск
	-
	Реконструкция
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.96 
	Канализационные сети
	с. Синегорск
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.97 
	Канализационные сети
	с. Синегорск
	-
	Реконструкция
	-
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	с. Старорусское

	5.98 
	ОСК
	с. Старорусское
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.99 
	Канализационные сети
	с. Старорусское
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.100 
	Канализационные сети
	с. Старорусское
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры:
	Первая очередь
	767,383
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	950,687
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	1718,07
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	с. Ключи

	5.101 
	ОСК
	с. Ключи
	Производитель-ность

500 куб. м/сут.
	Разработка проектной документации
	1,4
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска;

Генеральный план

с. Ключи

	5.102 
	
	
	
	Строительство
	20
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	5.103 
	КНС
	с. Ключи
	Производитель-ность
350 куб. м/сут.
	Разработка проектной документации
	0,026
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска;

Генеральный план

с. Ключи

	5.104 
	
	
	
	Строительство
	0,373
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	5.105 
	Канализационные сети
	с. Ключи
	Материал- полиэтилен, диаметр
160 - 250 мм, протяженность 4,08 км
	Разработка проектной документации
	0,7
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска;

Генеральный план

с. Ключи

	5.106 
	
	
	
	Строительство
	10
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	5.107 
	Канализационные сети
	с. Ключи
	Материал- полиэтилен,

диаметр 200 мм,

протяженность 3,21 км
	Разработка проектной документации
	0,54
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска;

Генеральный план

с. Ключи

	
	
	
	
	Строительство
	7,7
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры:
	Первая очередь
	32,499
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	8,24
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	40,739
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	с. Березняки

	5.108 
	ОСК
	с. Березняки
	Производитель-ность

210 куб. м/сут..
	Реконструкция
	3,933
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска;

Генеральный план

с. Березняки

	5.109 
	КНС
	с. Березняки
	Производитель-ность

1960 куб. м/сут.
	Реконструкция
	3,665
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска;

Генеральный план

с. Березняки

	5.110 
	КНС
	с. Березняки
	Производитель-ность

460 куб. м/сут.
	Разработка проектной документации
	0,11
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска;

Генеральный план

с. Березняки

	5.111 
	
	
	
	Строительство
	1,582
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	5.112 
	Канализационные сети
	с. Березняки
	Материал-
полиэтилен,

диаметр

160 - 250 мм,

протяженность 6,2 км
	Разработка проектной документации
	1,694
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска;

Генеральный план

с. Березняки

	5.113 
	
	
	
	Строительство
	24,211
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	5.114 
	ОСК
	с. Березняки
	Производитель-ность

1960  куб.м/сут.
	Разработка проектной документации
	4,802
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска;

Генеральный план

с. Березняки

	5.115 
	
	
	
	Строительство
	68,6
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	5.116 
	КНС
	с. Березняки
	Производитель-ность

600 куб. м/сут.
	Разработка проектной документации
	0,144
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

с. Березняки

	5.117 
	
	
	
	Строительство
	2,064
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	5.118 
	Канализационные сети
	с. Березняки
	-
	Реконструкция
	-
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	5.119 
	Канализационные сети
	с. Березняки
	Материал-
полиэтилен, диаметр

110 - 315 мм, протяженность  9,9 км
	Разработка проектной документации
	3,472
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

с. Березняки

	
	
	
	
	Строительство
	49,602
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры:
	Первая очередь
	35,195
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	128,684
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	163,879
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	Теплоснабжение

	г. Южно-Сахалинск

	5.120 
	Южно-Сахалинская ТЭЦ-1
	В границе населенного

пункта
	-
	Развитие основного оборудования
	18642
	Местный

бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска;
Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.121 
	Котельная РК
	В границе населенного

пункта
	-
	Реконструкция и техническое перевооружение
	94,500
	Местный

бюджет
	Расчетный срок
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска


	5.122 
	Котельная №6
	В границе населенного

пункта
	Мощность
0,2 Гкал/ч
	Перевод на сжигание природного газа и реконструкция
	1,134
	Местный

бюджет
	Расчетный срок
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.123 
	Котельная №8
	В границе населенного

пункта
	Мощность

0,7 Гкал/ч
	Перевод на сжигание природного газа и реконструкция
	3,969
	Местный

бюджет
	Первая очередь
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.124 
	Котельная №9
	В границе населенного

пункта
	Мощность

0,57 Гкал/ч
	Перевод на сжигание природного газа и реконструкция
	3,232
	Местный

бюджет
	Расчетный срок
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.125 
	Котельная №9-2
	В границе населенного

пункта
	Мощность

0,3 Гкал/ч
	Перевод на сжигание природного газа и реконструкция
	1,701
	Местный

бюджет
	Расчетный срок
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.126 
	Котельная №12
	В границе населенного

пункта
	Мощность

0,4 Гкал/ч
	Перевод на сжигание природного газа и реконструкция
	2,268
	Местный

бюджет
	Расчетный срок
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.127 
	Котельная №22
	В границе населенного

пункта
	Мощность

0,3 Гкал/ч
	Перевод на сжигание природного газа и реконструкция
	1,701
	Местный

бюджет
	Расчетный срок
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.128 
	Котельная №24
	В границе населенного

пункта
	Мощность

0,2 Гкал/ч
	Перевод на сжигание природного газа и реконструкция
	1,134
	Местный

бюджет
	Первая очередь
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.129 
	Котельная №25
	В границе населенного

пункта
	Мощность

0,2 Гкал/ч
	Перевод на сжигание природного газа и реконструкция

(с 2021 г. перевод  в резерв)
	60,500
	Местный

бюджет
	Первая очередь
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.130 
	Котельная №15

(р.п. Ново-Александровск)
	В границе населенного

пункта
	Мощность

39,0 Гкал/ч
	Перевод на сжигание природного газа и реконструкция (с 2020 года вывод в резерв)
	130,799
	Местный

бюджет
	Первая очередь
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.131 
	Котельная №21

(п. Весточка)
	В границе населенного

пункта
	Мощность

1,47 Гкал/ч


	Реконструкция
	3,694
	Местный

бюджет
	Расчетный срок
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.132 
	Котельная

«Поле чудес»
	В границе населенного

пункта
	Мощность

35,0 Гкал/ч


	Разработка проектной документации и строительство
	198,450
	Местный

бюджет
	Расчетный срок
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.133 
	Котельная

«Запад-1»
	В границе населенного

пункта
	Мощность

60,0 Гкал/ч


	Разработка проектной документации и строительство
	340,200
	Местный

бюджет
	Расчетный срок
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.134 
	Котельная

«Запад-2»
	В границе населенного

пункта
	Мощность

6,0 Гкал/ч


	Разработка проектной документации и строительство
	34,020
	Местный

бюджет
	Расчетный срок
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.135 
	Котельные

(2 объекта)

и магистральные сети теплоснабжения в зоне действия котельных

(с. Новая Деревня)
	В границе населенного

пункта


	Мощность
3,5 Гкал/ч;

5,0 Гкал/ч

Протяженность

3,07 км
	Разработка проектной документации и строительство


	13,36
	Местный

бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска;
Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска;
Подпрограмма «Стр-во инженерной и

транспортн. инфр.»

	5.136 
	
	
	
	
	120,18
	Региональный

бюджет
	Первая очередь
	

	5.137 
	Котельная

( с. Дальнее)
	В границе населенного

пункта
	Мощность
15,0 Гкал/ч
	Разработка проектной документации и строительство
	1,874
	Местный

бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска;
Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска;

Подпрограмма

«Стр-во инженерной и транспортн. инфр.»

	5.138 
	
	
	
	
	49,065
	Региональный бюджет
	
	

	5.139 
	Центральные тепловые пункты:

ЦТП-9; ЦТП-11; ЦТП-12; ЦТП-12а; ЦТП-13; ЦТП-13а; ЦТП-14;

ЦТП Ново-Александровск
	В границе населенного

пункта
	Кол-во

8 объектов
	Реконструкция и

автоматизация
	134,653
	Местный

бюджет
	Первая очередь
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.140 
	Насосная станция

НС-1


	В границе населенного

пункта
	Расход теплоносителя 850 м3/ч
	Реконструкция и

автоматизация
	25,004
	Местный

бюджет
	Первая очередь
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.141 
	Насосная станция

НС-2
	В границе населенного

пункта
	Расход теплоносителя  4480/2170 (п/о)
м3/ч
	Реконструкция и

автоматизация
	63,000
	Местный

бюджет
	Первая очередь
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.142 
	Насосная станция

НС-3
	В границе населенного

пункта
	Расход теплоносителя 4910 м3/ч
	Строительство
	113,000
	Местный

бюджет
	Первая очередь
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.143 
	Насосная станция

НС-4
	В границе населенного

пункта
	Расход теплоносителя 3110 м3/ч
	Реконструкция и

автоматизация
	85,000
	Местный

бюджет
	Первая очередь
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.144 
	Насосная станция

НС-6
	В границе населенного

пункта
	Расход теплоносителя 990 м3/ч
	Реконструкция и

автоматизация
	16,000
	Местный

бюджет
	Первая очередь
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.145 
	Насосная станция

НСС-7
	В границе населенного

пункта
	Расход теплоносителя 770 м3/ч
	Реконструкция и

автоматизация
	16,000
	Местный

бюджет
	Расчетный срок
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.146 
	Насосная станция

НСС-2
	В границе населенного

пункта
	-
	Реконструкция и

автоматизация
	35,246
	Местный

бюджет
	Первая очередь
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.147 
	Магистральные сети теплоснабжения
	В границе населенного

пункта
	Протяженность

0,358 км
	Реконструкция способности для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	123,981
	Местный

бюджет
	Первая очередь
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.148 
	Магистральные сети теплоснабжения
	В границе населенного

пункта
	Протяженность

3,328 км
	Реконструкция для обеспечения перспективной тепловой нагрузки
	282,960


	Местный

бюджет
	Расчетный срок
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.149 
	Магистральные сети теплоснабжения
	В границе населенного

пункта
	Протяженность

16,0 км
	Реконструкция для обеспечения нормативной величины вероятности безотказной работы
	3415,429


	Местный

бюджет
	Первая очередь
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.150 
	Магистральные сети теплоснабжения
	В границе населенного

пункта
	Протяженность

25,6 км
	Реконструкция для обеспечения нормативной величины вероятности безотказной работы
	3349,713
	Местный

бюджет
	Расчетный срок
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.151 
	Магистральная сеть теплоснабжения от ТЭЦ-1 в р.п. Ново-Александровск
	В границе населенного

пункта
	Протяженность

2,78 км
	Разработка проектной документации и строительство
	194,600
	Местный

бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска


	5.152 
	Магистральная сеть теплоснабжения на запад города по улице Курильской до котельной №5
	В границе населенного

пункта
	-
	Разработка проектной документации и строительство
	38,500
	Местный

бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска


	5.153 
	Магистральная сеть теплоснабжения для обеспечения к/кв. на Севере
	В границе населенного

пункта
	Протяженность

3,3 км
	Разработка проектной документации и строительство
	168,000
	Местный

бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска


	5.154 
	Магистральные сети теплоснабжения в к/кв. на Севере
	В границе населенного

пункта
	-
	Разработка проектной документации и строительство
	356,900
	Местный

бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска


	5.155 
	Магистральные сети теплоснабжения в зоне действия котельной "Запад-1"
	В границе населенного

пункта
	-
	Разработка проектной документации и строительство
	664,130
	Местный

бюджет
	Расчетный срок
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.156 
	Магистральные сети теплоснабжения в зоне действия котельной "Запад-2"
	В границе населенного

пункта
	-
	Разработка  проектной документации и строительство
	63,600
	Местный

бюджет
	Расчетный срок
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.157 
	Магистральные сети теплоснабжения в зоне действия котельной "Поле Чудес"
	В границе населенного

пункта
	-
	Разработка проектной документации и строительство
	364,000
	Местный

бюджет
	Расчетный срок
	Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.158 
	Магистральные сети теплоснабжения в зоне действия котельной

с. Дальнее
	В границе населенного

пункта
	Протяженность

5,03 км
	Разработка проектной документации и строительство
	7,38
	Местный

бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска;
Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска;

Подпрограмма

«Стр-во инженерной и транспортн. инфр.»

	5.159 
	
	
	
	
	82,611
	Региональный бюджет
	
	

	5.160 
	Система горячего водоснабжения жилых зданий
	В границе населенного

пункта
	667 домов,

49285 жителей
	Перевод жилых домов на круглогодичное обеспечение горячим водоснабжением
по закрытой схеме
	1419,818
	Местный

бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска;
Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.161 
	Тепловые сети
	В границе населенного

пункта
	-
	Гидравлическая наладка тепловых сетей
	335,039
	Местный

бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска;
Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	5.162 
	Тепловые сети
	В границе населенного

пункта
	-
	Установка и автоматизация приборов учета тепловой энергии на тепловых сетях
	362048,000
	Местный

бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска;
Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	с. Санаторное

	5.163 
	Котельная № 18

(с. Санаторное)
	В границе населенного

пункта
	Мощность

6,0 Гкал/ч
	Перевод на сжигание природного газа и реконструкция
	70,001
	Местный

бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска;
Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	с. Синегорск

	5.164 
	Котельная № 17

(с. Синегорск)
	В границе населенного

пункта
	Мощность

7,8 Гкал/ч
	Перевод на сжигание природного газа и реконструкция
	44,226
	Местный

бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска;
Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска

	с. Старорусское

	5.165 
	Котельная
	В границе населенного

пункта
	Мощность
3,3 Гкал/ч
	Разработка проектной документации и строительство
	16,596
	Местный

бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	5.166 
	Магистральные сети теплоснабжения
	В границе населенного

пункта
	Протяженность

0,5 км
	Разработка проектной документации и строительство
	18,340
	Местный

бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры:
	Первая очередь
	387015,435
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	5988,217
	
	

	
	Первая очередь
	251,856
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	393003,652
	Местный бюджет
	

	
	
	251,856
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	с. Ключи

	5.167 
	Котельная  и магистральные сети теплоснабжения
	В границе населенного

пункта
	Мощность
1,0 Гкал/ч
	Строительство
	1,67
	Местный

бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска;
Проект Схемы теплоснабжения

г. Южно-Сахалинска
Подпрограмма

«Стр-во инженерной и транспортн. инфр.»

	
	
	
	Протяженность

0,635 км
	
	15,03
	Региональный

бюджет
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры:
	Первая очередь
	1,67
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	15,03
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	1,67
	Местный бюджет
	

	
	
	15,03
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	с. Березняки

	5.168 
	Котельная №16
	В границе населенного

пункта
	Мощность
3,44 Гкал/ч
	Перевод на сжигание природного газа и реконструкция
	65,000
	Местный

бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.169 
	Котельная оздоровительно-досугового центра "Юбилейный"
	В границе населенного

пункта
	Мощность
0,6 Гкал/ч
	Перевод на сжигание природного газа и реконструкция
	1,410
	Местный

бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.170 
	Котельная №1
	В границе населенного

пункта
	Мощность
0,5 Гкал/ч
	Разработка проектной документации и строительство
	2,515
	Местный

бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.171 
	Магистральные сети теплоснабжения
	В границе населенного

пункта
	Протяженность

1,3 км
	Разработка проектной документации и строительство
	15,000
	Местный

бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.172 
	Магистральные сети теплоснабжения
	В границе населенного

пункта
	Протяженность

0,5 км
	Разработка проектной документации и строительство
	3,600
	Местный

бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры:
	Первая очередь
	80
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	7,525
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	87,525
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	Электроснабжение

	г. Южно-Сахалинск

	5.173 
	ПС 220/110/6 кВ «Южно-Сахалинская»
	В границе населенного пункта
	замена второго трансформатора АТ-63 на АТ-125 МВА
	Реконструкция
	-
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.174 
	ПС 110/35/6 кВ «Промузел»
	В границе населенного пункта
	-
	Cтроительство
	-
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.175 
	ВЛ-110 кВ

«Южно-Сахалинская ТЭЦ-1 – Южно-Сахалинская»
	В границе населенного пункта
	Протяженность 1,0 км
	Реконструкция
	-
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.176 
	ВЛ-110 кВ «Корсаковская-Мицулёвка»
	В границе населенного пункта
	Протяженность 21,3 км

(AeroZ-261)
	Cтроительство
	107,1
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.177 
	ВЛ-110 кВ «Мицулёвка-Хомутово»
	В границе населенного пункта
	Протяженность 16,0 км

(AeroZ-261)
	Cтроительство
	80,4
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.178 
	ВЛ-110 кВ

«Южно-Сахалинская - Южная»
	В границе населенного пункта
	Протяженность 9,7 км
	Cтроительство
	48,8
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.179 
	ПС 110/35/10 кВ "Хомутово-2"
	В границе населенного пункта
	Мощность

2х40 МВА
	Строительство
	122,2
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.180 
	ВЛ-110 кВ

до ПС «Юго-Западная»
	В границе населенного пункта
	-
	Строительство
	-
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.181 
	ПС 110/35/6

"Юго-Западная"
	В границе населенного пункта
	Мощность

2х16 МВА
	Строительство
	112,5
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.182 
	ПС 35/6 кВ «Петрова»
	В границе населенного пункта
	Мощность

2х10 МВА
	Разработка проеткной документации
	2,8
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.183 
	
	
	
	Строительство
	40
	
	
	

	5.184 
	ПС 35/6 кВ

«11 мкр»
	В границе населенного пункта
	Мощность

2х10 МВА
	Разработка проеткной документации
	2,8
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.185 
	
	
	
	Строительство
	40
	
	
	

	5.186 
	ПС 35/10 кВ «Христофоровка»
	В границе населенного пункта
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.187 
	ПС 110/35/10 кВ «Восточная»
	В границе населенного пункта
	Мощность

2х25 МВА
	Разработка проеткной документации
	8,3
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.188 
	
	
	
	Строительство
	118,44
	
	
	

	5.189 
	ВЛ-35кВ от ВЛ-35 кВ до ПС 35/10 в районе р. Уюновки
	В границе населенного пункта
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.190 
	ПС 110/35/6 кВ «Центр»
	В границе населенного пункта
	Мощность

2х63 МВА
	реконструкция
	-
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.191 
	ПС 110/35/10 кВ «Юго-Западная»
	В границе населенного пункта
	Мощность

2х16 МВА
	реконструкция
	-
	Региональный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.192 
	ВЛ-110 кВ «Луговая - Юго-Западная»
	В границе населенного пункта
	-
	Строительство
	-
	Региональный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.193 
	ВЛ-110 кВ

«Юго-Западная -Хомутово»
	В границе населенного пункта
	Протяженность

8,5 км
	Строительство
	42,7
	Региональный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.194 
	ПС 35/10 кВ «Северная Ново-Александровская»
	В границе населенного пункта
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.195 
	ПС 35/10 кВ «Дальняя»

(с. Дальнее)
	В границе населенного пункта
	Мощность

2х10 МВА
	разработка проеткной документации
	2,8
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

с. Дальнее

	5.196 
	
	
	
	Строительство
	40
	
	
	

	5.197 
	ПС 35/10 кВ
	В границе населенного пункта

(между п.р. Луговое и Весна)
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.198 
	ПС 110/6 кВ
	В границе населенного пункта

(в районе

р. Уюновки)
	-
	Строительство
	-
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	5.199 
	ВЛ-35 кВ

от ВЛ-35 кВ до проектируемой

ПС 35/6 кВ
	В границе населенного пункта
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры:
	Первая очередь
	85,6
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	42,8
	
	

	
	Первая очередь
	8,3
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	632,14
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	128,4
	Местный бюджет
	

	
	
	640,44
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	с. Ключи

	5.200 
	ПС 35/10кВ

«Ключи»
	с. Ключи
	-
	Строительство
	-
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры:
	Первая очередь
	-
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	-
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	с. Березняки

	5.201 
	ПС 35/10 кВ «Березняки»
	с. Березняки
	Мощность

2х4 МВА
	Реконструкция
	10,34
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план
г. Южно-Сахалинска;

Генеральный план
с. Березняки

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры:
	Первая очередь
	-
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	10,34
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	10,34
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	Газоснабжение

	г. Южно-Сахалинск

	5.202 
	Газорегуляторный пункт
	В границе населенного пункта
	Кол-во

6 шт.
	Разработка проектной  документации
	0,18
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	5.203 
	
	
	
	Строительство
	1,8
	
	
	

	5.204 
	Газорегуляторный пункт
	В границе населенного пункта
	Кол-во

72 шт.
	Разработка проектной  документации
	1,44
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	5.205 
	
	
	
	Строительство
	14,4
	
	
	

	5.206 
	Газорегуляторный пункт
с. Дальнее
	В границе населенного пункта
	Кол-во

1 шт. производительность 6500 м3/ч
	Разработка проектной  документации
	0,007
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Постановление мэра г. Южно-Сахалинска
от 12.01.2010 г. № 11

	5.207 
	
	
	
	Строительство
	0,1
	
	
	

	5.208 
	Газорегуляторный пункт
с. Новая-Деревня
	В границе населенного пункта
	Кол-во

1 шт. производительность

1850 м3/ч
	Разработка проектной  документации
	0,007
	Местный бюджет
	Первая очередь
	от 12.01.2010 г №12

	5.209 
	
	
	
	строительство
	0,1
	
	
	

	5.210 
	Газорегуляторный пункт
	В границе населенного пункта
	Кол-во 7 шт.
	Разработка проектной  документации
	0,04
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	5.211 
	
	
	
	реконструкция
	0,7
	
	
	

	5.212 
	Газопровод высокого давления
	В границе населенного пункта
	Давление

0,6 МПа,

протяженность16 км
	Разработка проектной  документации
	1,2
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	5.213 
	
	
	
	строительство
	16,5
	
	
	

	5.214 
	Газопровод высокого давления
	В границе населенного пункта
	Давление

0,6 МПа,

протяженность 4 км
	Разработка проектной  документации
	0,3
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	5.215 
	
	
	
	строительство
	4,2
	
	
	

	5.216 
	Газопровод высокого давления
	В границе населенного пункта
	Давление

0,6 МПа,

протяженность 7 км
	Разработка проектной  документации
	0,5
	Региональный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	5.217 
	
	
	
	строительство
	7,2
	
	
	

	5.218 
	Газопровод высокого давления
	В границе населенного пункта
	Давление

0,6 МПа,

протяженность 34,5 км
	Разработка проектной  документации
	2,5
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	5.219 
	
	
	
	строительство
	35,6
	
	
	

	5.220 
	Газопровод высокого давления
	В границе населенного пункта
	Давление

1,2 МПа,

протяженность 8,5 км
	Разработка проектной  документации
	0,6
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	5.221 
	
	
	
	строительство
	8,8
	
	
	

	5.222 
	Газопровод среднего давления
	В границе населенного пункта
	Давление

0,3 МПа,

протяженность 1 км
	Разработка проектной  документации
	0,07
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	5.223 
	
	
	
	строительство
	0,1
	
	
	

	5.224 
	Газопровод среднего давления
	В границе населенного пункта
	Давление

0,3 МПа,

протяженность 12,5 км
	Разработка проектной  документации
	0,9
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	5.225 
	
	
	
	строительство
	12,9
	
	
	

	5.226 
	Сети газоснабжения распределительные(с. Дальнее)
	В границе населенного пункта
	Протяженность  33,98 км
	Разработка проектной  документации  и строительство
	6,3
	Местный бюджет
	Первая очередь
	МЦП «Строительство

жилья в ГО
"г.Южно-Сахалинск"
на 2010 – 2015г.

	
	
	
	
	
	67,2
	Региональный бюджет
	
	

	с. Елочки

	5.227 
	Газорегуляторный пункт
	В границе населенного пункта
	Кол-во

1 шт.
	Разработка проектной  документации
	0,007
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	5.228 
	
	
	
	строительство
	0,1
	
	
	

	5.229 
	Сети газоснабжения
	В границе населенного пункта
	Давление

0,6 МПа,

протяженность 0,6 км
	Разработка проектной  документации
	0,04
	Региональный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	5.230 
	
	
	
	строительство
	0,62
	
	
	

	5.231 
	Сети газоснабжения
	В границе населенного пункта
	Диаметр 50мм протяженность 3 км
	Разработка проектной  документации
	0,17
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	
	
	
	
	строительство
	2,5
	
	
	

	с. Санаторное

	5.232 
	Газорегуляторный пункт
	В границе населенного пункта
	Кол-во

1 шт.
	Разработка проектной  документации
	0,007
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	5.233 
	
	
	
	строительство
	0,1
	
	
	

	5.234 
	Сети газоснабжения
	В границе населенного пункта
	Давление

0,6 МПа,

протяженность 0,2 км
	Разработка проектной  документации
	0,014
	Региональный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	
	
	
	
	строительство
	0,21
	
	
	

	с. Синегорск

	5.235 
	Газорегуляторный пункт
	В границе населенного пункта
	Кол-во

1 шт.
	Разработка проектной  документации
	0,007
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	5.236 
	
	
	
	строительство
	0,1
	
	
	

	5.237 
	Сети газоснабжения
	В границе населенного пункта
	Давление

0,6 МПа,

протяженность 0,8 км
	Разработка проектной  документации
	0,06
	Региональный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	
	
	
	
	строительство
	0,83
	
	
	

	с. Старорусское

	5.238 
	Газорегуляторный пункт
	В границе населенного пункта
	Кол-во

1 шт.
	Разработка проектной  документации
	0,007
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	5.239 
	
	
	
	строительство
	0,1
	
	
	

	5.240 
	Сети газоснабжения
	В границе населенного пункта
	Давление

0,6 МПа,

протяженность 0,4 км
	Разработка проектной  документации
	0,03
	Региональный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	
	
	
	
	строительство
	0,42
	
	
	

	Территория муниципального образования вне границ населенных пунктов

	5.241 
	Сети

газоснабжения
	Вне границ населенных пунктов
	Давление

0,6 МПа,

протяженность 13 км
	Разработка проектной  документации
	2,8
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	5.242 
	
	
	
	строительство
	39,2
	
	
	

	5.243 
	Сети газоснабжения
	Вне границ населенных пунктов
	Давление

0,6 МПа,

протяженность 28 км
	Разработка проектной  документации
	84,4
	Региональный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	5.244 
	
	
	
	строительство
	0,4
	
	
	

	5.245 
	Газорегуляторный пункт
	Вне границ населенных пунктов
	Кол-во

4 шт.
	Разработка проектной  документации
	0,03
	Региональный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	
	
	
	
	строительство
	0,4
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры:
	Первая очередь
	13,904
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	70,838
	
	

	
	Первая очередь
	136,3
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	95,154
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	84,742
	Местный бюджет
	

	
	
	231,454
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	с. Ключи

	5.246 
	Газорегуляторный пункт
	В границе населенного пункта
	Кол-во 1 шт.

производительность 520 м3/ч
	Разработка проектной  документации
	0,007
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	5.247 
	
	
	
	строительство
	0,1
	
	
	

	5.248 
	Сети

газоснабжения
	В границе населенного пункта
	Давление

0,6 МПа,

протяженность 0,6 км
	Разработка проектной  документации
	0,02
	Региональный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

г. Южно-Сахалинска

	5.249 
	
	
	
	строительство
	0,4
	
	
	

	5.250 
	Сети газоснабжения (распределительные)
	В границе населенного пункта
	Трубопровод  диаметр 159мм,
протяженность 3,4 км
	Разработка проектной  документации
	0,24
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Постановление мэра г. Южно-Сахалинска

от 12.01.2010 г. №10

	
	
	
	
	строительство
	3,4
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры:
	Первая очередь
	
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	3,747
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	0,42
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	3,747
	Местный бюджет
	

	
	
	0,42
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	с. Березняки

	5.251 
	Газорегуляторный пункт
	В границе населенного пункта
	Кол-во 2 шт.,

производительность 2818 м3/ч
	Разработка проектной  документации
	0,014
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Положение о ТП

С. Березняки

	5.252 
	
	
	
	строительство
	0,2
	
	
	

	5.253 
	Сети

газоснабжения
	В границе населенного пункта
	Давление

0,6 МПа,

диаметр 159 мм, протяженность 4,4 км
	Разработка проектной  документации
	0,32
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	Положение о ТП

С. Березняки

	5.254 
	
	
	
	строительство
	4,6
	
	
	

	5.255 
	Газорегуляторный пункт
	В границе населенного пункта
	Кол-во 2 шт.

производительность 2818 м3/ч и 500 м3/ч
	Разработка проектной  документации
	0,014
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Положение о ТП

С. Березняки

	5.256 
	
	
	
	строительство
	0,2
	
	
	

	5.257 
	Сети

газоснабжения
	В границе населенного пункта
	Давление

0,6 МПа,

Диаметр

159 мм протяженность 3,3 км
	Разработка проектной  документации
	0,24
	Региональный бюджет
	Расчетный срок
	Положение о ТП

С. Березняки

	
	
	
	
	строительство
	3,4
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры:
	Первая очередь
	0,214
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	0,214
	
	

	
	Первая очередь
	4,92
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	3,64
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	0,428
	Местный бюджет
	

	
	
	8,56
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	Связь и информатизация

	г. Южно-Сахалинск

	5.258 
	Автоматическая телефонная станция (с. Новая Деревня)
	В границе населенного пункта
	Цифровая АТС, номерная емкость

1093 номера
	Разработка проектной  документации
	0,43
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Постановление мэра г. Южно-Сахалинска

от 12.01. 2010 г. №12

	5.259 
	
	
	
	строительство
	6,15
	
	
	

	5.260 
	Кабельные линии связи (с. Новая Деревня)
	В границе населенного пункта
	Кабельная канализация связи, протяженность 5,9 км
	Разработка проектной  документации
	0,13
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Постановление мэра г. Южно-Сахалинска

от 12.01. 2010 г. №12

	5.261 
	
	
	
	строительство
	1,8
	
	
	

	5.262 
	Кабельные линии связи (с. Новая Деревня)
	В границе населенного пункта
	Кабельная канализация связи, протяженностью 6 км
	Разработка проектной  документации
	0,13
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Постановление мэра г. Южно-Сахалинска

от 12.01. 2010 г. №12

	
	
	
	
	строительство
	1,8
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры:
	Первая очередь
	-
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	10,44
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	10,44
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	с. Ключи

	5.263 
	Автоматическая телефонная станция
	В границе населенного пункта
	Цифровая, номерная емкость

600 номеров
	Разработка проектной  документации
	0,25
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

с. Ключи

	5.264 
	
	
	
	строительство
	3,62
	
	
	

	5.265 
	Кабельные линии связи
	В границе населенного пункта
	Кабельная канализация связи, протяженность 2,3 км
	Разработка проектной  документации
	0,05
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Генеральный план

с. Ключи

	5.266 
	
	
	
	строительство
	0,7
	
	
	

	5.267 
	Кабельные линии связи
	В границе населенного пункта
	Кабельная канализация связи, протяженность 5 км
	Разработка проектной  документации
	0,1
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	Генеральный план

с. Ключи

	
	
	
	
	строительство
	1,5
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры:
	Первая очередь
	4,62
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	1,6
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	6,22
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	--
	Внебюджетные средства
	

	с. Березняки

	5.268 
	Автоматическая телефонная станция
	В границе населенного пункта
	Цифровая, номерная емкость

3054 номера
	Разработка проектной  документации
	0,14
	Местный бюджет
	Первая очередь
	Положение о ТП

С. Березняки

	5.269 
	
	
	
	строительство
	1,9
	
	
	

	5.270 
	волоконно-оптические линии связи
	В границе населенного пункта
	Протяженность 3,4 км
	Разработка проектной  документации
	0,05
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	Положение о ТП

С. Березняки

	
	
	
	
	строительство
	0,68
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры:
	Первая очередь
	2,04
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	0,73
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	-
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	6. Мероприятия по размещению объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры

	Автомобильные дороги общего пользования местного значения

	г. Южно-Сахалинск

	6.1.
	ул. Комсомольской и ул. Горького
	
	Протяженность 25,0 км
	Разработка проектной документации
	390
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	6 500
	
	
	

	6.2.
	ул. Железнодорожной
	
	Протяженность 1,6 км
	Разработка проектной документации
	24
	Местный бюджет

Местный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	Строительство
	400
	
	
	

	6.3.
	пр. Мира
	
	Протяженность 10,0 км
	Разработка проектной документации
	156
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Реконструкция
	2600
	
	
	

	6.4.
	ул. Горная
	
	Протяженность 1,5 км
	Разработка проектной документации
	23
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	Строительство
	390
	
	
	

	6.5.
	Поселковые дороги
	
	Протяженность  1,1 км
	Разработка проектной документации
	3
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	46
	
	
	

	6.6.
	Главные улицы
	
	Протяженность   1,9 км
	Разработка проектной документации
	4
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	64
	
	
	

	6.7.
	Главные улицы
	
	Протяженность    7,6 км
	Разработка проектной документации
	15
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	257
	
	
	

	6.8.
	Улицы в жилой застройке основные
	
	Протяженность     0,4 км
	Разработка проектной документации
	1
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	11
	
	
	

	6.9.
	
	
	Протяженность     12,2 км
	Разработка проектной документации
	20
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	337
	
	
	

	6.10.
	Улицы в жилой застройке второстепенные
	Дальнее
	Протяженность       1,2 км
	Разработка проектной документации
	2
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	24
	
	
	

	6.11.
	
	
	Протяженность       43,9 км
	Разработка проектной документации
	53
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	871
	
	
	

	6.12.
	Проезды
	
	Протяженность        0,2 км
	Разработка проектной документации
	1
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	3
	
	
	

	6.13.
	
	
	Протяженность         7,1 км
	Разработка проектной документации
	5
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	98
	
	
	

	с. Старорусское

	6.14.
	Улицы в жилой застройке основные
	
	Протяженность 1,0 км
	Разработка проектной документации
	2
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	28
	
	
	

	
	
	
	Протяженность 3,6 км
	Разработка проектной документации
	6
	Местный бюджет


	Расчетный срок


	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	100
	
	
	

	6.15.
	Улицы в жилой застройке второстепенные
	
	Протяженность  0,5 км
	Разработка проектной документации
	1
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	10
	
	
	

	
	
	
	Протяженность  6,8 км
	Разработка проектной документации
	8
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	135
	
	
	

	6.16.
	Проезды
	
	Протяженность  1,4 км
	Разработка проектной документации
	1
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	19
	
	
	

	Территория муниципального образования вне границ населенных пунктов

	6.17.
	Автомобильная дорога Подъезд к с. Ключи
	Юго-восточнее

с. Ключи
	IV категория,

Протяженность 5,2 км
	Разработка проектной документации
	10
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	Реконструкция
	167
	
	
	

	6.18.
	Автомобильная дорога Южно-Сахалинск – Елочки – зона отдыха
	Западнее г. Южно-Сахалинск
	III категория,

Протяженность 14,0 км
	Разработка проектной документации
	35
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Реконструкция
	586
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры:
	Первая очередь
	1165
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	12241
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	13406
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	с. Ключи

	6.19.
	Поселковые дороги
	
	Протяженность  1,9 км
	Разработка проектной документации
	5
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	80
	
	
	

	6.20.
	Главные улицы
	
	Протяженность  1,4 км
	Разработка проектной документации
	3
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	47
	
	
	

	6.21.
	Улицы в жилой застройке основные
	
	Протяженность 2,0  км
	Разработка проектной документации
	3
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	55
	
	
	

	6.22.
	Улицы в жилой застройке второстепенные
	
	Протяженность 3,2  км
	Разработка проектной документации
	4
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	63
	
	
	

	6.23.
	Улицы в жилой застройке второстепенные
	
	Протяженность 6,3  км
	Разработка проектной документации
	8
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	125
	
	
	

	6.24.
	Проезды
	
	Протяженность 2,4  км
	Разработка проектной документации
	2
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	33
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры:
	Первая очередь
	67
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	361
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	428
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	с. Березняки

	6.25.
	Поселковые дороги
	
	Протяженность 2,1  км
	Разработка проектной документации
	5
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	88
	
	
	

	6.26.
	Главные улицы
	
	Протяженность 1,4  км
	Разработка проектной документации
	3
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	47
	
	
	

	6.27.
	
	
	Протяженность 3,0  км
	Разработка проектной документации
	6
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	100
	
	
	

	6.28.
	Улицы в жилой застройке основные
	
	Протяженность 0,5  км
	Разработка проектной документации
	1
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	14
	
	
	

	6.29.
	
	
	Протяженность 13,5  км
	Разработка проектной документации
	22
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	372
	
	
	

	6.30.
	Улицы в жилой застройке второстепенные
	
	Протяженность   3,0 км
	Разработка проектной документации
	4
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	59
	
	
	

	6.31.
	
	
	Протяженность    42,7 км
	Разработка проектной документации
	51
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	844
	
	
	

	6.32.
	Проезды
	
	Протяженность 8,2  км
	Разработка проектной документации
	7
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство и реконструкция
	112
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры:
	Первая очередь
	128
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	1607
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	1735
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	Автомобильные развязки

	г. Южно-Сахалинск

	6.33.
	Развязка в разных уровнях
	пересечение дороги с автодорогой федерального значения на Корсаков
	Развязка по типу «Труба»
	Разработка проектной документации
	8
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство
	122
	
	
	

	Территория муниципального образования вне границ населенных пунктов

	6.34.
	Развязка в одном уровне
	На обходной автодороге восточнее с. Ключи
	Развязка по типу «треугольник»
	Разработка проектной документации
	4
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство
	66
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры:
	Первая очередь
	-
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	200
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	200
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	Подземные и надземные переходы

	с. Березняки

	6.35.
	Подземный пешеходный переход
	подземный пешеходный переход через реконструируемую поселковую дорогу
	1 объект
	Разработка проектной документации
	2
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство
	19
	
	
	

	6.36.
	Подземный пешеходный переход
	2 подземных пешеходных перехода через железнодорожные пути
	2 объекта
	Разработка проектной документации
	4
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство
	38
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры:
	Первая очередь
	-
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	63
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	63
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	Прочие объекты транспортной инфраструктуры местного значения

	г. Южно-Сахалинск

	6.37.
	Автодорожные мосты
	по пр. Мира через р. Чувашку р. Рогатка,
	2 объект
	Разработка проектной документации
	24
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	Реконструкция
	400
	
	
	

	6.38.
	Автодорожные мосты
	по пр. Мира через реки Уюновку, Еланьку, Бурею, ручей Пригородный
	4 объекта
	Разработка проектной документации
	48
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Реконструкция
	800
	
	
	

	6.39.
	Автодорожные мосты
	по ул. Ленина через реки Красносельскую, Рогатку, Еланьку, ручей Пригородный
	4 объекта
	Разработка проектной документации
	48
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Реконструкция
	800
	
	
	

	6.40.
	Автодорожные мосты
	
	4 объекта
	Разработка проектной документации
	96
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство
	1600
	
	
	

	6.41.
	Автозаправочные станции
	
	67 колонки
	Разработка проектной документации
	8
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	Строительство
	128
	
	
	

	6.42.
	
	
	26 колонки
	Разработка проектной документации
	4
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство
	55
	
	
	

	6.43.
	Станции технического обслуживания
	
	380 постов
	Разработка проектной документации
	19
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	Строительство
	304
	
	
	

	6.44.
	
	
	151 постов
	Разработка проектной документации
	9
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство
	121
	
	
	

	6.45.
	Многоярусные надземные и подземные  парковки
	
	12795 машинно-мест
	Разработка проектной документации
	768
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	Строительство
	12800
	
	
	

	6.46.
	
	
	28670 машинно-мест
	Разработка проектной документации
	1722
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство
	28700
	
	
	

	6.47.
	Автомойки
	
	4 поста
	Разработка проектной документации
	2
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство
	4
	
	
	

	6.48.
	Гаражные  кооперативы  индивидуального  автотранспорта
	
	1190 машинно-мест
	Разработка проектной документации
	38
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	Строительство
	628
	
	
	

	6.49.
	
	
	2630 машинно-мест
	Разработка проектной документации
	83
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство
	1389
	
	
	

	6.50.
	Многоуровневые  гаражные  комплексы
	
	480 машинно-мест
	Разработка проектной документации
	29
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	Строительство
	480
	
	
	

	6.51.
	
	
	1560 машинно-мест
	Разработка проектной документации
	93
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство
	1558
	
	
	

	с. Старорусское

	6.52.
	Наземные автостоянки
	
	20 машинно-мест
	Разработка проектной документации
	1
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство
	2
	
	
	

	6.53.
	Гаражи  индивидуального транспорта
	
	580 машинно-мест
	Разработка проектной документации
	18
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство
	306
	
	
	

	6.54.
	Остановочные павильоны
	
	4 объекта
	Разработка проектной документации
	1
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	Строительство
	2
	
	
	

	6.56.
	
	
	12 объекта
	Разработка проектной документации
	1
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство
	6
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры:
	Первая очередь
	15629
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	37466
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	53095
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	с. Ключи

	6.57.
	Автодорожный мост
	
	1 объект
	Разработка проектной документации
	12
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Реконструкция
	200
	
	
	

	6.58.
	Автозаправочные станции
	
	2 колонки
	Разработка проектной документации
	1
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство
	10
	
	
	

	6.59.
	Станции технического обслуживания
	
	3 поста
	Разработка проектной документации
	1
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство
	3
	
	
	

	6.60.
	Автомойки
	
	1 пост
	Разработка проектной документации
	1
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство
	1
	
	
	

	6.61.
	Остановочные павильоны
	
	5 объектов
	Разработка проектной документации
	1
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство
	3
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры:
	Первая очередь
	-
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	233
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	233
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	с. Березняки

	6.62.
	Автодорожный мост
	
	3 объекта
	Разработка проектной документации
	72
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство
	1200
	
	
	

	6.63.
	Автозаправочные станции
	
	2 колонки
	Разработка проектной документации
	1
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	Строительство
	10
	
	
	

	6.64.
	
	
	4 колонки
	Разработка проектной документации
	1
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство
	12
	
	
	

	6.65.
	Станции технического обслуживания
	
	5 постов
	Разработка проектной документации
	1
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	Строительство
	4
	
	
	

	6.66.
	
	
	11 постов
	Разработка проектной документации
	1
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство
	9
	
	
	

	6.67.
	Автомойки
	
	2 поста
	Разработка проектной документации
	1
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	Строительство
	2
	
	
	

	6.68.
	Гаражные  кооперативы  индивидуального  автотранспорта
	
	1195 машинно-мест
	Разработка проектной документации
	38
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство
	631
	
	
	

	6.69.
	Железнодорожные переезды
	
	3 объекта
	Разработка проектной документации
	86
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство
	1430
	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по размещению объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры:
	Первая очередь
	19
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	3480
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	3499
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	7. Мероприятия по благоустройству и озеленению

	г. Южно-Сахалинск

	7.1.
	Парк
	на юго-востоке г. Южно-Сахалинска
	S= 220 га
	Разработка проектной документации
	3,1


	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Организация благоустройства и озеленение территории
	8786,1


	
	
	

	7.2.
	Парк
	на территории бывшего военного городка (Хомутово)
	S= 23,5 га


	Разработка проектной документации
	0,4


	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Организация благоустройства и озеленение территории
	938,5


	
	
	

	7.3.
	Парк
	на р. Еланьке
	S= 27 га
	Разработка проектной документации
	0,5


	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Организация благоустройства и озеленение территории
	1078,3


	
	
	

	7.4.
	Парк со спортивной площадкой


	в Южном планировочном районе
	S= 10,6 га
	Разработка проектной документации
	0,3


	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Организация благоустройства и озеленение территории
	423,3


	
	
	

	7.5.
	Парк
	в Северном планировочном районе
	S= 47,2 га


	Разработка проектной документации
	0,8


	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Организация благоустройства и озеленение территории
	1885,0


	
	
	

	7.6.
	Парк
	во Владимировке


	S= 240 га
	Разработка проектной документации
	3,4


	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Организация благоустройства и озеленение территории
	9584,8


	
	
	

	7.7.
	Сквер
	Около техникума
	S= 29 га
	Разработка проектной документации
	0,5


	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Организация благоустройства и озеленение территории
	1057,9


	
	
	

	7.8.
	Парковая зона вдоль р.Сусуя, бульвары

по ул.Торговая, сквер около проектного детского сада
	В Новой Деревни
	S= 42,7 га
	Разработка проектной документации
	0,7


	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Организация благоустройства и озеленение территории
	1510,0


	
	
	

	7.9.
	Мемориальный парк, скверы, парковая

зона вокруг двух водоемов


	В Дальнем
	S= 20 га
	Разработка проектной документации
	0,4


	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Организация благоустройства и озеленение территории
	707,3


	
	
	

	с. Санаторное

	7.10.
	Зеленые насаждения общего пользования
	Территория села
	S= 7 га
	Разработка проектной документации
	0,2


	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Организация благоустройства и озеленение территории
	244,0


	
	
	

	с. Синегорск

	7.11.
	Зеленые насаждения общего пользования
	Территория села
	S= 12,4 га
	Разработка проектной документации
	0,3


	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Организация благоустройства и озеленение территории
	432,1


	
	
	

	с. Старорусское

	7.12.
	Парковая зона и благоустройство набережных, бульвары, скверы
	Территория села
	S= 13,6 га
	Разработка проектной документации
	0,3


	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Организация благоустройства и озеленение территории
	474,0


	
	
	

	с. Ключи

	7.13.
	Парковая  зона
	На территории села вдоль  р.Сусуя
	S= 21,2 га
	Разработка проектной документации
	0,4


	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Организация благоустройства и озеленение территории
	833,8


	
	
	

	с. Березняки

	7.14.
	Парковая зона и благоустройство набережных, бульвары, скверы
	Территория села
	S= 70,1 га
	Разработка проектной документации
	1,1


	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Организация благоустройства и озеленение территории
	2443,0


	
	
	

	ИТОГО по мероприятиям по благоустройству и озеленению:
	Первая очередь
	-
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	30410,5
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	30410,5
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	

	8. Мероприятия по размещению объектов специального назначения

	г. Южно-Сахалинск

	8.1.
	Мусоросортировочная станция
	на юго-западе г. Южно-Сахалинск, в районе главных городских очистных сооружений
	-
	Разработка проектной документации
	258,0
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	Муниципальная целевая программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2014 годы"

	
	
	
	
	Строительство
	
	Местный бюджет
	
	

	
	
	
	
	
	
	Внебюджетные средства
	
	

	8.2.
	Крематорий и кладбище урновых захоронений после кремации


	В планировочном районе Лиственничное
	-
	Разработка проектной документации
	4,3


	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство
	71,3


	
	
	

	Территория муниципального образования вне границ населенных пунктов

	8.3.
	Полигон ТБО
	в районе ж.к. Весточка ( карьер Известковый)
	S= 17,6 га
	Разработка проектной документации


	351,9
	Региональный бюджет
	Первая очередь
	Муниципальная целевая программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2014 годы"

	
	
	
	
	
	
	Местный бюджет
	
	

	
	
	
	
	Строительство
	
	Внебюджетные средства
	
	

	8.4.
	Кладбище


	Около с. Березняки
	S= 40 га
	Разработка проектной документации
	2,3


	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство
	38,1


	
	
	

	ИТОГО по иным мероприятиям, необходимым для реализации генерального плана:
	Первая очередь
	67,2
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	116,0
	
	

	
	Первая очередь
	160,0
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	382,7
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	183,2
	Местный бюджет
	

	
	
	160,0
	Региональный бюджет
	

	
	
	382,7
	Внебюджетные средства
	

	9. Иные мероприятия, необходимые для реализации генерального плана

	г. Южно-Сахалинск

	9.1.
	Защитные сооружения
	
	Протяженность 34 км
	Разработка проектной документации
	263
	Местный бюджет
	Расчетный срок


	

	
	
	
	
	Строительство
	4380
	
	
	

	9.2.
	Намыв и подсыпка
	
	Объем 87,5 млн. м3
	Разработка проектной документации
	5250
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Строительство
	87500
	
	
	

	9.3.
	Дождевая канализация
	
	Протяженность 10 км
	Разработка проектной документации
	9
	Местный бюджет
	Первая очередь
	

	
	
	
	
	Реконструкция
	145
	
	
	

	9.4.
	
	
	Протяженность 70 км
	Разработка проектной документации
	60
	Местный бюджет
	Расчетный срок
	

	
	
	
	
	Реконструкция
	1000
	
	
	

	ИТОГО по иным мероприятиям, необходимым для реализации генерального плана:
	Первая очередь
	154
	Местный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	98453
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Региональный бюджет
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	Первая очередь
	-
	Внебюджетные средства
	

	
	Расчетный срок
	-
	
	

	
	ВСЕГО:
	98607
	Местный бюджет
	

	
	
	-
	Региональный бюджет
	

	
	
	-
	Внебюджетные средства
	


4. Мероприятия по возмещению ущерба собственникам земельных участков при их изъятии для муниципальных нужд

В соответствии с действующим законодательством о градостроительной деятельности, после утверждения генерального плана городского округа «Город Южно-Сахалинск» и подготовки документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов местного значения на земельных участках, принадлежащих физическим и юридическим лицам, необходимо принятие решения об изъятии, в том числе путем выкупа, таких земельных участков для муниципальных нужд.

Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд осуществляется в исключительных случаях, связанных с: 

1) выполнением международных обязательств Российской Федерации;

2) размещением объектов государственного или муниципального значения при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов:

3) иными обстоятельствами в установленных федеральными законами случаях, а применительно к изъятию, в том числе путем выкупа, земельных участков из земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, в случаях, установленных законами субъектов Российской Федерации.

Что касается изъятия, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд в случае размещения объектов государственного или муниципального значения, то чтобы избежать расширительного толкования в данном случае, Земельный кодекс РФ устанавливает исчерпывающий перечень таких объектов: 

· объекты федеральных энергетических систем и объекты энергетических систем регионального значения; 

· объекты использования атомной энергии; 

· объекты обороны и безопасности;
· объекты федерального транспорта, путей сообщения, информатики и связи, а также объекты транспорта, путей сообщения, информатики и связи регионального значения; 

· объекты, обеспечивающие космическую деятельность; 

· объекты, обеспечивающие статус и защиту Государственной границы РФ; 

· линейные объекты федерального и регионального значения, обеспечивающие деятельность субъектов естественных монополий; 

· объекты систем электро-, газоснабжения, объекты систем теплоснабжения, объекты централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения государственного или муниципального значения;

· автомобильные дороги федерального, регионального или межмуниципального, местного значения;

Условием размещения данных объектов является отсутствие других вариантов возможного размещения.

Кроме того, условием изъятия участка для государственных и муниципальных нужд является соответствие конкретной потребности (нужды) программе социально-экономического развития территории, иным нормативным актам (генеральным планам, схемам зонирования территорий, иной градостроительной и землеустроительной документации). Такой вывод корреспондируется с положениями ст. 9 Градостроительного кодекса РФ, согласно которым не допускается принятие органами государственной власти и органами местного самоуправления решений (за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами) о об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, если размещение таких объектов не предусмотрено документами территориального планирования соответствующего уровня. 

Необходимо отметить, что на органе, принявшем соответствующее решение, лежит обязанность по обоснованию оснований для изъятия земельного участка у собственника.

Процедура изъятия земельного участка регулируется гражданским законодательством (ст. 279 – 283 Гражданского кодекса РФ).


[image: image1]
Следует отметить, что действующее законодательство не предусматривает возможности изъятия части земельного участка. В случае возникновения такой необходимости следует осуществить переформирование земельного участка путем выдела его части в порядке, определенном главой I.1 Земельного кодекса РФ. При этом образуемый и измененный земельные участки должны отвечать общим требованиям, установленным ст. 11.9 Земельного кодекса РФ, в том числе требованию предельных размеров земельных участков. 

После формирования земельного участка следует его регистрация в порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».

Далее информацию о земельном участке (границы, информация о собственнике и иные данные) необходимо передать в государственный кадастр объектов недвижимости в целях постановки земельных участков на кадастровый учет, в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости».

В отношении вновь образованного земельного участка возможно проведение процедуры изъятия, в том числе путем выкупа, в порядке ст. 49, 55 Земельного кодекса РФ.
В случае, если в результате выдела земельного участка размеры вновь образуемых земельных участков не будут соответствовать предельным (максимальным или минимальным) размерам земельных участков, возможно осуществление перераспределения смежных земельных участков в целях присоединения части земельного участка, выходящего за границы красных линий, к территории общего пользования. Порядок перераспределения смежных земельных участков урегулирован ст. 11.7 Земельного кодекса РФ.

5. Технико-экономические показатели проекта

Технико-экономические показатели генерального плана городского округа «Город Южно-Сахалинск» сформированы на основе данных из генерального плана городского округа «Город Южно-Сахалинск» (ФГУП «РосНИПИ «Урбанистики», г. Санкт-Петербург, 2008 г.), а также генеральных планов с. Березняки (ООО «ИТП «Град», 2009 г.) и с. Ключи ГО «город Южно-Сахалинск» (ООО «ИТП «Град», 2011 г.).

Основные технико-экономические показатели генерального плана городского округа «Город Южно-Сахалинск»

	№

п/п
	Показатели
	Единица

измерения
	Современное состояние

на

2007г. (по обмеру)
	Первая очередь строительства

1017г. (по обмеру)
	Расчётный 

срок

2027г. (по обмеру)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Территория
	
	
	
	

	
	Общая площадь земель городского округа в установленных границах, в том числе территории:
	Га
	89827
	89827
	89827

	Функциональные зоны
	
	
	
	

	Урбанизированная зона
	Га
	17886,0
	21393,72
	21393,72

	Город, в том числе функциональные зоны:
	Га
	16466
	19811,32
	19811,32

	
	Жилая зона, в том числе:
	Га
	1916,55
	2131,56
	4966,11

	
	Зона многоэтажных жилых домов
	Га
	546,21
	651,75
	1084,5

	
	Зона среднеэтажных жилых домов
	Га
	63,23
	115,63
	507,41

	
	Зона малоэтажных жилых домов
	Га
	595,98
	647,84
	1955,90

	
	Зона индивидуальной застройки
	Га
	711,13
	716,34
	1418,30

	
	Общественно-деловая зона
	Га
	439,21
	763,21
	987,76

	
	Производственная зона, в том числе:
	Га
	864,87
	966,62
	1195,5

	
	Промышленная 
	Га
	309,97
	363,92
	412,00

	
	Коммунально-складская
	Га
	554,90
	602,70
	785,82

	
	Зона объектов инженерной инфраструктуры
	Га
	190,79
	273,20
	281,12

	
	Зона объектов транспортной инфраструктуры, 

в том числе:
	Га
	1864,27
	2345,00
	2890,10

	
	Зона аэропорта
	Га
	696,77
	697,68
	697,68

	
	Зона железнодорожного транспорта
	Га
	195,71
	199,25
	199,25

	
	Зона автомобильного транспорта
	Га
	971,79
	1783,21
	1993,17

	
	Рекреационная зона, в том числе:
	Га
	3228,8
	3166,31
	3166,31

	
	Зеленые насаждения общего пользования
	Га
	55,561
	652,9
	652,9

	
	Городские леса
	Га
	2984,36
	2279,56
	2279,56

	
	Водные объекты
	Га
	188,88
	233,85
	233,85

	
	Зона сельскохозяйственного использования, в том числе:
	Га
	2825,17
	2034,20
	1390,53

	
	Зона сельскохозяйственных предприятий
	Га
	1038,84
	534,23
	251,19

	
	Зона сельскохозяйственных угодий
	Га
	212,97
	421,32
	688,52

	
	Зона садоводств
	Га
	1451,09
	245,11
	245,11

	
	Крестьянские (фермерские) хозяйства
	Га
	122,27
	205,71
	205,71

	
	Зона специального назначения, в том числе:
	Га
	154,62
	128,70
	128,70

	
	Кладбища
	Га
	88,70
	128,70
	128,70

	
	Свалки
	Га
	8,81
	-
	-

	
	Прочие объекты
	Га
	57,11
	-
	-

	
	Зона режимных объектов 
	Га
	1152,40
	819,98
	819,98

	
	Зона природного ландшафта
	Га
	3829,32
	7182,54
	3985,22

	Сельские населенные пункты, в том числе функциональные зоны:
	
	1420,0
	1582,4
	1582,4

	
	Жилая зона, в том числе:
	Га
	283,19
	384,70
	439,37

	
	Зона многоэтажных жилых домов
	Га
	31,31
	16,40
	16,40

	
	Зона среднеэтажных жилых домов
	Га
	2,13
	4,12
	6,39

	
	Зона малоэтажных жилых домов
	Га
	73,0
	110,98
	116,01

	
	Зона индивидуальной застройки
	Га
	176,75
	253,20
	300,57

	
	Общественно-деловая зона
	Га
	34,66
	83,23
	117,83

	
	Производственная зона, в том числе:
	Га
	69,01
	36,04
	36,04

	
	Промышленная
	Га
	43,01
	17,0
	17,0

	
	Коммунально-складская
	Га
	26,00
	19,04
	19,04

	
	Рекреационная зона, в том числе:
	Га
	71,23
	211,35
	211,35

	
	Зеленые насаждения общего пользования
	Га
	35,35
	174,07
	174,07

	
	Водные объекты
	Га
	35,88
	37,28
	37,28

	
	Зона сельскохозяйственного использования, в том числе:
	Га
	778,95
	481,62
	481,62

	
	Зона сельскохозяйственных предприятий
	Га
	72,60
	48,76
	48,76

	
	Зона сельскохозяйственных угодий
	Га
	591,04
	218,75
	218,75

	
	Зона садоводств
	Га
	60,02
	64,42
	64,42

	
	Крестьянские (фермерские) хозяйства 
	Га
	55,29
	149,69
	149,69

	
	Зона инженерной инфраструктуры
	Га
	4,72
	5,05
	5,05

	
	Зона транспортной инфраструктуры, в том числе:
	Га
	115,76
	136,81
	152,37

	
	Железнодорожного транспорта
	Га
	41,18
	35,61
	35,61

	
	Автомобильного транспорта
	Га
	74,58
	101,2
	116,76

	
	Зона специального назначения
	Га
	3,16
	6,89
	6,89

	
	Зона природного ландшафта
	Га
	59,32
	236,71
	131,88

	Зона сельскохозяйственного назначения, в том числе:
	Га
	12479,14
	12323,58
	12323,58

	Зона рекреационного назначения, в том числе:
	Га
	1484,26
	2135,06
	3502,66

	
	Лесопарк
	Га
	861,43
	1564,9
	2932,5

	
	Водные объекты
	Га
	581,70
	512,87
	512,87

	
	Дома отдыха, турбазы, детские оздоровительные лагеря
	Га
	41,13
	57,29
	57,29

	Зона инженерной и инфраструктуры
	Га
	444,39
	392,98
	392,98

	Зона транспортной инфраструктуры, в том числе:
	Га
	1784,46
	2195,86
	2318,95

	
	Автомобильного транспорта
	Га
	596,32
	703,78
	826,87

	
	Железнодорожного транспорта
	Га
	1188,14
	1492,08
	1492,08

	Производственная зона, в том числе
	Га
	327,87
	314,66
	314,66

	
	Промышленная
	Га
	317,27
	283,27
	283,27

	
	Коммунально-складская
	Га
	10,60
	31,39
	31,39

	Зона специального назначения
	Га
	84,55
	111,56
	111,56

	Зона режимных объектов 
	Га
	3909,93
	1725,06
	1725,06

	Зона лесного фонда
	Га
	41176,0
	40876,0
	40876,0

	Зона природного ландшафта
	Га
	10250,4
	8358,52
	6867,83


с. Ключи

	N

п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние

на 2011г
	Расчетный срок на 2025

	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5

	I.
	ТЕРРИТОРИЯ 
	
	
	

	1.
	Общая площадь земель в границах

муниципального образования 
	тыс. км2
	0,925
	0,925

	2.
	Общая площадь земель в границах

населенных пунктов (по каждому

населенному пункту) 
	га
	18356,0
	20351,0

	3.
	Общая площадь земель в границах застройки (по муниципальному  образованию и по каждому населенному пункту) 

в том числе: 
	га
	203,0
	203,0

	
	
	%
	100
	100

	3.1.
	жилая зона 
	га
	42,7
	67,0

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах
	21,04
	33,03

	
	в том числе:
	
	
	

	3.1.1.
	зона малоэтажной жилой застройки 
	га
	13,1
	9,5

	
	
	%
	6,45
	4,70

	3.1.2.
	зона индивидуальной жилой застройки 
	га
	29,6
	57,5

	
	
	%
	14,59
	28,33

	3.2.
	общественно-деловая зона
	га
	1,1
	4,6

	
	
	%
	0,52
	2,26

	
	в том числе:
	
	
	

	3.2.1.
	зона административно-делового назначения 
	га
	0,2
	-

	
	
	%
	0,10
	-

	3.2.2.
	зона социального и коммунально-бытового

назначения 
	га
	0,2
	-

	
	
	%
	0,08
	-

	3.2.3.
	зона культурно-досугового назначения 
	га
	0,6
	-

	
	
	%
	0,29
	-

	3.2.4.
	зона здравоохранения 
	га
	0,1
	-

	
	
	%
	0,05
	-

	3.3.
	производственного и коммунально-складского назначения, в том числе: 
	га
	1,3
	3,2

	
	
	%
	0,66
	1,55

	
	в том числе:
	
	
	

	3.3.1.
	зона производственного и коммунально-складского назначения
	га
	-
	3,2

	
	
	%
	-
	1,55

	3.3.2.
	зона коммунально-складская
	га
	1,3
	-

	
	
	%
	0,66
	-

	3.4.
	зона инженерной инфраструктуры 
	га
	0,3
	0,9

	
	
	%
	0,15
	0,43

	3.5.
	зона транспортной инфраструктуры 
	га
	17,3
	33,8

	
	
	%
	8,56
	16,65

	
	в том числе:
	
	
	

	3.5.1.
	зона транспортной инфраструктуры
	га
	3,1
	0,7

	
	
	%
	1,53
	0,34

	3.5.2.
	улично-дорожная сеть
	га
	14,2
	33,1

	
	
	%
	7,03
	16,31

	3.6.
	рекреационные зоны 


	га
	-
	21,0

	
	
	%
	-
	10,37

	
	в том числе:
	
	
	

	3.6.1.
	зона озелененных территорий общего пользования 
	га
	-
	21,0

	
	
	%
	-
	10,37

	3.7.
	зона сельскохозяйственного использования 
	га
	49,5
	12,7

	
	
	%
	24,37
	6,23

	
	в том числе: 
	
	
	

	3.7.1.
	зона сельскохозяйственных угодий 
	га
	5,0
	0,3

	
	
	%
	2,47
	0,13

	3.7.2.
	объектов сельскохозяйственного

назначения
	га
	44,5
	8,1

	
	
	%
	21,90
	3,97

	3.7.3.
	зона садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан
	га
	-
	4,3

	
	
	%
	-
	2,13

	3.7.4.
	иные зоны сельскохозяйственного назначения 
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	3.8.
	зона акваторий 


	га
	1,9
	1,9

	
	
	%
	0,92
	0,92

	3.9.
	зона природного ландшафта
	га
	88,9
	57,9

	
	
	%
	43,78
	28,55

	
	в том числе:
	
	
	

	3.9.1.
	зона природного ландшафта
	га
	32,4
	57,9

	
	
	%
	15,96
	28,55

	3.9.2.
	территории, покрытые лесом и кустарником
	га
	56,5
	-

	
	
	%
	27,82
	-

	3.10.
	зона фонда перераспределения городских (сельских) земель 
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	
	в том числе: 
	
	
	

	3.10.1
	зона перспективного освоения (по генеральному плану) 
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	3.10.2
	зона размещения объектов рынка недвижимости 
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	3.10.3.
	зона резервных территорий 
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	3.10.4.
	Иные зоны, в том числе: фонда перераспределения городских (сельских) земель, пригородные зоны и другие
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	II.
	НАСЕЛЕНИЕ 
	
	
	

	1.
	общая численность постоянного населения (по муниципальному  образованию и по каждому населенному пункту) 
	тыс. чел.
	0,5
	1,4

	
	
	% роста от существующей численности постоянного населения
	-
	280

	2.
	плотность населения 
	чел. на га
	2
	7

	3.
	возрастная структура населения:
	
	
	

	3.1.
	население младше

трудоспособного возраста 
	чел.
	0,2
	0,2

	
	
	%
	36
	16

	3.2.
	население в трудоспособном

возрасте 
	чел.
	0,2
	0,8

	
	
	%
	47
	57

	3.3.
	население старше

трудоспособного возраста 
	чел.
	0,1
	0,4

	
	
	%
	17
	27

	III.
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД 
	
	
	

	3.1
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	кв.м / чел.
	28
	27

	3.2
	Общий объем жилищного фонда 
	тыс. кв.м общей площади
	13,9
	37,7

	
	
	кол-во домов
	119
	397

	
	в т. ч. в общем объеме жилищного фонда
	 
	
	

	3.2.1
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками, 1-2 эт.
	тыс. кв.м общей площади
	7,1
	31,2

	
	
	кол-во домов
	74
	356

	
	
	% от общего

объема действующего

жилищного

фонда
	51
	83

	3.2.2
	Многоквартирные жилые дома с приквартирными участками, 1-2 эт.
	тыс. кв.м общей площади
	6,8
	6,5

	
	
	кол-во домов
	45
	41

	
	
	% от общего

объема действующего

жилищного

фонда
	49
	17

	3.3
	Общий объем ветхого жилищного фонда
	тыс. кв.м общей площади
	1,3
	-

	
	
	кол-во домов
	16
	-

	
	
	% от общего

объема действующего 

жилищного

фонда
	9
	-

	
	в т. ч. в общем объеме ветхого жилищного фонда
	
	
	

	3.3.1
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками, 1-2 эт.
	тыс. кв.м общей площади
	0,2
	-

	
	
	кол-во домов
	5
	-

	
	
	% от общего

объема ветхого жилищного

фонда
	15
	-

	3.3.2
	Многоквартирные жилые дома с приквартирными участками, 1-2 эт.
	тыс. кв.м общей площади
	1,3
	-

	
	
	кол-во домов
	11
	-

	
	
	% от общего

объема ветхого жилищного

фонда
	85
	-

	3.4
	Общий объем нового жилищного строительства
	тыс. кв.м общей площади
	4,7
	20,4

	
	
	кол-во домов
	36
	256

	
	
	% от общ. объема существующего  жил. фонда
	25
	54

	
	в т. ч. в общем объеме нового жилищного строительства
	 
	
	

	3.4.1
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками, 1-2 эт.
	тыс. кв.м общей площади
	4,7
	19,7

	
	
	кол-во домов
	36
	252

	
	
	% от общ. объема нового жилищного строительства
	100
	97

	3.4.2
	Многоквартирные жилые дома с приквартирными участками, 1-2 эт.
	тыс. кв.м общей площади
	-
	0,7

	
	
	кол-во домов
	-
	4

	
	
	% от общ. объема нового жилищного строительства
	-
	3

	3.5
	Объем социального жилищного фонда
	тыс. кв.м общей площади
	-
	0,6

	
	
	кол-во домов
	-
	4

	
	
	% от общ. объема жилищного фонда
	-
	2

	3.6
	Общий объем жилищного фонда, подлежащего сносу
	тыс. кв.м общей площади
	-
	1,3

	
	
	кол-во домов
	-
	15

	
	
	% от общего объема существующего жилищного фонда
	-
	3

	3.6.1
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками, 1-2 эт.
	тыс. кв.м общей площади
	-
	0,4

	
	
	кол-во домов
	-
	7

	
	
	% от общ. объема убыли жилищного строительства
	-
	30

	3.6.2
	Многоквартирные жилые дома с приквартирными участками, 1-2 эт.
	тыс. кв.м общей площади
	-
	0,9

	
	
	кол-во домов
	-
	8

	
	
	% от общ. объема убыли жилищного строительства
	-
	70

	3.7
	Из общего объема убыли жилищного фонда снос по:
	
	
	

	3.7.1
	- техническому состоянию
	тыс. кв.м общей площади
	-
	0,6

	
	
	% от общ. объема убыли жилищного строительства
	-
	46

	3.7.2
	- другим причинам (архитектурно-планировочные решения генерального плана, организация санитарно-защитных зон)
	тыс. кв.м общей площади
	-
	0,7

	
	
	% от общ. объема убыли жилищного строительства
	-
	54

	3.8
	Сохраняемый жилищный фонд
	тыс. кв.м общей площади
	-
	17,3

	
	
	кол-во домов
	-
	141

	
	
	% от общего объема существующего жилищного фонда
	-
	46

	
	в т. ч. в общем объеме сохраняемого жилищного фонда
	 
	
	

	3.8.1
	Одноквартирные жилые дома с приусадебными участками, 1-2 эт.
	тыс. кв.м общей площади
	-
	11,5

	
	
	кол-во домов
	-
	104

	
	
	% от общ. объема сохраняемого жилищного строительства
	-
	66

	3.8.2
	Многоквартирные жилые дома с приквартирными участками, 1-2 эт.
	тыс. кв.м общей площади
	-
	5,8

	
	
	кол-во домов
	-
	37

	
	
	% от общ. объема сохраняемого жилищного строительства
	-
	34

	IV.
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту)
	
	
	

	4.1
	Учебно-воспитательные учреждения
	
	
	

	4.1.1
	Детские дошкольные учреждения
	мест
	0
	209

	
	
	мест/1000 чел.
	0
	149

	4.1.2
	Школьные учреждения
	учащихся
	0
	204

	
	
	учащихся/1000 чел.
	0
	146

	4.1.3
	Внешкольные учреждения 
	мест
	0
	20

	
	
	мест/1000 чел.
	0
	14

	4.2
	Учреждения здравоохранения
	
	
	

	4.2.1
	Амбулаторно-поликлинические учреждения
	посещений в смену
	0
	25

	
	
	посещений в смену/1000 чел.
	0
	18

	4.2.2
	Аптечные учреждения
	объект
	0
	1

	4.2.3
	Стационары
	коек
	0
	14

	
	
	коек/1000 чел.
	0
	10

	4.2.4
	ФАП
	объект
	1
	-

	4.3
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения
	
	
	

	4.3.1
	Спортивные залы общего пользования
	кв.м площади пола
	0
	162

	
	
	кв.м площади пола/1000 человек
	0
	116

	4.4
	Учреждения культуры и искусства
	
	
	

	4.4.1
	Клубные учреждения
	мест
	400
	400

	
	
	мест/1000 человек
	1000
	286

	4.4.2
	Библиотечные учреждения
	тыс. ед. хранения
	10
	10

	
	
	тыс. ед. хранения/1000 человек
	25
	7

	4.5
	Предприятия торговли и общественного питания
	
	
	

	4.5.1
	Магазины
	кв.м торговой площади
	-
	400

	
	
	кв.м торговой площади/1000 человек
	-
	286

	4.5.2
	Предприятия общественного питания
	мест
	-
	55

	
	
	мест/1000 человек
	-
	39

	4.6
	Предприятия бытового и коммунального обслуживания
	
	
	

	4.6.1
	Предприятия бытового обслуживания
	рабочих мест
	-
	10

	
	
	рабочих мест/1000 человек
	-
	7

	4.6.2
	Бани, комплексно-оздоровительный центр
	мест
	-
	10

	
	
	мест/1000 человек
	-
	7

	4.6.3
	Пожарное депо
	автомобилей
	-
	2

	
	
	автомобилей/1000 человек
	-
	1

	4.7
	Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи
	
	
	

	4.7.1
	Отделения связи
	объект
	-
	1

	4.7.2
	Отделения, филиалы банка
	операционных мест
	-
	1

	
	
	операционных мест/1000 человек
	-
	0,7

	4.8
	Прочие объекты
	
	
	

	4.8.1
	Административные здания
	объект
	1
	3

	V.
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА (по муниципальному образованию и по каждому населенному пункту)
	
	
	

	1.
	протяженность линий общественного пассажирского транспорта - автобус
	км
	1.7
	3.6

	2.
	протяженность основных улиц и проездов:
	
	
	

	
	- всего 
	км
	10.0
	17.5

	
	в том числе: 
	
	
	

	
	- поселковых дорог
	км
	
	2,5

	
	- главных улиц
	км
	
	1,5

	
	- основных улиц 
	км
	
	2,0

	
	- второстепенных улиц
	км
	
	9,5

	
	- проездов
	км
	
	2,0

	3.
	из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности
	%
	26
	100

	4.
	плотность сети линий наземного пассажирского транспорта в пределах центральных районов поселка
	км/км2
	0.87
	1.72

	5.
	количество транспортных развязок в разных уровнях
	единиц
	0
	0

	6.
	средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец
	мин.
	2-5
	5-7

	
	Обеспеченность населения индиви-дуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей)
	автомобилей
	304
	400

	VI.
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
	
	
	

	1.
	водоснабжение 
	
	
	

	1.2.
	водопотребление 
	
	
	

	
	- всего 
	куб. м/ в сутки
	-
	367,40

	
	в том числе: 
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	куб. м/ в сутки
	-
	330,64

	
	- на производственные нужды 
	куб. м/ в сутки
	-
	36,76

	1.3.
	вторичное использование воды 
	%
	-
	-

	1.3.1.
	производительность водозаборных сооружений
	куб. м/ в сутки
	240
	385

	
	в том числе водозаборов подземных вод
	куб. м/ в сутки
	240
	385

	1.3.2
	среднесуточное водопотребление на 1 человека
	л/в сутки на чел.
	-
	143-145

	
	в том числе: 
	
	
	

	
	- на хозяйственно-питьевые нужды
	л/в сутки на чел.
	-
	143-145

	1.4.
	протяженность сетей водоснабжения
	км
	3,2
	9,2

	2
	воотведение
	
	
	

	2.1
	Общее поступление сточных вод 
	
	
	

	
	- всего 
	куб. м/ в сутки
	-
	281,84

	
	в том числе: 
	
	
	

	
	- хозяйственно-бытовые сточные воды
	куб. м/ в сутки
	-
	26,28

	
	- производственные сточные воды
	куб. м/ в сутки
	-
	36,76

	2.2
	производительность очистных сооружений канализации
	куб. м/ в сутки
	-
	285

	2.3.
	протяженность сетей канализации
	км
	-
	3,3

	3.
	электроснабжение 
	
	
	

	3.1.
	потребность в электроэнергии 
	
	
	

	
	- всего 
	млн. кВт.ч/ в год
	0,12
	1,25

	
	в том числе: 
	
	
	

	
	- на производственные нужды 
	млн. кВт.ч/ в год
	-
	-

	
	- на коммунально-бытовые нужды 
	млн. кВт.ч/ в год
	0,12
	1,25

	3.2.
	потребление электроэнергии на 1 чел. в год 
	кВт.ч
	950
	1350

	
	в том числе:

- на коммунально-бытовые нужды 
	кВт.ч
	950
	1350

	3.3.
	источники покрытия электронагрузок:
	МВт
	-
	-

	3.4.
	протяженность сетей 
	км
	
	

	4.
	теплоснабжение 
	
	
	

	4.1.
	потребление тепла 
	
	
	

	
	- всего 
	Гкал/год
	-
	14544

	
	в том числе: 
	
	
	

	
	- на коммунально-бытовые нужды 
	Гкал/год
	-
	14544

	
	- на производственные нужды 
	Гкал/год
	-
	-

	4.2.
	производительность централизованных источников теплоснабжения
	Гкал/час
	-
	-

	
	- всего 
	Гкал/час
	-
	-

	
	в том числе: 
	
	
	

	
	- ТЭЦ (АТЭС, АСТ) 
	Гкал/час
	-
	-

	
	- районные котельные 
	
	
	

	4.3.
	производительность локальных источников теплоснабжения
	Гкал/час
	-
	-

	4.4.
	протяженность сетей 
	км
	-
	0,32

	5.
	газоснабжение 
	
	
	

	5.1.
	удельный вес газа в топливном балансе города
	%
	0
	100

	5.2.
	потребление газа 
	млн. куб.
	
	

	
	- всего 
	м/год
	0
	1,9

	
	в том числе: 
	
	
	

	
	- на коммунально-бытовые нужды 
	млн. куб. м/год
	0
	1,9

	
	- на производственные нужды 
	млн. куб. м/год
	-
	

	5.3.
	источники подачи газа 
	млн. куб. м/год
	0
	1,9

	5.4.
	протяженность сетей высокого давления
	км
	0
	0,3

	6.
	связь 
	
	
	

	6.1.
	охват населения телевизионным вещанием
	% от населения
	
	

	6.2.
	обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров на 1000 человек
	
	


с. Березняки
	№ п/п
	Наименование показателя
	Единица измерения
	Современное состояние
	Расчетный срок

	
	
	
	
	

	1
	ТЕРРИТОРИЯ
	
	
	

	1.1
	Общая площадь территории населенного пункта с. Березняки
	га
	541
	825

	
	в том числе территории:
	
	
	

	1.1.1
	зона  жилой застройки
	га
	89.2
	261,1

	
	
	% от общей площади земель в установленных границах села (с. Березняки)
	16.49
	31.63

	
	в том числе
	
	
	

	
	малоэтажной жилой застройки
	га
	8.6
	14,8

	
	
	%
	1.58
	1,79

	
	индивидуальной жилой застройки постоянного проживания
	га
	80.6
	246,3

	
	
	%
	14.91
	29,84

	1.1.2
	зона общественного центра
	га
	6.2
	37,0

	
	
	%
	1.14
	4,49

	
	в том числе
	
	
	

	1.1.2.1
	административно-делового 

назначения
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.1.2.2
	социально-бытового назначения
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.1.2.3
	торгового назначения
	га
	0.2
	-

	
	
	%
	0.03
	-

	1.1.2.4
	учебно-образовательного назначения
	га
	4.8
	-

	
	
	%
	0.89
	-

	1.1.2.5
	культурно-досугового назначения
	га
	1.1
	-

	
	
	%
	0.2
	-

	1.1.2.6
	здравоохранения
	га
	0.1
	-

	
	
	%
	0.02
	-

	1.1.3
	производственных и коммунально-складских зон
	га
	14.2
	30,1

	
	
	%
	2.63
	3,65

	
	в том числе
	
	
	

	1.1.3.1
	производственная зона
	га
	8.7
	-

	
	
	%
	1.61
	-

	1.1.3.2
	коммунально-складская зона
	га
	5.5
	-

	
	
	%
	1.02
	-

	1.1.4
	зон инженерной инфраструктуры
	га
	2.3
	7,0

	
	
	%
	0.43
	0,84

	
	в том числе
	
	
	

	1.1.4.1
	электроснабжения
	га
	0.1
	-

	
	
	%
	0.02
	-

	1.1.4.2
	водоснабжения
	га
	1.2
	-

	
	
	%
	0.23
	-

	1.1.4.3
	теплоснабжения
	га
	0.2
	-

	
	
	%
	0.03
	-

	1.1.4.4
	водоотведения
	га
	0.8
	-

	
	
	%
	0.15
	

	1.1.5
	зон транспортной инфраструктуры
	га
	11.3
	19,9

	
	
	%
	2.08
	2,41

	
	в том числе
	
	
	

	1.1.5.1
	автомобильного транспорта
	га
	1.3
	-

	
	
	%
	0.24
	-

	1.1.5.2
	воздушного транспорта
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.1.5.3
	железнодорожного транспорта
	га
	10.0
	-

	
	
	%
	1.84
	-

	1.1.6
	рекреационные зоны
	га
	8.1
	145.7

	
	
	%
	1.5
	17.65

	
	в том числе
	
	
	

	1.1.6.1
	зоны зеленых насаждений
	га
	-
	132.2

	
	
	%
	-
	16.02

	1.1.6.2
	учреждения отдыха и туризма
	га
	8.1
	13.5

	
	
	%
	1.5
	1,63

	1.1.7
	зон сельскохозяйственного использования
	га
	160.2
	41,0

	
	
	%
	29.6
	4,97

	
	в том числе:
	
	
	

	1.1.7.1
	сельскохозяйственных  угодий
	га
	149.1
	26,3

	
	
	%
	27.56
	3,19

	1.1.7.2
	животноводства
	га
	11.1
	14,7

	
	
	%
	2.04
	1,78

	1.1.8
	зон специального назначения
	га
	3.1
	5,1

	
	
	%
	0.58
	0,62

	
	в том числе
	
	
	

	1.1.8.1
	ритуального назначения
	га
	3.1
	5,1

	
	
	%
	0.58
	0,62

	1.1.8.2
	складирования и захоронения отходов
	га
	-
	-

	
	
	%
	-
	-

	1.1.9
	зон акваторий
	га
	14.7
	11,4

	
	
	%
	2.73
	1,38

	1.1.10
	зон природного ландшафта
	га
	198
	113,0

	
	
	%
	36.61
	13,7

	1.1.11
	улично-дорожной сети
	га
	33.6
	153.7

	
	
	%
	6.21
	18,65

	1.2
	Из общей площади населенного пункта территории общего пользования
	га
	33.6
	398,9

	
	
	%
	6.21
	48,36

	
	Из них:
	
	
	

	1.2.1
	Зеленые насаждения общего пользования
	га
	-
	245,2

	1.2.2
	Улицы, дороги, площади
	га
	33.6
	153,7

	1.2.3
	Прочие территории общего пользования
	га
	-
	-

	2
	НАСЕЛЕНИЕ
	
	
	

	2.1
	Общая численность постоянного населения
	тыс. чел.
	1,22
	7,40

	· 
	· 
	% роста от существующей численности постоянного населения
	-
	617

	2.2
	Возрастная структура населения
	· 
	· 
	· 

	2.2.1
	младше трудоспособного возраста
	чел.
	233
	2072

	· 
	· 
	%
	· 19
	· 28

	2.2.2
	трудоспособного возраста
	чел.
	699
	3923

	· 
	· 
	%
	57
	53

	2.2.3
	старше трудоспособного возраста
	чел.
	294
	1406

	
	
	%
	24
	19

	2.3
	Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания
	чел. на га
	19
	45

	3
	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД
	
	
	

	3.1
	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир
	кв. м/ чел.
	19
	22

	3.2
	Общий объем жилищного фонда
	S общ., тыс. кв. м
	24
	165,6

	· 
	· 
	кол-во домов
	161
	1407

	· 
	· 
	% от общ. объема сущ. жил. фонда
	-
	690

	· 
	в т. ч. в общем объеме жилищного фонда
	
	
	

	3.2.1
	Одноквартирный жилой дом, 1-2 эт.
	S общ., тыс. кв. м
	4,9
	99,2

	· 
	· 
	кол-во домов
	74
	1250

	· 
	· 
	% от общ. объема жилищного фонда
	20,4
	59,9

	3.2.2
	Двухквартирный жилой дом, 1-2эт.
	S общ., тыс. кв. м
	7,6
	7,4

	· 
	· 
	кол-во домов
	59
	58

	· 
	· 
	% от общ. объема жилищного фонда
	31,7
	4,5

	3.2.3
	Многоквартирный жилой дом, 1 эт
	S общ., тыс. кв. м
	1,3
	0,3

	· 
	· 
	кол-во домов
	8
	2

	· 
	· 
	% от общ. объема жилищного фонда
	5,4
	0,2

	3.2.4
	Многоквартирный жилой дом, 2 эт
	S общ., тыс. кв. м
	10,2
	5,7

	· 
	· 
	кол-во домов
	20
	9

	· 
	· 
	% от общ. объема жилищного фонда
	42,5
	3,4

	3.2.5
	Многоквартирный жилой дом, 3 эт
	S общ., тыс. кв. м
	-
	53,0

	· 
	· 
	кол-во домов
	-
	88

	· 
	· 
	% от общ. объема жилищного фонда
	-
	32,0

	3.3
	Жилищный фонд с износом более 60%
	тыс. кв. м общей площади
	4,2
	-

	· 
	· 
	кол-во домов
	15
	-

	· 
	· 
	% к общ. объему жилищного фонда
	18
	-

	3.4
	Жилищный фонд недействующий (разрушенный)
	тыс. кв. м общей площади
	0,2
	-

	· 
	· 
	кол-во домов
	3
	-

	· 
	· 
	% к общ. объему жилищного фонда
	0,8
	-

	3.5
	Общий объем нового жилищного строительства
	тыс. кв. м общей площади
	0,1
	148,3

	· 
	· 
	кол-во домов
	3
	1279

	· 
	· 
	% к общ. объему жилищного фонда
	0,4
	89,5

	3.5.1
	Одноквартирный жилой дом, 1-2 эт.
	S общ., тыс. кв. м
	0,1
	95,2

	· 
	· 
	кол-во домов
	3
	1190

	· 
	· 
	% к общ. объему жилищного фонда
	100
	64,2

	3.5.2
	Двухквартирный жилой дом, 1-2эт.
	S общ., тыс. кв. м
	-
	0,1

	· 
	· 
	кол-во домов
	-
	1

	· 
	· 
	% к общ. объему жилищного фонда
	-
	0,1

	3.5.3
	Многоквартирный жилой дом, 3эт.
	S общ., тыс. кв. м
	-
	53,0

	· 
	· 
	кол-во домов
	-
	88

	· 
	· 
	% от общ. объема жилищного фонда
	-
	35,7

	3.6
	Существующий сохраняемый жилищный фонд
	S общ., тыс. кв. м
	-
	16,6

	· 
	· 
	кол-во домов
	-
	127

	· 
	· 
	% от общего объема существующего жилищного фонда
	-
	69

	3.7
	Общий объем убыли жилищного фонда 
	S общ., тыс. кв. м
	-
	6,6

	· 
	· 
	кол-во домов
	-
	33

	· 
	· 
	% от общ. объема сущ. жил. фонда
	-
	27,5

	3.7.1
	Одноквартирный жилой дом, 1эт.
	S общ., тыс. кв. м
	-
	0,9

	· 
	· 
	кол-во домов
	-
	14

	· 
	· 
	% от общ. объема строящегося жилищного фонда
	-
	13,6

	3.7.2
	Двухквартирный жилой дом, 1эт.
	S общ., тыс. кв. м
	-
	0,3

	· 
	· 
	кол-во домов
	-
	2

	· 
	· 
	% от общ. объема ветхого жилищного фонда
	-
	4,5

	3.7.3
	Многоквартирный дом, 1 эт.
	S общ., тыс. кв. м
	-
	1,0

	· 
	· 
	кол-во домов
	-
	6

	· 
	· 
	% от общ. объема ветхого жилищного фонда
	-
	15,2

	3.7.4
	Многоквартирный дом, 2 эт.
	S общ., тыс. кв. м
	-
	4,4

	· 
	· 
	кол-во домов
	-
	11

	· 
	· 
	% от общ. объема ветхого жилищного фонда
	-
	66,7

	3.7
	Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по:
	S общ., тыс. кв. м
	-
	6,6

	· 
	· 
	% от сущ. общ. объема жил. фонда
	-
	27,5

	3.7.1
	- техническому состоянию
	тыс. кв. м
	-
	4,2

	· 
	· 
	% от общ. объема жилищного фонда
	-
	17,5

	3.7.2
	- другим причинам (архитектурно-планировочные решения генерального плана, организация санитарно-защитных зон)
	тыс. кв. м
	-
	2,4

	· 
	· 
	% от общ. объема жилищного фонда
	-
	10,0

	4
	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
	
	
	

	4.1
	Объекты учебно-образовательного назначения
	
	
	

	4.1.1
	Детское дошкольное учреждение
	объект
	1
	6

	· 
	· 
	мест
	55
	695

	· 
	· 
	мест на 1000 чел.
	45
	94

	4.1.2
	Общеобразовательная школа
	объект
	1
	3

	· 
	· 
	учащихся
	300
	1110

	· 
	· 
	учащихся на 1000 чел.
	-
	150

	4.1.3
	Внешкольное учреждение
	объект
	-
	1

	· 
	· 
	мест
	-
	110

	· 
	· 
	мест на 1000 человек
	-
	15

	4.1.4
	Учебно-производственный комбинат
	объект
	-
	1

	· 
	· 
	мест
	-
	90

	· 
	· 
	мест на 1000 человек
	-
	12

	4.2
	Объекты здравоохранения
	
	
	

	4.2.1
	Амбулатория
	объект
	-
	1

	· 
	· 
	посещений в смену
	-
	140

	· 
	· 
	посещений в смену на 1000 чел.
	-
	19

	4.2.2
	Стационар
	объект
	-
	1

	· 
	· 
	коек
	-
	80

	· 
	· 
	коек на 1000 чел.
	-
	

	4.2.3
	Выдвижной пункт скорой медицинской помощи
	объект
	-
	1

	· 
	· 
	автомобилей
	-
	1

	· 
	· 
	автомобилей на 1000 чел.
	-
	0,1

	4.2.4
	Аптека
	объект
	-
	3

	4.3
	Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты
	
	
	

	4.3.1
	Спортивный комплекс
	объект
	-
	1

	· 
	· 
	кв. м площади пола
	-
	540

	· 
	· 
	кв. м площади пола на 1000 чел.
	-
	73

	4.3.2
	Спортивный зал
	объект
	1
	1

	· 
	· 
	кв. м площади пола
	170
	170

	· 
	· 
	кв. м площади пола на 1000 чел.
	139
	23

	4.3.3
	Бассейн
	объект
	-
	1

	4.3.4
	Стадион с трибунами
	объект
	-
	1

	· 
	· 
	га
	-
	1

	· 
	· 
	га на 1000 чел.
	-
	0,1

	4.3.5
	Плоскостные сооружения
	объект
	-
	14

	· 
	· 
	га
	-
	2,6

	· 
	· 
	га на 1000 чел.
	-
	0,4

	4.3.6
	Лыжная база
	объект
	-
	1

	4.3.7
	Центр спортивного туризма
	объект
	-
	1

	4.4
	Объекты культурно-досугового назначения
	
	
	

	4.4.1
	Дом культуры
	объект
	1
	3

	· 
	· 
	мест
	300
	1700

	· 
	· 
	мест на 1000 чел.
	246
	230

	4.4.2
	Библиотека
	объект
	1
	3

	· 
	· 
	тыс. экземпляров
	14,8
	36,8

	· 
	· 
	тыс. экз. на 1000 чел.
	12,1
	5,0

	4.5
	Объекты торгового назначения
	
	
	

	4.5.1
	Магазины, торговые павильоны
	объект
	3
	8

	· 
	· 
	кв. м торговой площади
	85
	1213

	4.5.2
	Торговый центр
	объект
	-
	1

	· 
	· 
	кв. м торговой площади
	-
	1000

	· 
	· 
	кв. м торговой площади на 1000 чел.
	-
	135

	4.6
	Объекты общественного питания
	
	
	

	4.6.1
	Кафе, столовая
	объект
	2
	6

	· 
	· 
	мест
	152
	417

	· 
	· 
	мест на 1000 чел.
	125
	56

	4.7
	Объекты коммунального и бытового обслуживания
	
	
	

	4.7.1
	Предприятия бытового обслуживания
	объект
	1
	3

	· 
	· 
	рабочих мест
	10
	35

	· 
	· 
	рабочих мест на 1000 чел.
	8
	5

	4.7.2
	Центр обслуживания
	объект
	-
	1

	4.7.3
	Баня
	объект
	1
	1

	· 
	· 
	мест
	30
	52

	· 
	· 
	мест на 1000 чел.
	25
	7

	4.7.4
	Прачечная
	объект
	-
	1

	· 
	· 
	кг белья в смену
	-
	444

	· 
	· 
	кг белья в смену на 1000 чел.
	-
	60

	4.7.5
	Химчистка
	объект
	-
	1

	· 
	· 
	кг вещей в смену
	-
	26

	· 
	· 
	кг вещей в смену на 1000 чел.
	-
	4

	4.7.6
	Пожарное депо
	объект
	-
	1

	· 
	· 
	автомобиль
	-
	2

	· 
	· 
	автомобиль на 1000 чел.
	-
	0,3

	4.8
	Объекты кредитно-финансового назначения
	
	-
	

	4.8.1
	Отделение сбербанка
	объект
	-
	1

	· 
	· 
	операционное место
	-
	7

	· 
	· 
	операционное место на 1000 чел.
	-
	1

	4.9
	Организации и учреждения управления
	
	
	

	4.9.1
	Администрация
	объект
	1
	1

	4.10
	Объекты связи
	
	-
	

	4.10.1
	Отделение связи
	объект
	1
	1

	4.11
	Учреждения отдыха и туризма
	
	
	

	4.11.1
	База отдыха
	объект
	1
	1

	4.11.2
	Оздоровительно-досуговый центр
	объект
	1
	1

	5
	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
	
	
	

	5.1
	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта

- автобус
	км
	-
	13,0

	5.2
	Протяженность основных дорог и улиц 
	
	
	

	
	-всего
	км
	16,3
	79,0

	
	в том числе:
	
	
	

	
	· поселковые дороги
	км
	-
	3,5

	
	· главные улицы
	км
	-
	4,3

	
	· улицы в жилой застройке основные
	км
	-
	14,4

	
	· улицы в жилой застройке второстепенные
	км
	-
	48,3

	
	· проезды
	км
	-
	8,5

	5.3
	Гаражи индивидуального транспорта
	машино-мест
	52
	1194

	5.4
	Станции технического обслуживания
	объект
	-
	3

	5.5
	Автомойки
	объект
	-
	1

	5.6
	Автозаправочные станции 
	объект
	-
	2

	5.7
	Железнодорожная платформа
	объект
	-
	1

	5.8
	Автодорожные мосты
	объект
	4
	10

	5.9
	Железнодорожные переезды
	объект
	-
	3

	5.10
	Железнодорожный мост
	объект
	1
	1

	5.11
	Железнодорожная платформа
	объект
	-
	1

	5.12
	Остановочные павильоны
	объект
	2
	20

	5.12
	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей)
	автомобилей
	-
	400

	6
	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ
	
	
	

	6.1
	Водоснабжение
	
	
	

	6.1.1
	Водопотребление 
	
	
	

	
	- всего
	тыс. куб. м/в сутки
	0,38
	2,41

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на хозяйствен​но-питьевые нужды 
	тыс. куб. м/в сутки
	-
	2,24

	
	- на производственные нужды
	тыс. куб. м/в сутки
	-
	0,17

	6.1.2
	Вторичное использование воды
	%
	-
	-

	6.1.3
	Производительность водозаборных сооружений 
	тыс. куб. м/в сутки
	-
	2,51

	
	в том числе водозабо​ров подземных вод
	тыс. куб. м/в сутки
	0,38
	2,51

	6.1.4
	Среднесуточное водопотребление 

на 1 человека 
	л./в сутки на чел.
	-
	143-259

	
	в том числе
	
	
	

	
	-на хо​зяйственно-питьевые нужды
	л./в сутки на чел.


	-
	143-259

	6.1.5
	Протяженность сетей
	км
	12
	23,3

	6.2
	Канализация
	
	
	

	6.2.1
	Общее поступление сточ​ных вод 
	
	
	

	
	- всего
	тыс. куб. м/в сутки
	-
	1,90

	
	в том числе: 
	
	
	

	
	- хозяйственно-быто​вые сточные воды
	тыс. куб. м/в сутки
	-
	1,72

	
	- производственные сточные воды
	тыс. куб. м/в сутки
	-
	0,18

	6.2.2
	Производительность очистных сооружений ка​нализации
	тыс. куб. м/в сутки
	2,4
	1,96

	6.2.3
	Протяженность сетей
	км
	4,4
	16,1

	6.3
	Электроснабжение
	
	
	

	6.3.1
	Потребность в электроэнергии 
	
	
	

	
	- всего
	млн. кВт. ч./в год
	0,15
	6,75

	
	в том числе: 
	
	
	

	
	- на производственные нужды 
	млн. кВт. ч./в год
	-
	-

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	млн. кВт. ч./в год
	0,15
	6,75

	6.3.2
	Потребление электроэнергии на 1 чел. в год 
	кВт. ч.
	950
	1350

	
	в том числе: 

-на коммунально-бытовые нужды
	кВт. ч.
	950
	1350

	6.3.3
	Источники покрытия

электронагрузок:
	МВт
	-
	-

	6.3.4
	Протяженность сетей
	км
	18,5
	22,1

	6.4
	Теплоснабжение
	
	
	

	6.4.1
	Потребление тепла

-всего
	Гкал/год
	8423
	37529

	
	в том числе:
	
	
	

	
	-на коммунально-бытовые нужды
	Гкал/год
	8423
	37529

	
	-на производственные нужды
	Гкал/год
	-
	-

	6.4.2
	Производительность

централизованных источ​ников теплоснабжения 

-всего
	Гкал/час
	3,44
	9,8

	
	в том числе:

- ТЭЦ (АТЭС, АСТ)

- районные котельные
	Гкал/час

Гкал/час
	-

-
	-

-

	6.4.3
	Производительность индивидуальных источников теплоснабжения
	Гкал/час
	-
	9,928

	6.4.4
	Протяженность магистральных сетей
	км
	2,0
	3,5

	6.5
	Газоснабжение
	
	
	

	6.5.1
	Удельный вес газа в топливном балансе поселка
	%
	0
	100

	6.5.2
	Потребление газа 

- всего
	млн. куб. м./год
	0
	10,84

	
	в том числе:
	
	
	

	
	- на коммунально-бытовые нужды
	млн. куб. м/год
	0
	10,84

	
	- на производственные нужды
	млн. куб. м/год
	0
	-

	6.5.3
	Источники подачи газа
	млн. куб. м/год
	0
	-

	6.5.4
	Протяженность сетей 
	км
	0
	7,7

	
	Газопроводы высокого давления
	км
	0
	7,7

	6.6
	Связь
	
	
	

	6.6.1
	Охват населения телевизионным вещанием
	% от населения
	100
	100

	6.6.2
	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования
	номеров
	200
	3054

	7
	Санитарная очистка территории
	
	
	

	7.1
	Объём бытовых отходов
	тыс.т/год
	0,5
	3,2

	8
	РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
	
	
	

	8.1
	Общее количество кладбищ
	га
	1/ 4,6
	1/ 5,1

	9
	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон
	га
	-
	179,3


6. Финансово-экономическое обоснование реализации генеральных планов

Реализация генерального плана городского округа "Город Южно-Сахалинск" осуществляется на основании плана реализации генерального плана городского округа, который утверждается мэром города Южно-Сахалинска в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

Для эффективной реализации мероприятий, предусмотренных планом реализации генерального плана, необходимо привлечение денежных средств, которые должны быть учтены в расходной части бюджета городского округа при составлении проекта бюджета города Южно-Сахалинска на очередной финансовый год.

Проект бюджета городского округа "Город Южно-Сахалинск" составляется и утверждается сроком на один год (на очередной финансовый год) и вступает в силу с 1 января очередного финансового года. Составление проекта бюджета является исключительной компетенцией Администрации города. Непосредственное составление проекта осуществляется финансовым управлением Администрации города Южно-Сахалинска.

При составлении проекта бюджета города на очередной финансовый год, финансовое управление Администрации города обязано руководствоваться, в том числе, утвержденным планом реализации генерального плана.

Таким образом, для успешного финансирования мероприятий, предусмотренных планом реализации генерального плана, необходимо в бюджете муниципального образования предусмотреть соответствующие статьи расхода в соответствии с бюджетной классификацией, определенной Бюджетным кодексом РФ.

7. Исходные материалы, которые были использованы при разработке документации
Для разработки плана реализации генерального плана городского округа «Город Южно-Сахалинск» были использованы следующие исходные данные:

а) сведения о социальной, транспортной, инженерной, производственной инфраструктуре;

б) материалы социально-экономических прогнозов развития городского округа;

в) сведения об имеющихся целевых программах и программах социально-экономического развития;

г) сведения о планах капитального строительства объектов федерального, регионального значения на проектируемой территории.

Основная нормативно-правовая и иная документация, которая была использована в ходе подготовки плана реализации:
· Закон Сахалинской области №9-ЗО от 05.03.2013 «О градостроительной деятельности на территории Сахалинской области»;

· Генеральный план ГО «город Южно-Сахалинск» (ФГУП «РосНИПИ «Урбанистики», г. Санкт-Петербург, 2008 г.);

· Генеральный план совмещенный с проектом планировки и межевания с. Березняки (ООО «ИТП «Град», 2009 г.);

· Проект внесения изменений в генеральный план и документацию по планировке территории с. Дальнее ГО «город Южно-Сахалинск» (ООО «ИТП «Град», 2012 г.);

· Проект внесения изменений в генеральный план и документацию по планировке территории с. Ключи ГО «город Южно-Сахалинск» (ООО «ИТП «Град», 2011 г.);

· Проект внесения изменений в генеральный план и документацию по планировке территории с. Новая Деревня ГО «город Южно-Сахалинск» (ООО «ИТП «Град», 2011 г.).

· Проект планировки с проектом межевания села Старорусское ГО «город Южно-Сахалинск (ООО «ИТП «Град», 2012 г.);

· «Государственные сметные нормативы, укрупненные нормативы цены строительства. НЦС-2012», утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2011 г. № 643;

· «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве, СБЦП 81-2001-03», утвержденные приказом Министерства регионального развития РФ от 28 мая 2010 г. № 260;

· Пособие по водоснабжению и канализации городских и сельских поселений к СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

· Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 4 октября 2011 года №481 «Об утверждении методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры».

· Стандарт организации СТО 56947007-29.240.014-2008 «Электроэнергетические системы»;

· Укрупненные показатели стоимости сооружения (реконструкции) подстанций 35 - 750 кВ и линий электропередачи напряжением 6,10 - 750 кВ», утвержденные ОАО ФСК ЕЭС, протокол № 56 от 05.03.2008;

· 285тм-т1 «Укрупненные стоимостные показатели линий электропередачи и подстанций напряжением 35 - 1150 кВ»;

Кроме того, были учтены мероприятия по строительству объектов, запланированные в рамках целевых программ городского округа «Город Южно-Сахалинск»:

· Стратегия развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» на период до 2020 года, утвержденная решением Городского Собрания городского округа «Город Южно-Сахалинск» от 28.05.2008 N 1099/51-08-3;

· Муниципальная целевая программа реализации основных направлений Стратегии развития городского округа «Город Южно-Сахалинск» на 2011 - 2015 годы, утвержденная постановлением Администрации города Южно-Сахалинска от 09.12.2011 № 2411
· Муниципальная целевая программа «Строительство жилья в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2010-2015 годы»;

· Долгосрочная муниципальная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2018 годы»;

· Долгосрочная целевая программа городского округа «Город Южно-Сахалинск» «Обеспечение доступности дошкольного образования в городском округе «Город Южно-Сахалинск» на 2011-2015 годы».

· Проект Схемы теплоснабжения городского округа "город Южно-Сахалинск" на период до 2027года;

· Муниципальная целевая программа "Охрана окружающей среды на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2011 - 2014 годы".
8. Приложения

Приложение № 1.
- Схемы поэтапного размещения объектов капитального строительства жилищной, социальной и производственных сфер городского округа город Южно-Сахалинск.
Приложение № 2.

- Схемы поэтапного размещения объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры городского округа город Южно-Сахалинск.
Приложение № 3.

- Схемы поэтапного размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры городского округа город Южно-Сахалинск.
Приложение № 4.

- Схемы поэтапного благоустройства, озеленения и инженерной защиты территорий городского округа город Южно-Сахалинск.
Этапы изъятия земельных участков





Информирование собственника земельного участка, землевладельца, землепользователя, арендатора земельного участка о предстоящем изъятии земельного участка





Подготовка и принятие решения об изъятии земельного участка





Заключение соглашения с собственником или обладателем иного права на земельный участок, подлежащий изъятию





Государственная регистрация решения об изъятии земельного участка





Предъявление иска в суд об изъятии земельного участка





Государственная регистрация перехода права собственности, прекращения права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения, аренды
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