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Информация 
«О ходе реализации Плана мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов 
и благоустройству муниципального образования городской округ 
«Город Южно-Сахалинск» за 2012 год»
План мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту социально значимых объектов муниципального образования «Город Южно-Сахалинск» на 2012-2015 годы утвержден постановлением Правительства Сахалинской области от 31.07.2011 № 382.

В течение 2012 года в План мероприятий вносились дополнения и изменения в соответствии с постановлениями Правительства Сахалинской области от 22.08.2012 № 419; от 12.12.2012 № 610; от 26.12.2012 № 661.

План мероприятий продлен до 2015 года и включает дополнительные мероприятия по городу Южно-Сахалинску; планировочным районам: Ново-Александровск, Луговое, Хомутово; селам: Березняки, Синегорск, Дальнее.
На 2012 год в План мероприятий дополнительно включено 15  мероприятий с объемом финансирования 665,6 млн. рублей.
С учетом всех внесенных изменений и дополнений общий объем финансирования на реализацию Плана мероприятий на 2012 год составляет 1372,0 млн. рублей, в том числе:

- областного бюджета – 1 256,9 млн. рублей;

- местного бюджета – 115,1  млн. рублей. 
млн. рублей
	Главные распорядители

бюджетных средств
	План на 2012 год
областной бюджет
	Профинансировано

за 2012 год

	
	
	сумма
	%

	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
	615,9
	611,6
	99,3

	Министерство строительства
	90,0
	90,0
	100

	Министерство транспорта и дорожного хозяйства
	551,0
	550,3
	99,9

	Итого
	1256,9
	1251,9
	99,6


В 2012 году Планом предусмотрена реализация 26 мероприятий, в том числе: 

· 2 мероприятия по разделу «Жилищный фонд» (ремонт фасадов и кровель, капитальный ремонт жилищного фонда) на сумму 98,9 млн. рублей;
· 12 мероприятий по разделу «Коммунальное хозяйство» (строительство, реконструкция и капитальный ремонт инженерных сетей) на сумму 340,4 млн. рублей;
· 10 мероприятий по разделу «Дорожное хозяйство» (реконструкция и капитальный ремонт улиц в г. Южно-Сахалинске, ремонт улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения) на сумму 837,0 млн. рублей;
· 2 мероприятия по разделу «Благоустройство» (реконструкция площади Славы, строительство подпорной стенки в с. Синегорск) на сумму 95,6 млн. рублей.
В целях реализации Плана в течение 2012 года проведено 53 аукциона (конкурса) по всем 26 мероприятиям Плана. 

На выполнение проектных и изыскательских работ, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов жилищного, коммунального, дорожного хозяйства и благоустройства заключено 59 муниципальных контрактов. Общая стоимость работ по заключенным контрактам составляет 
1 952,3 млн. рублей с учетом контрактов, переходящих на 2013 год.

Экономия бюджетных средств по результатам проведенных аукционов с начала 2012 года составила более 23 млн. рублей. Средства перераспределены между объектами Плана мероприятий. По состоянию на  01.01.2013 нераспределенная экономия средств областного бюджета составляет 2,3 млн. рублей. В Министерство энергетики и ЖКХ Сахалинской области направлены письма о дальнейшем распределении средств.
В целом по Плану мероприятий на 01.01.2013 профинансировано и выполнено:

	
	Профинансировано 
за 2012 год
	Выполнено
работ за 2012 год

	
	млн. рублей
	%
	млн. рублей
	%

	Освоено в 2012 году, в т.ч.
	1366,8
	99,6
	1361,6
	99,2


	- областной бюджет
	1251,9
	99,6
	1251,7
	99,6

	- местный бюджет
	114,9
	99,9
	109,9
	95,5

	Остаток неосвоенных средств, в т.ч.:
	5,2
	0,4
	10,3
	0,8

	- областной бюджет
	5,2
	0,4
	5,2
	0,4

	- местный бюджет
	-
	-
	5,2
	0,4

	Из неосвоенных средств:
	
	
	
	

	- экономия
	2,5
	0,2
	2,5
	0,2

	- нарушение сроков
	2,7
	0,2
	2,8
	0,2

	- выполнение в 2013 году
	-
	-
	5,0
	0,4


 Фактическое освоение бюджетных средств к утвержденному лимиту 2012 года в разрезе основных направлений Плана мероприятий составило: 
· по разделу «Жилищный фонд» при лимите бюджетных средств в размере 98,9 млн. рублей работы профинансированы на 95,6% или 94,6 
млн. рублей, из них за счет средств областного бюджета – 84,9 млн. рублей, местного бюджета – 9,7 млн. рублей. 
Завершен  капитальный ремонт фасадов и кровель домов по адресам: 

- ул. Сахалинская, дома 13, 108, 61; 

- Коммунистический проспект, 1; 

- Спортивный проезд, 1; 

- ул. Горького, 12,14;

- ул. Набережная, 16 в планировочном районе «Хомутово-2»;

- ул.2-я Комсомольская, д.12;

- ул. Авиационная,90.
Не завершены работы по ремонту фасадов по адресам: ремонту фасадов по адресам: ул. Карла Маркса, 29; проспект Победы, 67, выполняемые в рамках муниципального контракта от 10.10.2012 № 032-118-12, подрядчик 
ООО «Сахалинстройсервис». Сроки окончания работ по муниципальному контракту 25.12.2012 года. По состоянию на 01.01.2013 работы выполнены на 83 %, в том числе:

- ул. К.Маркса, 29 (выполнены работы по устройству каркаса и утеплителя на 95%, монтажу облицовочных панелей 80%), 
- пр. Победы, 67 (выполнены работы по устройству каркаса и утеплителя на 100%, монтажу облицовочных панелей на 60%). 


За нарушение сроков выполнения вида работ, согласно календарного графика начислена неустойка и выставлена претензия к подрядной организации от 08.11.12 № 2114. После завершения работ в полном объеме по муниципальному контракту, будет выставлено исковое требование за нарушение сроков выполнения работ. Окончательный расчет с подрядной организацией будет производиться после окончания всех работ, на основании п. 4 муниципального контракта «Порядок расчетов и условия платежа  муниципального контракта», в соответствии с которым сумма оплаты по контракту подлежит уменьшению на сумму начисленных Подрядчику штрафных санкций по основаниям и в размерах, установленных настоящим контрактом. Работы, не принятые Заказчиком, оплачиваются только после устранения Подрядчиком замечаний, выявленных при приемке работ. Соответственно после завершения работ в полном объеме будет рассчитана сумма оплаты за выполненные работы за минусом начисленных штрафных санкций, необходимые средства будут изыскиваться из бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск». 
· по разделу «Коммунальное хозяйство» при лимите бюджетных средств в размере 340,4 млн. рублей работы профинансированы в пределах  100% или 340,3 млн. рублей, в том числе, из областного бюджета – 332,8 млн. рублей, из местного бюджета – 7,5 млн. рублей. По результатам проведенных торгов образовалась экономия в размере 0,1 млн. рублей, в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области направлены письма  о дальнейшем распределении средств.
Вместе с тем, по всем объектам  работы выполнены на 100%: 

- капитальный ремонт водопроводных сетей по ул. Хабаровской, 
ул. Бумажной,  пер. Энергетиков, в 5 и 6 микрорайонах г. Южно-Сахалинска; 
- капитальный ремонт сетей водоотведения в районе областной больницы;
- проектно-изыскательские работы по реконструкции водохранилища 
р. Рогатка;
- реконструкция Физкультурного и Курильского коллекторов; 

- реконструкция теплотрассы (ул. Карьерная – Физкультурная);

- реконструкция НС-2;
- строительство НС-3.  

· по разделу «Дорожное хозяйство» при лимите бюджетных средств в размере 837,0 млн. рублей  работы профинансированы на 99,9% или 
836,3 млн. рублей, в том числе, из областного бюджета – 744,2 млн. рублей, из местного бюджета – 92,2 млн. рублей. В связи с расторжением муниципального контракта № 032-043-12 от 16.06.2012 из-за нецелесообразности выполнения работ по объекту, образовалась экономия в размере 0,7 млн. рублей.
Завершен капитальный ремонт:
- ул. Горького от Коммунистического проспекта до площади Победы;

- проспекта Победы от пр. Мира до ул. Железнодорожной;

- ул. Холмского шоссе на участке от улицы Матросова в северном направлении;

- ул. Дружбы в п/р «Луговое»;
- ул.Автомобильной в п/р «Хомутово»;
- выполнены проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту ул.Советской в п/р Ново-Александровск. В 2013 году будут проводиться строительно-монтажные работы.

В 2012 году заключены контракты и частично выполнены работы  по переходящим на 2013 год объектам:

- реконструкция ул.Физкультурной от ул.Сахалинской до ул.Крайней.  Выполнены проектные работы на участке от ул. Сахалинской до ул. Горной,  произведена поставка труб и лотков для дальнейших работ по перекладке инженерных сетей в составе дороги, вынос и переустройство ЛЭП. Заключен муниципальный контракт на проведение строительно-монтажных работ.
- начаты проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту ул.Ленина от ул.Пуркаева до моста через р.Еланка, по которым в 2012 году предусмотрена оплата авансов. В 2013 году будут завершены проектные работы и начаты строительно-монтажные работы.

Завершены работы по реконструкции автомобильной дороги Ново-Александровск - Новая Деревня на участке от моста через р.Сусуя до въезда в с.Новая Деревня. 

По всем объектам дорожного хозяйства работы, запланированные на 2012 год, выполнены в полном объеме. 
Кроме того, в текущем году завершены работы по ремонту улично-дорожной сети, автомобильных дорог общего пользования местного значения, элементов их обустройства, защитных и искусственных дорожных сооружений на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск» с объемом финансирования – 215,4 млн. рублей. Объем текущего (ямочного) ремонта  улично-дорожной сети составил 125,5 тыс. кв. метров.

· по разделу «Благоустройство» при лимите бюджетных средств в размере 95,6 млн. рублей работы профинансированы на 100%, в том числе, из средств областного бюджета – 90,0 млн. рублей, из средств местного бюджета – 5,6 млн. рублей.

Работы проводились по объектам:
- реконструкция площади Славы в г. Южно-Сахалинске
Общая стоимость реконструкции составляет 147,4 млн.рублей. Финансовое обеспечение объекта в 2012 году (контракт переходящий на 2013 год) предусмотрено в размере 90,6 млн. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета - 90,0 млн. рублей, за счет средств местного бюджета - 
0,6 млн. рублей.

По данному объекту выполнены и профинансированы работы, запланированные на 2012 год в полном объеме. 

Выполнены работы по устройству наружных сетей водопровода, устройству подпорных стенок, устройству нижней площадки из тротуарной плитки, парковки с восточной стороны ул. Горького, устройству постаментов для военной техники. 

- строительство подпорной стены по ул. Шахтерская, д. № 11, д. № 13 с.Синегорск
Общая стоимость строительства объекта составляет 59,0 млн. рублей.  Финансовое обеспечение объекта в 2012 году предусмотрено в размере 5,0 млн. рублей за счет средств местного бюджета.

В настоящее время заключен муниципальный контракт и оплачен аванс в размере 5,0 млн. рублей за работы, которые будут проведены в 2013 году.

Реализация Плана мероприятий в 2012 году позволила существенно повысить технические параметры жилищно-коммунальной и дорожно-транспортной системы города, снизить риск аварийности на объектах инженерной инфраструктуры. Возрос уровень благоустройства областного центра, эффективности использования городских территорий, комфортности проживания южносахалинцев и гостей города. 

