










ул. 2-я Красносельская



Условные обозначения:

- -бытовка
- - зона складирования строительных материалов
- - информационный щит
- - стенд с противопожарным инвентарем
- - мусороприемный бункер
- - туалет
- - временное ограждение строй
- - устройство защитных козырьков

Календарный график производства работ

Наименование работ	1 месяц	2 месяц	3 месяц	4 месяц	5 месяц
Подготовительные работы	10 дней				
Установка инвентарных лесов	10 дней				
Демонтажные работы	2 дня				
Капитальный ремонт фасада НФС		105 дней			
Капитальный ремонт фасада (штукатурка)		75 дней			
Устройство откосов и отливов				30 дней	
Разборка инвентарных лесов					10 дней
Вывоз строительного мусора					3 дня

						1808-02-ПОКР		
						Капитальный ремонт жилого дома, расположенного по адресу: г.Южно-Сахалинск, ул. 2-я Комсомольская, 25.		
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата			
Разработал		Холоша			2019	ул. 2-я Комсомольская, 25.		
Проверил		Щапкин						
						Строительный генеральный план. Календарный план строительства.		ООО "Тром/ПроектСтройСервис"