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Введение 
 
В данном разделе разрабатывается проект организации капитального ремонта на «Капиталь-

ный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Сахалинская область, г. 
Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 217» и является основой для разработки проекта производства 
работ (ППР). 

Проект организации капитального ремонта предусматривает применение: прогрессивных 
методов организации и управления капитальным ремонтом, современных средств механизации, 
прогрессивных строительных конструкций, изделий и материалов. 

 
Нормативно-технические документы 

 
- СП 48.13330.2019 «Организация строительства». 
- МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организа-
ции строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства ра-
бот. 
- СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги». 
- ГОСТ Р 58967-2020 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производ-
ства строительно-монтажных работ». 
- СП 131.13330.2020 «Строительная Климатология». 
- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве пред-
приятий, зданий и сооружений». 
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования». 
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство». 
- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах органи-
зации строительства и проектах производства работ». 
- СП 12-104-2002 «Механизация строительства. Эксплуатация строительных машин в зимний 
период». 
- ГОСТ 25646-95 «Эксплуатация строительных машин. Общие требования». 
- ГОСТ 12.1.046-2014 «Нормы освещения строительных площадок». 
- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». 
- CНиП 5.02.02-86 «Нормы потребности в строительном инструменте». 
- СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия».  
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции».  
- СП 72.13330.2016 «Защита строительных конструкций от коррозии».  
- СП 54.13330.2022 «Здания жилые многоквартирные». 
- СП 17.13330.2017 «Кровли». 
- Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года № 1479 «О противопожарном ре-
жиме». 
- Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности».  
- Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ. 
 
Запрещается осуществлять строительно-монтажные работы без утвержденных в установленном 

порядке ПОКР и ППР. 
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ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ 
 

1. Характеристика района и условий капитального ремонта. 
 
В административном отношении здание многоквартирного дома расположено по адресу: Са-

халинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 217. 
 
Район капитального ремонта характеризуется следующими климатическими условиями: 
- климатический район (по СП 131.13330.2020) - IIГ. 
- зона влажности района (по СП 50.13330.2012) - влажная. 
- температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92 (по СП 

131.13330.2020) - минус 21оС. 
- продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 8оС (по СП 

131.13330.2020) - 228 суток. 
- продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0оС (по СП 

131.13330.2020) - 152 суток. 
- вес снегового покрова (по СП 20.13330.2016) - 300 кгс/м2, для VI снегового района. 
- ветровая нагрузка (по СП 20.13330.2016) - 73 кгс/м2, для VI ветрового района. 
- сейсмичность района (по СП 14.13330.2018) – 8 баллов. 
 
2. Оценка развитости транспортной инфраструктуры. 
 
Транспортная инфраструктура развита. Все материалы доставляются с грузового терминала 

аэропорта г. Южно-Сахалинска, морского порта г. Корсакова грузовыми автомобилями, а 
остальные материалы и конструкции доставляются со складов и производств г. Южно-
Сахалинска автомобильным транспортом.  

Обеспечение капитального ремонта конструкциями, материалами, полуфабрикатами осу-
ществляется с местных производственных баз генподрядной и субподрядных организаций, 
участвующих в капитальном ремонте. 

Въезд-выезд к объекту капитального ремонта осуществляется по асфальтобетонному покры-
тию с улицы Амурской. 

 
3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы. 
 
Потребность в использовании местной рабочей силы определяется Подрядной организацией, 

в соответствии с требованиями к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые оказывают 
влияние на безопасность объектов капитального ремонта, содержат требования к квалификации, 
образованию и профилю специалистов, профессиональной подготовке, повышению квалифика-
ции, аттестации и численности работников.  

 
4. Перечень мероприятий по привлечению для осуществления капитального ремонта 

квалифицированных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом. 
 
Выполнение строительно-монтажных работ ведется на условиях генерального подряда ли-

цензированной строительной организацией. Генеральный подрядчик располагает индустриаль-
ной базой, а также необходимыми средствами, и парком строительных машин и механизмов, а 
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также обеспечен квалифицированными кадрами. Техническая оснащенность и кадровый состав 
работников должен соответствовать уровню сложности выполняемых работ. 

Выполнение работ вахтовым методом не требуется. 
 
5. Характеристика земельного участка, предоставленного для капитального ремонта, 

обоснование необходимости использования для капитального ремонта земельных участков 
вне земельного участка, предоставляемого под капитальный ремонт объекта. 

  
Объект капитального ремонта представляет собой четырехэтажное здание многоквартирного 

дома, расположенного по адресу: Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, д. 217.  
Категория: Земли населенных пунктов. 
Проектируемую строительную площадку со всех сторон ограничивают жилые и нежилые 

здания и сооружения. 
Рельеф окружающей местности преимущественно естественный, относительно ровный. 
Выделение дополнительных земельных участков в ходе работ по капитальному ремонту зда-

ния не предусматривается. 
 
6. Описание особенностей проведения работ в условиях действующего предприятия, в 

местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи для объ-
ектов производственного назначения.  

 
Объект непроизводственного назначения. 
 
7. Описание особенностей проведения работ в условиях стесненной городской застрой-

ки, в местах расположения подземных коммуникаций, линий электропередачи и связи для 
объектов непроизводственного назначения.  

 
Согласно приложению 1 к МДС 81-35.2004 условия производства работ принимаются как 

стесненные, ввиду наличия трех факторов из шести.  
Необходимость в разработке мероприятий по временному закрытию улиц, ограничению 

движения транспорта и изменению маршрутов – отсутствуют. 
Существующие действующие подземные коммуникации на территории строительной пло-

щадки, в процессе работ затронуты не будут. 
На время проведения строительно-монтажных работ по периметру здания необходимо уста-

новить защитный экран, имеющий равную или большую высоту по сравнению с высотой воз-
можного нахождения груза, зона перемещения груза не должна выходить за контуры здания в 
местах расположения защитного экрана.  

Над входами в здание и на пути следования пешеходов необходимо выполнить защитные ко-
зырьки. 

Во время строительно-монтажных работ, расселение жильцов не планируется. 
До начала выполнения строительно-монтажных работ, в том числе подготовительных, Заказ-

чик обязан получить в установленном порядке разрешение на выполнение строительно-
монтажных работ. Выполнение работ без указанного разрешения запрещается. 

Производство шумных работ в ночное время суток с 22-00 до 8-00 часов согласно (СН 
2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на 
территории жилой застройки»), запрещено. 
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8. Обоснование принятой организационно-технологической схемы, определяющей по-
следовательность возведения зданий и сооружений, инженерных и транспортных комму-
никаций, обеспечивающей соблюдение установленных в календарном плане строительства 
сроков завершения капитального ремонта. 

 
Организация капитального ремонта разбивается на следующие периоды: период подготовки 

к капитальному ремонту и период основных работ.  
Организационно-технологическая подготовка строительно-монтажных процессов состоит из 

организационных мероприятий, выполняемых до начала работ площадки капитального ремонта 
и работ подготовительного периода, в течение которого производятся вне- и внутриплощадочные 
работы, связанные с освоением и организацией площадки капитального ремонта.  

Организационные мероприятия (утверждение проекта, смет, разработка рабочих чертежей и 
проекта производства работ (ППР), открытие финансирования, определение генподрядчика и 
источников ресурсов, отвод территории под капитальный ремонт) проводятся Заказчиком и 
предшествуют работам подготовительного периода. Сроки их выполнения не регламентируются 
нормами продолжительности капитального ремонта и определяются директивными органами, 
принимающими решение о ремонте.  

Состав работ подготовительного периода включает: 
- устройство временного ограждения площадки капитального ремонта; 
- устройство временных зданий, сооружений; 
- устройство закрытых площадок, для хранения инструмента, строительных материалов; 
- обеспечение безопасности труда, в том числе применение средств индивидуальной защиты, 

соблюдение режима труда и отдыха; 
- определение зоны монтажных работ; 
- обеспечение безопасной эксплуатации машин и механизмов; 
- обеспечение погрузочно-разгрузочных, транспортных, складских работ; 
- обеспечение площадки электричеством, сетями связи и т.п.; 
- оформление нарядов-допусков на соответствующие виды работ; 
- организация, устройство и ограждение площадки складирования материалов. 
К работам основного периода приступают только после полного завершения работ подгото-

вительного периода. 
Состав работ основного периода включает: 
- кровельные работы. 
 
Организационно-технологическая схема, определяющая последовательность капитального 

ремонта здания определена в соответствии с рабочей документацией, ш. 65-96.09/2023-АС.  
Структура строительной площадки – прорабский участок. 
При выполнении строительно-монтажных работ по капитальному ремонту предусматривает-

ся выполнение строительно-монтажных работ с использованием механизмов в 1 смену. 
 

9. Перечень видов строительных и монтажных работ, ответственных конструкций, 
участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию с 
составлением соответствующих актов приемки перед производством последующих работ и 
устройством последующих конструкций. 

 
Перечень ответственных строительных конструкций и работ, скрываемых последующими 

работами и конструкциями, приемка которых оформляется актами промежуточной приемки от-
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ветственных конструкций и актами освидетельствования скрытых работ согласно «Практиче-
скому пособию по организации и осуществлению авторского надзора за строительством пред-
приятий, зданий и сооружений». 

В период монтажа на каждый этап работ составляются следующие акты освидетельствова-
ния скрытых работ: 

- монтаж ж/б и металлических элементов; 
- устройство обмазочных, окрасочных, огнезащитных покрытий; 
- устройство гидроизоляции; 
- устройство утеплителя; 
- кровельные работы; 
- изоляционные работы. 
 
10. Технологическая последовательность работ при возведении объектов капитального 

строительства или их отдельных элементов. 
 
Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической последователь-

ности капитального ремонта, проектом предусматривается один период капитального ремонта – 
последовательность работ разделена на 2 этапа: подготовительный и основной. 

 
Состав работ подготовительного периода. 
 
На площадке капитального ремонта, принятой от заказчика по акту, генподрядчик должен 

обеспечить следующие подготовительные работы: 
- Расчистка площадки от посторонних предметов. 
- Ограждение площадки капитального ремонта в соответствии с требованиями ГОСТ Р 

58967-2020 «Ограждения инвентарных строительных площадок и участков производства строи-
тельно-монтажных работ. Технические условия». Ограждение выполнить по проекту «временно-
го». 

- Устройство временных бытовых инвентарных зданий.  
- Устройство противопожарной безопасности площадки капитального ремонта. 
- Устройство временного энергоснабжения площадки капитального ремонта.  
- Установка знаков опасных зон, линий предупреждения и линий ограничения вылета стрел 

кранов согласно ГОСТ Р 12.3.053-2020. 
- Размещение временных контейнеров для строительных отходов. 
- Назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ, а также их контроль и ка-

чество выполнения. 
- Защита деревьев, попадающих в зону строительной техники, деревянными ограждениями и 

коробами. 
- Доставить на рабочее место инструменты, инвентарь, приспособления и материалы. 
При въезде на площадку капитального ремонта и выезде с нее должны быть установлены 

информационные щиты с указанием наименования и местонахождения объекта, название соб-
ственника и (или) заказчика, (ген)подрядной организации, производящей работы, фамилии, 
должности и телефоны ответственного производителя работ по объекту. При въезде на площадку 
капитального ремонта должна быть установлена схема с указанием временных зданий и соору-
жений, въездов, подъездов, местонахождения водоисточников, средств пожаротушения и связи, с 
графическим обозначением в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82. 
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Все подготовительные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019. 
Окончание подготовительных работ на площадке капитального ремонта должно быть приня-

то по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно приложе-
нию «И» СП 48.133330.2019. 

 
Состав работ основного периода. 

 
В составе комплекса работ основного периода выполняются демонтажные и монтажные ра-

боты. Состав демонтажных работ см. ш.  65-96.09/2023-АС. 
Строительно-монтажные работы включают в себя следующий перечень работ: 
- Установка частей мауэрлатов. 
- Установка отдельных стропильных ног. 
- Установка сплошного настила толщиной 25 мм. 
- Устройство гидроизоляции. 
- Обустройство чердачного лаза. 
- Устройство карнизного свеса. 
- Обшивка вентиляционных шахт профилированным настилом С 10-1000- 0.6 с устройством 

воротника из листовой стали. 
- Устройство фальцевого кровельного покрытия. 
- Устройство покрытия коньков и ребер крыши из оцинкованной кровельной стали толщиной 

0,7 мм. 
Строительно-монтажные работы производятся, в основном, щадящими методами, вручную 

или с применением ручного инструмента. Для перевозки конструкций на стройплощадку исполь-
зуется автотранспорт. Подача материалов на грузоприемные площадки выполняется при помощи 
автокрана КС-3579 г/п – 15т. 

Все строительно-монтажные должны вестись в соответствии с ППP и технологическими кар-
тами. 

Сбор строительных отходов осуществляется на площадке временного хранения отходов в 
контейнерах или открытым способом раздельно по их видам, классам опасности и другим при-
знакам, для того чтобы обеспечить их вывоз. Продолжительность хранения строительных отхо-
дов не более 3-х суток. Вывоз осуществляется автомобильным транспортом. Генеральный под-
рядчик обязан заключить договоры с перевозчиками и получателями строительных отходов, 
имеющих соответствующие лицензии на перемещение, переработку. Учет образовавшихся, пе-
реданных на переработку строительных отходов осуществляется в журнале учета временного 
хранения и удаления отходов. Ответственность за сбор, временное хранение и учет строительных 
отходов несет генподрядчик. 

 
Работы по капитальному ремонту крыши здания. 
 
При ремонте или полной замене элементов деревянных стропильных систем размеры сече-

ния конструкций принимают по размерам ранее устроенных стропильных систем или в соответ-
ствии с данным проектом. 

Работы по ремонту и смене конструкций крыши в заселённом доме выполнять отдельными 
участками из заранее заготовленных элементов с применением необходимых мер против промо-
кания перекрытий. 
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Сборку крыши выполнять после выполнения подготовительных работ по изготовлению де-
талей крыши и разметки плоскости покрытия для расстановки и крепления несущих конструкций 
крыши. 

Разборки кровли и частей стропильной системы здания выполнять в следующей последова-
тельности: 

- снимают листы кровли и разбирают обрешётку под ней в направлении от конька к карнизу 
дома; 

- освобождают стропила от обрешётки и гидроизоляции.  
К разборке деревянных стропил приступают после разборки досок обрешётки под кровлю. 

При этом обязательно оставляют закрепляющие доски обрешётки с шагом 1,5...1,8 м для созда-
ния жёсткости стропил и разбирают их в последнюю очередь параллельно монтажу нового 
сплошного настила. 

Освобождают стропильные ноги и мауэрлаты от металлических креплений (скоб, болтов, 
штырей) с помощью ломика и отрезной машины, демонтируют их и перемещают снятые стропи-
ла на площадку складирования. 

Очищают и ремонтируют (при необходимости) перекрытие. 
Монтаж фальцевой кровли производится по сплошной обрешётке толщиной 25 мм. 
Обрешётка под кровлю должна быть ровной, без выступов и углублений естественной влаж-

ности; конёк и рёбра должны быть прямолинейными; нижняя доска карнизного свеса должна 
быть прямой. Чтобы предохранить древесину обрешётки кровли от загнивания и продлить срок 
ее службы, древесину пропитывают антисептиками, обмазывают или красят.  

До начала монтажа картин устанавливаются карнизные планки, которые крепятся к обре-
шётке оцинкованными гвоздями.  

Кровельные листы фальцкровли сдвигаются на 30 - 40 мм в сторону карниза и крепятся к об-
решётке. Первый лист необходимо тщательно выставить, т.к. от этого зависит параллельность 
нижней кромки кровли относительно карниза. 

Для лучшего выравнивания применяется длинная прямая доска. Приложив доску к краю 
первой картины, добиваются параллельности нижней кромки к карнизу. 

Вертикальные фальцы должны быть оборудованы в сторону уклона крыши, горизонтальные 
- не должны препятствовать стеканию воды с крыши. Горизонтальные фальцы должны быть над 
обрешёткой. Интервалы крепления картин с вертикальными фальцами в сторону уклона крыши, 
не должно превышать 300 мм. 

По коньку оставляется зазор для вентиляции  
Картины крепятся к основанию при помощи кляммеров, стальных полосок из такого же ма-

терила, что и основное покрытие, один конец которых заводится между замками фальцев, ниж-
ний - крепится к сплошному основанию. Шаг кляммеров - 450 мм. 

Вертикальные фальцы закатываются по всей длине при помощи специальных закаточных ав-
томатических или полуавтоматических машинок. 

Наращивание листов фальцевой кровли делается с нахлёстом 200 мм. Нахлёсты делаются 
вразбежку так, чтобы расстояние между линиями нахлёстов соседних листов было не меньше 
700 мм. В области нахлёста в одном месте накладываются 3 листа. На верхней части нижнего 
листа с обеих сторон по гребню отмечают 200 мм и ножницами обрезают отмеченные части. Об-
резанный лист монтируют на место. Затем монтируют верхний лист, аккуратно накрыв им обре-
занную часть нижнего листа. Далее рядом монтируют следующий лист. 
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11. Обоснование потребности капитального ремонта в кадрах, основных строительных 
машинах, механизмах, транспортных средствах, в топливе и горюче-смазочных материа-
лах, а также в электроэнергии, паре, воде, временных зданиях и сооружениях. 

 
Потребность капитального ремонта в кадрах 

В соответствии с МДС 12-46.2008 п. 4.14.1, потребность строительства в кадрах определена 
на основе выработки на одного работающего в год в текущих ценах, стоимости годовых объемов 
работ и процентного соотношения численности работающих по категориям. 

При расчете принят удельный вес работников: рабочих-84,5%; ИТР-11%; служащих-3,2%; 
МОП и охраны-1,3%. 

Количественное распределение состава по категориям, выполненное на основе «Расчетных 
нормативов для составления проектов организации строительства», приведено в таблице 1. 

 
Таблица 1.  

Категория работающих Ед.изм. Значение 
Общее количество работающих (100%) в том числе по категориям:  
- рабочие (84,5%)  
- ИТР (11%)  
- служащие (3,2%)  
- МОП и охрана (1,3%) 

чел. 12 
10 
1 
1 
0 

 
Потребность во временных инвентарных зданиях 

Расчет площадей временных зданий, сооружений и помещений произведен по п. 4.14.4 МДС 
12-46.2008 и п.п. 10.11-10.13 «Расчетных нормативов для составления проектов организации 
строительства» Часть I.  

Для инвентарных зданий санитарно-бытового назначения:  
Sтр = NxSп 
Sтр– требуемая площадь м2, 
N – общая численность 
Sп – нормативный показатель м2/чел. 
Потребность в площадях зданий санитарно-бытового и административного назначения при-

ведена в таблице 2. 
 

Таблица 2.  
№ 
п/п 

Наименование 
временных 
зданий и  

сооружений 

Кол-во  
раб-щих 

(N) 

Нормативный
показатель 
площади, 

м2/чел. (Sп) 

Требуемая 
площадь, 

м2 (Sтр) 

Габариты (м) и площадь 
(м2) инвентарного здания

Число ин-
вентарных 

зданий  
 (шт) 

Здания санитарно-бытового назначения 
1 Гардеробная 12 0,7 8,4 6,3х3,0х2,8(h)-19 м2 1 
2 Душевая 11 0,54 5,94

8,7х2,9х3,35(h)-25,23 м2 1 
3 Умывальная 12 0,2 2,4
4 Сушилка 11 0,2 2,2

6,3х3,0х2,8(h)-19 м2 1 5 Помещение 
для обогрева 
рабочих 

11 0,1 1,1

6 Туалет  12 0,07 0,84 Кабинка «Биотуалет» 
1,11х1,2х2,3(h)-1,3 м2 

1 
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7 Помещение 
для приема 
пищи 

12 0,25 3,0 6,3х3,0х2,8(h)-19 м2 1 

Здания административного назначения 
1 Контора 1 4.0 4.0 9,0х3,0х2,8(h)-18 м2 1 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Для обеспечения персонала бытовыми условиями, на территории строительной площадки 

возводится временный бытовой городок из стандартных блок-контейнеров в количестве 1 штуки 
и устанавливается 1 кабинка «Биотуалета» (соответствующим ГОСТ Р 58760-2019 «Здания и со-
оружения мобильные (инвентарные)». 

Размещение временных зданий необходимо осуществлять с соблюдением противопожарных 
норм и правил охраны труда: вне зоны работы грузоподъемных механизмов. Проживание рабо-
чих во временных бытовых помещениях не предусмотрено. Питание рабочих осуществляется в 
строго определенное время. 

Рабочие обеспечиваются питьевой водой, путем доставки на строительную площадку бути-
лированной воды в комплекте с одноразовыми стаканчиками, из расчета на одного работающего 
в зимний период – 1 – 1,5 л и в летний период 3 – 3,5 л в соответствии с графиком и договором 
на обслуживание со специализированной организацией. 

 
Потребность капитального ремонта в основных строительных машинах и механизмах 

 
Таблица 3. 

№ 
п/п 

Наименование машин и механизмов Область применения Кол-во 
(шт) 

1 Автомобиль бортовой  Транспортные работы 1 
2 Автосамосвал Транспортировки навальных грузов и их 

выгрузка 
1 

3 Кран автомобильный – 15т. КС-3579 Грузоподъемные работы 1 
4 Автовышка Высотные работы 1 

ПРИМЕЧАНИЕ: 
Механизация строительно-монтажных работ на объекте обеспечивает повышение произво-

дительности труда и сокращение ручного труда. Механизация должна быть комплексной и осу-
ществляться комплексами строительных машин, оборудования, средств малой механизации, не-
обходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений. 

Рекомендуемые типы машин и механизмов могут быть заменены на другие с аналогичными 
характеристиками. 

Наименование и количество основных строительных машин, механизмов и транспортных 
средств уточняется при разработке проектов производства работ. 

 
Потребность в энергоресурсах и воде 

 
Потребность в электроэнергии 
Общая потребность в энергоресурсах определена путем прямого подсчета в соответствии с 

МДС 12-46.2008. 
Потребность в электроэнергии, определяется на период выполнения максимального объема 

СМР по формуле: 
P = LX х (K1PM/cosE1 + K3PO.B + K4PO.H + K5PCB) 
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где: 
LX = 1,05 - коэффициент потери мощности в сети; 
РM - сумма номинальных мощностей работающих электромоторов (бетоноломы, трамбовки, 

вибраторы и т.д.); 
РО.В. - суммарная мощность внутренних осветительных приборов, устройств для электриче-

ского обогрева (помещения для рабочих, здания складского назначения); 
РО.Н - то же, для наружного освещения объектов и территории;  
РСВ - то же, для сварочных трансформаторов;  
cos E1 = 0,7 - коэффициент потери мощности для силовых потребителей электромоторов; 
К1 = 0,5 - коэффициент одновременности работы электромоторов;  
К3 = 0,8 - то же, для внутреннего освещения;  
К4 = 0,9 - то же, для наружного освещения;  
К5 = 0,6 - то же, для сварочных трансформаторов. 
 
Р=1,05х(0,5х6,0кВт/0,7+0,8х24,18кВт+0,9х0,24кВт+0,6х12,0кВт)=1,05х(4,285кВт+19,344кВт+

0,216кВт+7,2кВт) = 1,05х 1,045кВт = 32,6кВт 
 
Потребность в воде  
Потребность Qтp в воде определяется суммой расхода воды на производственные Qпр и хо-

зяйственно-бытовые Qxоз нужды: 
Qтp = Qпр + Qxоз 

Расход воды на производственные потребности, л/с: 
Qпр = Кч qнПпКч / (3600t) 

где: 
qн = 500 л - расход воды на производственного потребителя (поливка бетона, заправка и мы-

тье машин и т.д.); 
Пп - число производственных потребителей в наиболее загруженную смену; 
Кч = 1,5 - коэффициент часовой неравномерности водопотребления;  
t = 8 ч - число часов в смене; 
Кн = 1,2 - коэффициент на неучтенный расход воды. 

Qпр = (1,2х500х1х1,5)/(3600х8) = 0,03 л/с 
Расходы воды на хозяйственно-бытовые потребности, л/с: 

Qхоз = qх Пр Кч / 3600t + qд Пд / 60t1 
где: 

 qx - 15 л - удельный расход воды на хозяйственно-питьевые потребности работающего; 
Пр - численность работающих в наиболее загруженную смену;  
Кч = 2 - коэффициент часовой неравномерности потребления воды;  
qд = 30 л - расход воды на прием душа одним работающим;  
Пд - численность пользующихся душем (до 80 % Пр);  
t1 = 45 мин - продолжительность использования душевой установки;  
t = 8 ч - число часов в смене. 

Qхоз = 15х7х2/(3600х8)+30х5/(60х0,75) = 0,0073+3,3333 = 3,34 л/с 
Qтp = 0,03 + 3,34 = 3,37 л/с 

Расход воды для пожаротушения на период строительства, согласно п. 4.14.3 МДС 12-
46.2008, составляет Qпож = 5 л/с. 
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Часовой расход воды на пожаротушение составляет:  
5 л/с х 3600 / 1000 = 18 м3/ч 

Количество воды для противопожарных нужд составляет: 
18м3/ч / 60мин х10мин = 3,0 м3 

Доставку воды для противопожарных нужд осуществлять в автоцистерне АЦПТ-10 или при-
цеп-цистерне объемом не менее 3,0м3. 

Общая потребность в энергоресурсах и воде приведена в таблице 4. 
 

Таблица 4 - Ведомость потребности в энергоресурсах и воде. 
№ 

п.п. 
Наименование ресурсов 

Ед. 
изм. 

Максимальная
 потребность

1 Электроэнергия кВт 32,6 

2 Вода на производственные и хозяйственно-бытовые  потребности л/с 3,37 

3 Вода на пожаротушение л/с 5 
 

12. Обоснование размеров и оснащения площадок для складирования материалов, кон-
струкций, оборудования, укрупненных модулей и стендов для их сборки. Решения по пере-
мещению тяжеловесного негабаритного оборудования, укрупненных модулей и строитель-
ных конструкций. 

 
Ведомость временных зданий и сооружений складского назначения приведена в таблице 5. 

 
Таблица 5. 

№ 
п/п 

Номенклатура инвентарных зданий Потребляемая 
площадь, м2 

Суммарная потреб-
ляемая площадь, м2 

1 Склад и инструментальная мастерская 3  
68 2 Закрытая площадка для хранения материалов 25 

3 Открытая площадка для хранения материалов 40 
 

13. Предложения по обеспечению контроля качества строительных и монтажных работ, 
а также поставляемых на площадку и монтируемых оборудования, конструкций и матери-
алов. 

 
Контроль качества строительно-монтажных работ должен осуществляться специалистами 

или специальными службами, входящими в состав строительных организаций или привлекаемы-
ми со стороны, и оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую до-
стоверность и полноту контроля. 

При входном контроле строительных конструкций, изделий, материалов и оборудования 
следует проверять внешним осмотром соответствие их требованиям стандартов или других нор-
мативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспортов, сер-
тификатов и других сопроводительных документов. 

Входной контроль осуществляется работниками службы снабжения, инженерно-
техническими работниками подрядной организации и специалистами лабораторий контроля ка-
чества Заказчика для проверки продукции, предназначенной для использования в строительстве. 
Строительные лаборатории следят за качеством принимаемых материалов. Проверяют их соот-
ветствие ГОСТ, ТУ, нормами указаниям. 
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Изделия и материалы, на которые истекли расчетные сроки, указанные документации могут 
быть переданы в монтаж только после проведения ревизии, устранения дефектов, испытания и 
других работ, обеспечивающих их качество и безопасность применения. 

Геодезический контроль заключается в точности соответствия проектным требованиям в 
процессе их монтажа и временного закрепления. 

Операционный контроль должен осуществляться в ходе выполнения строительных процес-
сов или производственных операций и обеспечивать своевременное выявление дефектов и при-
нятие мер по их устранению и предупреждению. При операционном контроле следует проверять 
соблюдение технологии выполнения строительно-монтажных процессов; соответствие выполня-
емых работ рабочим чертежам, строительным нормам, правилам и стандартам. Результаты опе-
рационного контроля должны фиксироваться в журнале работ. 

Основными документами при операционном контроле являются нормативные документы, 
технологические (типовые технологические) карты и схемы операционного контроля качества. 
При приемочном контроле необходимо производить проверку и оценку качества выполненных 
строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций. 

Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов. Акт освидетельство-
вания скрытых работ должен составляться на завершенный процесс, выполненный самостоя-
тельным подразделением исполнителей. 

Освидетельствование скрытых работ и составление акта в случаях, когда последующие рабо-
ты должны начинаться после перерыва, следует производить непосредственно перед производ-
ством последующих работ. 

Запрещается выполнение последующих работ при отсутствии актов освидетельствования 
предшествующих скрытых работ во всех случаях. Управление качеством строительно-
монтажных работ должно осуществляться строительными организациями и включать совокуп-
ность мероприятий, методов и средств, направленных на обеспечение соответствия качества 
строительно-монтажных работ и законченных строительством объектов требованиям норматив-
ных документов и проектной документации. 

На всех стадиях строительно-монтажных работ с целью проверки эффективности ранее вы-
полненного производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный 
контроль. 

По результатам производственного и инспекционного контроля качества строительно-
монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефектов, 
при этом учитываться также требования авторского надзора проектных организаций и органов 
государственного надзора и контроля, действующих на основании специальных положений. 

 
14. Предложения по организации службы геодезического и лабораторного контроля. 
 
Геодезические работы на стройплощадке выполняются геодезическими службами Заказчика 

и подрядных организаций.  
Функции геодезической службы определены «Положением о геодезической службе строи-

тельно-монтажных организаций».  
Геодезический (инструментальный) контроль осуществляется в соответствии с разделом 4 

СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве», ГОСТ 22268-76 и ГОСТ 24846-
2019.  

В состав геодезических работ, выполняемых при капитальном ремонте здания, входят:  
- создание внутренней разбивочной сети здания на монтажных горизонтах;  
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- геодезический контроль точности геометрических параметров элементов здания и исполни-
тельные съемки планового и высотного положения элементов, конструкций и частей здания с 
составлением исполнительной геодезической документации. 

Разбивочные работы в процессе капитального ремонта должны обеспечивать вынос в натуру 
от пунктов геодезической разбивочной основы с заданной точностью осей и отметок, определя-
ющих в соответствии с проектной документацией положение в плане и по высоте частей и кон-
структивных элементов здания.  

По результатам исполнительной геодезической съемки элементов и конструкций следует со-
ставлять исполнительные геодезические схемы, которые необходимо использовать при приемоч-
ном контроле, составлении исполнительной документации и оценке качества ремонтно-
строительных работ.  

При производстве строительно-монтажных работ осуществляется геодезическая проверка 
геометрических размеров и положения конструкций, проверка соблюдения технологии разборки 
старых и возведения новых конструктивных элементов.  

Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий заключается:  
- в геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения элементов, кон-

струкций и частей здания проектным требованиям в процессе монтажа и временного закрепле-
ния (при операционном контроле);  

- в исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элементов, кон-
струкций и частей зданий, постоянно закрепленных по окончании монтажа (установки, укладки). 

 
15. Перечень требований, которые должны быть учтены в рабочей документации, раз-

рабатываемой на основании проектной документации, в связи с принятыми методами воз-
ведения строительных конструкций и монтажа оборудования. 

 
На все виды работ, которые определены в организационно-технологической схеме капиталь-

ного ремонта объекта, должны быть выполнены проекты производства работ (ППРк, ППР и тех-
нологические карты) с включением схем операционного контроля качества, описанием методов 
производства работ, требований охраны труда. При разработке ППРк проработать решения по 
работе применяемых кранов с обеспечением требований безопасности «Правил безопасности 
опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» 2014 г. 
(серия 10, выпуск 81 Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности) и 
РД-11-06-2007. 

Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в 
строительстве» часть I и СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве» часть II,», СП 
70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», «Правил по охране труда в строитель-
стве», утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №8836н от 
11.12.2020 г. 

 
16. Обоснование потребности в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, 

участвующего в капитальном ремонте.  
 
Предполагается использовать для капитального ремонта строительную организацию г. Юж-

но-Сахалинска, имеющую в штате местных жителей, обеспеченных жильем и социально-
бытовым обслуживанием.  

Потребность в жилье возможна только при привлечении иногородних специалистов.  
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Для обеспечения жильем иногородних специалистов возможно снятие номеров: 
- долгосрочно арендовать номера/комнаты для проживания в гостиницах, отелях и т.п.; 
- генподрядчику предоставить из своих площади для проживания иногородних специали-

стов. 
При этом все возможные места проживания должны соответствовать Федеральному закону 

от 30.03.99 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» со свободным 
доступом к комнатам санитарно-бытового назначения (кухня, душевая/ванная комната, туалет). 

 
17. Перечень мероприятий и проектных решений по определению технических средств 

и методов работы, обеспечивающих выполнение нормативных требований охраны труда. 
 
Все строительно-монтажные работы выполнять с соблюдением требований:  
  - СП 12-135-2003; 
 - «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации». 
Мероприятия по организации стройплощадки, в том числе: размещение временных санитар-

но-бытовых сооружений, устройство дорог, обозначение опасных зон, освещение площадки 
должны производиться в строгом соответствии со стройгенпланом. 

Для охраны труда необходимо осуществить следующие мероприятия: 
- Места выполнения работ огораживается забором в соответствии с ГОСТ Р 58967-2020. До 

начала капитального ремонта (подготовительный период) должны быть сооружены временные 
дороги и тротуары.  

- На территории стройплощадки должны быть установлены указатели проездов и проходов. 
- Опасные для движения зоны следует ограждать и выставлять на их границах предупреди-

тельные знаки, видимые в дневное и ночное время. 
- Проходы, проезды и погрузо-разгрузочные площадки необходимо очищать от мусора, 

строительных отходов и не загромождать. В зимнее время регулярно очищать проезжую часть от 
снега и льда и посыпать песком. 

- Строительная площадка в темное время суток должна быть освещена. Освещенность долж-
на быть равномерной без слепящего действия. Производство работ в неосвещенных местах за-
прещена. 

- Складирование материалов должно быть в минимальных количествах, чтобы не создавать 
опасность при выполнении работ и не стеснять проходы. 

- При производстве строительно-монтажных работ рабочее место монтажника должно быть 
оборудовано приспособлениями, обеспечивающими безопасность производства работ. 

- При подъеме элементов не допускается их раскачивание, запрещается пронос конструкций 
над рабочим местом монтажников и над соседней захваткой. Подъем сборных элементов должен 
быть плавным, без рывков и толчков.  

- Запрещается пребывание людей на этажах ниже того, на котором производятся строитель-
но-монтажные работы (в одной захватке), а также в зоне перемещения грузов. 

- Подготовку конструкций для монтажа (обмеры, очистка изделий и закладных деталей от 
бетона, грязи и наледи) производить на земле, до их подъема к месту монтажа. 

- Все рабочие, занятые в строительно-монтажных работах, должны быть обучены безопас-
ным методам и приемам их выполнения. Инструктаж по технике безопасности должен произво-
диться на рабочем месте при каждой смене условий работы, при переходе на другую работу. 

 - В зависимости от условий работы рабочие места должны быть обеспечены защитными 
ограждениями, страховочными канатами, средствами подмащивания, лестницами, трапами, за-
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щитными настилами и освещены в темное время суток. К производству работ на строительной 
площадке должны быть допущены только рабочие, имеющие индивидуальные защитные сред-
ства: каски, монтажные пояса, специальную обувь, рукавицы и пр. 

К самостоятельным работам допускаются рабочие, имеющие профессиональные навыки и 
прошедшие: 

- медицинское освидетельствование в установленном порядке; 
- специальное обучение и проверку знаний безопасности труда и получивших соответству-

ющее удостоверение; 
- вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и пожаробез-

опасности; 
- первичный инструктаж по технике безопасности с последующим оформлением допуска. 
При монтаже сборных конструкций строго соблюдать последовательность выполнения работ 

и соответствия с технологическими картами ППР. 
Все работы, выполняемые в пределах зон с постоянно действующими опасными производ-

ственными факторами (охранная зона ЛЭП) должны выполняться по наряду-допуску.  
Монтаж конструкций производить под руководством ответственного лица, из числа ИТР, от-

ветственного за безопасное производство работ. 
Временные санитарно-бытовые и административные помещения должны располагаться от 

строящихся и подсобных помещений на расстоянии не менее 5,0 м. Все помещения должны быть 
оборудованы огнетушителями. 

Для отопления мобильных (инвентарных) зданий, как правило, должны использоваться па-
ровые и водяные калориферы, а также электронагреватели заводского изготовления. 

Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этих це-
лей помещениях, с применением водяных калориферов. 

На строительной площадке должны быть предусмотрены места для курения, обеспеченные 
противопожарным инвентарем и бочками с водой. 

Строительная площадка в период подготовительных работ должна быть оборудована ком-
плексом первичных средств пожаротушения: песок, лопаты, багры, огнетушители. При эксплуа-
тации временных бытовых сооружений необходимо своевременное выполнение противопожар-
ных мероприятий и соблюдения противопожарных требований. 

Легковоспламеняющиеся жидкости следует хранить в отдельно стоящих несгораемых здани-
ях, оборудованных вентиляцией. Запрещается хранить эти жидкости в открытой таре. 

Места производства огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформаторов 
должны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5,0 м. 

Недопустимо совмещение сварочных работ с работами, связанными с применением легко-
воспламеняющимися и горючих жидкостей. 

На строительном объекте должно быть назначены приказом лица, ответственные за безопас-
ное производство работ и за противопожарную безопасность на строительной площадке. Места 
производства работ должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения в соот-
ветствии с Правилами пожарной безопасности РФ. При выполнении электросварочных работ 
необходимо выполнять требования ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ. Строительство. Электробезопас-
ность. Общие требования». 
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18. Описание проектных решений и мероприятий по охране окружающей среды в пе-
риод капитального ремонта. 

 
При выполнении строительно-монтажных работ необходимо выполнять требования по 

охране окружающей среды, установленные законодательством, согласно: 
- СП 45.13330.2017; 
- ГОСТ 17.1.3.05-82; 
- ГОСТ 17.4.3.02-85; 
- ГОСТ 17.6.3.01-78. 
С целью охраны окружающей среды, ликвидации последствий ее нарушения при производ-

стве работ необходимо: 
- не допускается хранение на строительной площадке горюче-смазочных материалов; 
- сбор и хранение строительного мусора в соответствии с СанПиНом 2.1.3684-21 произво-

дится персоналом в специальные контейнеры. 
Организация, выполняющая работы, должна обеспечивать уборку всей территории строи-

тельной площадки и пятиметровой прилегающей зоны. Бытовой и строительный мусор должен 
вывозиться транспортом строительной организации на специально выделенные участки (на по-
лигон ТБО г. Южно-Сахалинска) своевременно, в сроки и в порядке, установленном органом 
местного самоуправления.  На территории строительной площадки строго запрещено сжигание 
горючих отходов и строительного мусора и захоронение бракованных строительных элементов и 
мусора. Запрещается сброс на грунт неочищенных сточных вод. 

При подготовке объекта к сдаче территория строительства должна быть очищена от строи-
тельного мусора и выполнен полный комплекс работ по благоустройству территории. 

 
19. Обоснование принятой продолжительности капитального ремонта. 
 
Продолжительность выполнения строительно-монтажных работ на объекте определена в со-

ответствии с «Нормами продолжительности капитального ремонта жилых и общественных зда-
ний и объектов городского благоустройства», Москва, Стройиздат, 1982 г.  

  Исходя из условий капитального ремонта, объемом работ, производительности строитель-
ных машин и механизмов и оптимальной оснащенностью ими строительно-монтажных органи-
заций, а также с учетом применения современных способов производства работ, в соответствии с 
календарным графиком работ (см. Стройгенплан) срок капитального ремонта составит 4 месяца, 
из них 0,5 месяцев на подготовительные работы. 

 
20. Перечень мероприятий по организации мониторинга за состоянием зданий и соору-

жений. 
 
Объекты на смежных территориях расположены на достаточном удалении от объекта капи-

тального ремонта. Никакие строительные, монтажные и иные работы не смогут повлиять на тех-
ническое состояние и надёжность соседних зданий и сооружений. 

Организации мониторинга за состоянием зданий и сооружений, расположенных на прилега-
ющих территориях – не требуется.  
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21. Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства и сноса. 
 

Таблица 21.1. – Виды отходов строительства и сноса, образующихся на объекте, и масса их об-
разования. 

№ 
п/п 

Виды образующихся на  
объекте отходов строительства и сноса  
(наименование в соответствии с ФККО) 

Код отходов  
по ФККО 

Класс 
опасности 

Масса  
образования 
(в тоннах) 

1 Лом и отходы стальные несортированные 46120099205 V 3,015
2 Отходы рубероида 82621001514 IV 4,212
3 Прочие несортированные древесные отходы из 

натуральной древесины 
30529191205 V 9,58

4 Отходы труб полимерных при замене, ремонте 
инженерных коммуникаций 

82731111504 IV 0,06

Таблица 21.2. – Организация временного хранения отходов строительства и сноса на объекте. 
№ 
п/п 

Виды образующихся на  
объекте отходов строительства и 

сноса (наименование в  
соответствии с ФККО) 

Масса  
(в тоннах) 

Подробное описание мест 
хранения  

(складирования) 

Срок временного 
хранения (кол-во 
дней с момента 
образования) 

1 Лом и отходы стальные несор-
тированные 

3,015 Места временного хранения 
отходов площадью 34,75 м2, с 
размерами 7,56х4,6 м. На ме-
сте временного хранения от-
ходов располагаются отдель-
ные бункеры-накопители. 
В зависимости от вида и 
направления дальнейшего ис-
пользования отходы склади-
руются позиции:  
1 – бункер Б-1 – 1,1 м3;  
2 – бункер Б-1 – 1,1 м3;  
3 – бункер Б-1 – 1,1 м3;  
4 – самосвал С-3 – 10 м3; 
5 – самосвал С-1 – 6 м3; 
6 – бункер Б-2 – 6 м3. 
Единовременно на площадке 
располагаются не более 3 
бункеров. Бункеры распола-
гаются с расчетом, что они не 
будут препятствовать проезду 
автотранспорта на объект. 
При заполнении бункера-
накопителя и/или истечении 
срока временного хранения 
отходов происходит удаление 
бункера-накопителя с терри-
тории строительной площад-
ки на объект утилизации со-
гласно таблице 21.3. Место 
хранения должны иметь 
ограждение по периметру 
площадки (ГОСТ Р 58967-
2020) и быть освещено в тем-
ное время суток (ГОСТ 
12.1.046-2014). 

Вывоз в процессе 
образования 

2 Отходы рубероида 4,212
3 Прочие несортированные дре-

весные отходы из натуральной 
древесины 

9,58

4 Отходы труб полимерных при 
замене, ремонте инженерных 
коммуникаций 

0,06
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Таблица 21.3. – Транспортировка отходов строительства и сноса с территории объекта. 
№ 
п/п 

Виды образующихся на 
объекте отходов строи-

тельства и сноса 
(наименование в  

соответствии с ФККО) 

Периодичность 
удаления отходов с 
территории и типы  
(марки)  использу-
емого  автотранс-

порта 

Масса  
(в тон-

нах) 

Организации или ин-
дивидуальные пред-
приниматели, осу-

ществляющие транс-
портировку отходов 
(полное наименова-
ние,  юр. и факт,  ад-

рес,  контактный  
тел.) 

Объект, на  который  
осуществляется  транс-

портировка  отходов (ка-
тегория, название,  ме-

сторасположение, плечо 
пробега  автотранспорта 

от  места загрузки до  
места разгрузки  отхо-

дов, полное наименова-
ние  организации или  

индивидуального  пред-
принимателя,  эксплуа-
тирующего данный объ-

ект)   
1 Лом и отходы 

стальные несорти-
рованные 

По мере накопле-
ния - автомобиль 
бортовой 

3,015

Определяется за-
казчиком или ген-
подрядной органи-
зацией 

Определяется догово-
ром между отходовы-
возящей организацией 
и организацией- отхо-
дополучателем, осу-
ществляющей свою  
деятельность в соот-
ветствии с действую-
щими правовыми  ак-
тами. 

2 Отходы рубероида 4,212
3 Прочие несортиро-

ванные древесные 
отходы из нату-
ральной древесины 

9,58

4 Отходы труб поли-
мерных при замене, 
ремонте инженер-
ных коммуникаций 

0,06

Таблица 21.4. – Утилизация или размещение отходов строительства и сноса. 
№ 
п/п 

Виды образующихся на 
объекте отходов строи-

тельства и сноса 
(наименование в соот-

ветствии с ФККО) 

Организации или  инди-
видуальные  предприни-
матели,  осуществляю-
щие  утилизацию или  
размещение  отходов 

(полное  наименование, 
юр. и факт, адрес,  кон-

тактный тел.) 

Масса  
(в тон-

нах) 

Вторичная  
продукция  

(номенклатура, 
масс в тоннах 

по каждой  
позиции) 

Собственник вто-
ричной продукции   
(полное наименова-

ние организации   
или  индивидуаль-

ного  предпринима-
теля) 

1 Лом и отходы 
стальные несорти-
рованные Определяется договором 

между отходо-
вывозящей организацией 
и организацией- отходо-
получателем, осуществ-
ляющей свою деятель-
ность в соответствии с 
действующими право-
выми актами 

3,015

Данные отсут-
ствуют 

Данные отсутствуют 

2 Отходы рубероида 4,212
3 Прочие несортиро-

ванные древесные 
отходы из нату-
ральной древесины 

9,58

4 Отходы труб поли-
мерных при замене, 
ремонте инженер-
ных коммуникаций 

0,06
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Таблица 21.5. – Утилизация или размещение отходов строительства и сноса. 
№ 
п/п 

Виды образующихся на  
объекте отходов строитель-

ства и сноса (наименование в 
соответствии с ФККО) 

Масса  
образования 

отходов 

Масса  
удаления 
отходов 

Масса  ути-
лизации или 
размещения  

отходов 

Масса полу-
чаемых вто-
ричных про-

дуктов 

Потери по про-
цессу обраще-
ния с отходами 
(причина обра-
зования, наиме-
нование, масса 
по каждой по-

зиции) 
1 Лом и отходы стальные 

несортированные 
3,015 3,015 3,015

Данные от-
сутствуют 

Потери при хра-
нении отсут-
ствуют 

2 Отходы рубероида 4,212 4,212 4,212
3 Прочие несортированные 

древесные отходы из 
натуральной древесины 

4 Отходы труб полимер-
ных при замене, ремонте 
инженерных коммуника-
ций 

9,58 9,58 9,58

 
 
 
 



Графическая часть



С

1. Строительно -монтажные работы выполнять в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019,
СП 12-135-2003  и других нормативных документов .

2. В связи с размещением объекта в районе жилой застройки ежедневная продолжительность работ не должна
превышать 1 рабочей смены . При производстве работ принять меры по снижению уровня  шума и образованию пыли .

3. Монтаж строительных конструкций здания выполнять автомобильным краном типа КС -3579
( грузоподъемность 15 т ).  Опасная зона во время работы автокрана достигает 20 м . Для ограничения поворота
стрелы  использовать сигнальные вешки . Монтаж строительных конструкций осуществлять преимущественно
методом "с колес ".

4. Рабочая площадка с установленным краном должна быть ограждена , освещена и оборудована
предупредительными  сигналами и надписями , видимыми в любое время суток .

5. Машинист крана должен иметь квалификационную группу по технике безопасности не ниже II.
6. Осмотр  грузозахватных приспособлений крана должен производиться ежедневно .
7. Перед пуском крана машинист подает сигнал предупреждения .
8. Для  подъема и установки грузов стропить ее можно только в фиксированных точках .
9. При подъеме грузов необходимо удерживать их от раскачивания с помощью расчалок .
10. Во время перемещения грузов рабочие должны находиться за пределами опасной зоны .
11. Границы опасных зон принимаются согласно СНиП 12-03-2001 приложение Г .
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Место стоянки крана с указанием монтажной зоны работст .

Стройгенплан М 1:500

Грузовысотные характеристики крана КС -3579 Условные графические обозначения

Наименование
обозначение
Графическое

Прожектор на мачте

Информационный щит

Примечание

Временное ограждение стройплощадки

Экспликация Здание подлежащее капремонту

Предупреждающие знаки

Площадка временного складирования материалов

Место установки контейнера для строительного и бытового мусора

!

 Линия границы опасной зоны в случае возможного падения
предметов со здания

Временное ограждение с козырьком, высотой не менее 2,0

Временные административно-бытовые помещения (АБК)

Биотуалет

Пожарный щит

Т

Линия границы опасной зоны при работе крана

Т

ст .1

ст .2

Направление движения автотранспорта
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Схема доставки утилизации мусора
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Протяженность маршрута составляет - 5,7 км

Изм. Кол . уч . Лист № док . Подп. Дата
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Календарный план
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1 месяц 2 месяц 3 месяц
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2
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3
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д
е
л
я

4
 н

е
д
е
л
яНаименование работ

Подготовительные работы

Капитальный ремонт крыши

Уборка площадки и вывоз
строительного мусора
Разборка и вывоз временных зданий и
сооружений

Сдача объекта

Календарный план капитального ремонта
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2
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е
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4 месяц

Изм. Кол . уч . Лист № док . Подп. Дата
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