
План действий при
рассмотрении предложения инициатора о заключении концессионного соглашения (КС)

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители НПА

1. Проведение  предварительных  переговоров,  связанных  с
подготовкой КС до направления предложения о заключении КС

Инициатор,
структурные

подразделения
администрации

ч. 4.12 ст. 37 Закона № 115-
ФЗ

2. Формирование  предложения  о  заключении  концессионного
соглашения  (по  форме,  утвержденной  постановлением
Правительства  РФ  от  31.03.2015  №  300),  проекта
концессионного  соглашения  и  направление  документов  в
администрацию города  

Инициатор ч. 4.2 ст. 37 Закона № 115-ФЗ,
п. 3.1 п.а. № 2129-па

3. Рассмотрение  предложения  о  заключении  КС  и  проекта  КС,
проверка  документов,  представленных  инициатором,
подготовка заключения, рассмотрение вопроса на  Комиссии по
рассмотрению  вопросов  предоставления  муниципальной
поддержки  инвестиционной  деятельности  на  территории
городского округа «Город Южно-Сахалинск».
Принятие решения (в виде постановления администрации): 
- о возможности заключения соглашения, 
- о возможности заключения соглашения на иных условиях,
- о невозможности заключения соглашения.

30  календарных
дней  с  момента
поступления
предложения 

ДЭР
ДУМИ, 

структурные
подразделения
администрации

ч. 4.4 ст. 37 Закона № 115-ФЗ,
раздел 3 п.а. № 2129-па

4. Размещение  на  сайте  torgi.gov.ru.  предложения  о  заключении
КС на срок 45 дней в случае принятия решения о возможности
заключения на предложенных условиях

10  дней с момента
принятия решения

ДУМИ ч. 4.7 ст. 37 Закона № 115-ФЗ,
п. 3.5 п.а. № 2129-па

4*

В случае принятия решения
о  возможности  заключения
КС на иных условиях. 

Проведение переговоров в форме
совместных совещаний

Срок  законом  не
установлен

Инициатор,
структурные

подразделения
администрации

чч. 4.8, 4.8-1 ст. 37 Закона    
№ 115-ФЗ, п. 3.6 п.а. № 2129-
па

Предоставление  инициатором
проекта  измененного

Рассмотрение  в
течение 10 рабочих

Инициатор,
структурные



предложения о заключении КС и
измененного  проекта  КС  и  их
согласование  структурными
подразделениями администрации.

дней подразделения
администрации

Принятие решения о возможности
заключения  КС  на  условиях,
предусмотренных  измененным
предложением о заключении КС и
измененным проектом КС

10 рабочих дней ДУМИ

Размещение  на  сайте  torgi.gov.ru
предложения о заключении КС  и
проекта  КС  с  внесенными
изменениями

10 дней со дня 
принятия решения 

ДУМИ

4** При  наличии  заявок о
готовности  к  участию  в
конкурсе  на  заключение
концессионного
соглашения  от  иных
заинтересованных лиц

Разработка  конкурсной
документации

Срок  законом  не
установлен

ДЭР, ДУМИ,
структурные

подразделения
администрации

Проведение конкурса Ориентировочно 8 
мес.

Конкурсная комиссия ст.ст. 21-36, гл. 3.1 Закона     
№ 115-ФЗ,  раздел 4 п.а.       
№ 2129-па

5. При отсутствии  заявок о готовности к участию в конкурсе на
заключение  концессионного  соглашения  от  иных
заинтересованных лиц принятие решения о заключении КС (в
виде постановления администрации)

В течение  30  дней
после истечения 45
дневного  срока
размещения
предложения

ДЭР, ДУМИ п.1 ч. 4.10 ст. 37 Закона        
№ 115-ФЗ, п. 3.8 п.а.             
№ 2129-па

6. Направление концессионеру проекта КС 5  рабочих  дней
после  принятия
решения  о
заключении КС

ДУМИ п. 2 ч. 4.10 ст. 37 Закона       
№ 115-ФЗ

7. Подписание  КС  концессионером,  регистрация  КС  в
администрации

Предельный срок 1
месяц

Концессионер, ДУМИ п. 2 ч. 4.10 ст. 37 Закона       
№ 115-ФЗ


