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Приложение № 1
к постановлению администрации
города Южно-Сахалинска 

от_____________ №______
Оценка эффективности реализации муниципальных целевых программ, действующих на территории городского округа «Город Южно-Сахалинск», по итогам I полугодия 2010 года
	№ п/п                
	Наименование программы
	Ответственный 

исполнитель
	Результаты оценки эффективности реализации программ,
	Предложения по финансированию программ в 2011 году с учетом оценки эффективности проектов и обеспеченности бюджета

	ОБРАЗОВАНИЕ
	


	1
	"Развитие системы образования в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2008-2010 годы"  
	Департамент образования
администрации города

Южно-Сахалинска
	Коэффициент относительной результативности программы составил 4,61, при уровне финансового обеспечения – 39,5 % и коэффициенте фактической результативности программы – 1,82.

Более половины программных мероприятий имеют степень выполнения более 50 %. 

Реализация программы признана отличной.
	Действие программы заканчивается в 2010 году.

	2
	"Безопасность образовательных учреждений города Южно-Сахалинска на 2009-2011 годы" 
	Департамент образования
администрации города

Южно-Сахалинска
	Коэффициент относительной результативности программы составил 21,1, при уровне финансового обеспечения – 3,2 % и коэффициенте фактической результативности программы – 0,67.

Реализация программы признана отличной.
	10000,0 тыс. рублей


	СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
	

	3
	 "Программа адресной социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск"  на 2009-2011 годы"  
	Отдел социальных выплат администрации города

Южно-Сахалинска
	Коэффициент относительной результативности программы составил 1,69, при уровне финансового обеспечения – 47,2 % и коэффициенте фактической результативности программы – 0,8.

Реализация программы признана отличной.
	31147,0 тыс. рублей.

	4
	"Санаторно-курортная реабилитация работников бюджетных учреждений социальной сферы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2007-2011 годы"  
	 Отдел социальных выплат администрации города

Южно-Сахалинска
	Рассчитать коэффициент относительной результативности не представляется возможным по причине отсутствия финансирования мероприятий программы в течение I полугодия 2010 года. Коэффициент фактической эффективности составил 0,23. Степень выполнения программных мероприятий - 80 %.Оценка эффективности будет произведена по итогам 2010 года.
	2010,0 тыс. рублей.

	КУЛЬТУРА
	

	5
	"Развитие сферы культуры в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2007-2010 годы" 
	Управление культуры администрации города

Южно-Сахалинска
	Коэффициент относительной результативности программы составил 1,31, при уровне финансового обеспечения – 58,2 % и коэффициенте фактической результативности программы – 0,76.

Более половины мероприятий программы имеют степень выполнения свыше 50 %.  

Реализация программы признана отличной.
	Действие программы заканчивается в 2010 году.

	МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
	

	7
	"Молодежная политика в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на период 2006-2010 годы"   
	Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города

 Южно-Сахалинска
	Коэффициент относительной результативности программы составил 2,27, при уровне финансового обеспечения – 27,1 % и коэффициенте фактической результативности программы – 0,61. Из 71 запланированного мероприятия программы 28 имеют степень выполнения более 50 %.  

Реализация программы признана отличной.
	Действие программы заканчивается в 2010 году.


	ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
	

	8
	"Здоровая мать-здоровый ребенок" городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2007-2010 годы" 
	Департамент здравоохранения администрации города

Южно-Сахалинска
	Оценить эффективность реализации программы по итогам полугодия не представляется возможным, в связи с тем, что значения индикаторов рассчитываются только по итогам года. 

Все программные мероприятия имеют степень выполнения свыше 50 %. Уровень финансового обеспечения составил 24,4 %.
	Действие программы заканчивается в 2010 году.

	9
	"Здоровые сосуды" городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2007-2010 годы" 
	Департамент здравоохранения администрации города

Южно-Сахалинска
	Коэффициент относительной результативности программы составил 2,0 при уровне финансового обеспечения– 33,4 % и коэффициенте фактической результативности программы – 0,67. 

Мероприятия программы выполнены в полном объеме.

Реализация программы признана отличной.
	Действие программы заканчивается в 2010 году.

	10
	"Модернизация лечебно-диагностического оборудования МУЗ "Южно-Сахалинская городская больница им. Ф.С.Анкудинова" на 2007-2013 годы" 
	Департамент здравоохранения администрации города

Южно-Сахалинска
	Финансовое обеспечение программы в 2010 году за счет средств бюджета городского округа «Город Южно-Сахалинск» не предусмотрено. 
	Финансирование меропри-ятий, предусмотренных Программой, предлагается предусмотреть за счёт сметных назначений Департамента здравоохранения.


	СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
	

	11
	"Программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2008-2012 годы" 
	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации города 
Южно-Сахалинска 
	Коэффициент относительной результативности программы составил 1,5, при уровне финансового обеспечения– 38,9 % и коэффициенте фактической результативности программы – 0,58. Более половины мероприятий программы имеют степень выполнения свыше 50 %.

Реализация программы признана отличной.
	3472,0 тыс. рублей, в размере 70 % объема, предусмотренного Программой на 2011 год, в связи с острой необходимостью финансирования мероприятий по повышению плодородия земель, находящихся в обороте у сельскохозяйст-венных производителей, по причине высокой степени их истощенности (заключение федерального государственного учрежде-ния «Государственный центр агрохимической службы «Сахалинский»).

	МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
	

	12
	"Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2009-2011 годы" 
	Департамент экономического развития администрации города Южно-Сахалинска
	Коэффициент относительной результативности программы составил 17,9, при уровне финан-сового обеспечения – 5,0 % и коэффициенте фактической результативности программы – 0,9. Более половины программных мероприятий имеют степень выполнения более 50 %. Реализация программы признана отличной.
	2100,0 тыс. рублей, в связи с возможностью дополнительного софинансирования мероприятий Программы за счёт средств бюджета Сахалинской области

	ЭКОЛОГИЯ 
	

	13
	"Экология и природные ресурсы городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2003-2010 годы"
	Управление Монито-ринга состояния терри-тории окружающей среды администрации города Южно-Сахалинска
	В течение I полугодия 2010 года финан-сирование за счет средств бюджета городского округа не производилось. Оценка эффек-тивности будет проведена по итогам 2010 года.
	Действие программы заканчивается в 2010 году.


	БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
	

	14
	"Программа развития бытового обслуживания населения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2007-2010 годы" 
	Департамент продовольственных ресурсов и потребительского рынка администрации города 
Южно-Сахалинска
	Коэффициент относительной результативности программы составил 1,06, при уровне финансового обеспечения – 57,7 % и коэффициенте фактической результативности программы – 0,61. Более половины программных мероприятий имеют степень выполнения свыше 50 %.
Реализация программы признана отличной.
	Действие программы заканчивается в 2010 году.

	ТРАНСПОРТ
	

	15
	"Программа развития пассажирского автотранспортного обслуживания населения  до 2010 года" 
	Департамент городского хозяйства
 администрации города Южно-Сахалинска
	Оценить эффективность реализации проекта не представляется возможным в связи с отсутствием в программе утвержденных индикаторов результативности.
Уровень финансовой обеспеченности программы составил 30,8 %.

Оценка эффективности будет произведена по итогам 2010 года.
	Действие программы заканчивается в 2010 году.

	16
	"Программа обеспечения безопасности дорожного движения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на период 2009-2011 годов"
	Департамент городского хозяйства 
администрации города 
Южно-Сахалинска
	Оценить эффективность реализации проекта не представляется возможным в связи с отсутствием в программе утвержденных индикаторов результативности.
Уровень финансовой обеспеченности программы составил 5,5 %.

Оценка эффективности будет проведена по итогам 2010 года.
	3000,0 тыс. рублей.

	ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
	

	17
	"Программа развития объектов водоснабжения и водоотведения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2004-2010 годы" 
	Отдел капитального строительства 
администрации города 
Южно-Сахалинска
	Финансирование мероприятий в течение I полугодия 2010 года не производилось. 

Оценка эффективности будет проведена по итогам 2010 года.
	Действие программы заканчивается в 2010 году.


	18
	"Программа развития сетей наружного освещения городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2005-2010 годы"
	Отдел капитального строительства 
администрации города 
Южно-Сахалинска
	Финансирование мероприятий в течение I полугодия 2010 года не производилось. 

Оценка эффективности будет проведена по итогам 2010 года.
	Действие программы заканчивается в 2010 году.

	19
	"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2009 -2010 годы" 
	Департамент городского хозяйства 

администрации города 

Южно-Сахалинска
	
	Программа признана утратившей силу.

	20
	"Внедрение системы учета и кон-троля потребления тепловой энергии, горячей и холодной во-ды, электрической энергии в со-ответствии с показаниями кол-лективных (общедомовых) при-боров учета потребления данных ресурсов в многоквартирных домах на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2009-2011гг." 
	Департамент городского хозяйства 

администрации города 

Южно-Сахалинска
	В течение I полугодия 2010 года финансирование мероприятий программы не производилось. 
Произвести оценку эффективности реализации возможно только по итогам года. 


	2355,0 тыс. рублей.

	21
	"Проведение капитального ремонта многоквартирных домов на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" в 2010 году"
	Департамент городского хозяйства 

администрации города 

Южно-Сахалинска
	Финансирование программы за счет средств бюджета городского округа не предусмотрено.
	Срок действия программы ограничен 2010 годом.

	22
	"Повышение сейсмоустойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения на территории городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2009- 2013 годы и на период до 2017 года" 
	Отдел капитального строительства, Департамент городского хозяйства 

администрации города 

Южно-Сахалинска
	В течение I полугодия 2010 года финансирование мероприятий программы не производилось. 
Произвести оценку эффективности реализации возможно только по итогам года. 


	4125,0 тыс. рублей.


	23
	"Комплексный капитальный ремонт и реконструкция жилищного фонда" 
	Департамент городского хозяйства 

администрации города 

Южно-Сахалинска
	Оценить эффективность реализации проекта не представляется возможным в связи с отсутствием в программе утвержденных индикаторов результативности. Уровень финансовой обеспеченности программы за счет средств бюджета городского округа составил 18,9 %. Оценка эффективности будет проведена по итогам 2010 года.
	5000,0 тыс.рублей,  аналогично объему финансирования, предусмотренному программой на 2010 год.

	24
	"Доступное и комфортное жилье-южносахалинцам" на период до 2015 года"

В том числе, подпрограммы:
	
	
	

	
	24.1. 

"Обеспечение земельных участков инженерной и транспортной инфраструктурой"
	ДАГУН,

Департамент городского хозяйства 

администрации города 

Южно-Сахалинска
	Коэффициент относительной результативности программы составил 2,67, при уровне финансового обеспечения – 21 % и коэффициенте фактической результативности программы – 0,57.

Из 14-ти мероприятий выполнены 8.

Реализация подпрограммы признана отличной.
	11718,0 тыс. рублей.

	
	24.2.

"Развитие ипотечного кредитования населения"
	Департамент экономического развития администрации города Южно-Сахалинска
	Действие подпрограммы прекращено в июле 2010 года соответствии с решение городского Собрания.
	Подпрограмма признана утратившей силу.

	
	24.3.

"Переселение граждан, прожи-вающих в городском округе "Город Южно-Сахалинск", из ветхого  и аварийного жилищ-ного фонда в 2006-2015 годах"
	ДАГУН,

Департамент городского хозяйства 

администрации города 

Южно-Сахалинска
	В течение I полугодия 2010 года финансирование мероприятий подпрограммы не производилось. 
Произвести оценку эффективности реализации возможно только по итогам года. 


	8800,0 тыс.рублей


	
	24.4.

"Строительство и приобретение социального жилья и формирование специализированного жилищного фонда"
	Отдел капитального строительства, Департамент городского хозяйства 

администрации города 

Южно-Сахалинска
	В течение I полугодия 2010 года финансирование мероприятий подпрограммы не производилось. 

Произвести оценку эффективности реализации возможно только по итогам года. 
	Предполагается прекращение действия подпрограммы в связи с планируемой разработкой новой программы в сфере жилищного строительства.

	
	24.5.

"Обеспечение жильем молодых семей"
	Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города 

Южно-Сахалинска
	Коэффициент относительной результативности составил 0,8, при коэффициенте фактической результативности - 0,55 и уровне финансового обеспечения - 69,2 %. Реализацию программы можно признать удовлетворительной. 
	В связи с планируемым  вступлением в действие в 2011 году аналогичной новой программы, плани-руется по окончании 2010 года признать подпрог-рамму утратившей силу.

	
	24.6.

"Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и газификации городского округа"
	Отдел капитального строительства, Департамент городского хозяйства 

администрации города 

Южно-Сахалинска
	В течение I полугодия 2010 года финансирование подпрограммы за счет средств бюджета городского округа не осуществлялось.

Оценка эффективности будет произведена по итогам 2010 года
	Финансирование в 2011 году подпрограммой не предусмотрено.

	
	24.7.

"Поддержка молодых семей и молодых ученых в строительстве жилья"
	Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города 

Южно-Сахалинска
	Действие подпрограммы прекращено в июле 2010 года соответствии с решение городского Собрания.
	Подпрограмма признана утратившей силу.

	
	24.8.

«Обеспечение жильем молодых специалистов на селе»
	Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города 

Южно-Сахалинска
	Рассчитать коэффициент относительной результативности не представляется возможным по причине отсутствия финансирования мероприятий программы в течение I полугодия 2010 года. Коэффициент фактической эффективности составил 0,5. Степень выполнения программных мероприятий - 25 %.
Оценка эффективности будет произведена по итогам 2010 года.
	Планируется по окончании 2010 года признать подпрограмму утратившей силу.

	ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
	

	25
	"Комплексная программа профилактики правонарушений в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2006-2010 годы" 
	Отдел по работе с административными органами администрации города 
Южно-Сахалинска
	Коэффициент относительной результативности программы составил 6,95, при уровне финансового обеспечения – 37,7 % и коэффициенте фактической результативности программы – 2,62.

Все мероприятия программы имеют степень выполнения более 50 %, фактически выполнено 12 мероприятий из 67-и.

Реализация программы признана отличной.
	Действие программы заканчивается в 2010 году.

	26
	"Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2006-2010 годы"  
	Отдел по работе с административными органами администрации города 
Южно-Сахалинска
	Коэффициент относительной результативности программы составил 1,43, при уровне финансового обеспечения – 54,1 % и коэффициенте фактической результативности программы – 0,77.

Все мероприятия программы имеют степень выполнения более 50 %.

Реализация программы признана отличной.
	Действие программы заканчивается в 2010 году.

	27
	"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в городском округе "Город Южно-Сахалинск" на 2010-2012 годы" 
	Управление по делам ГО и ЧС администрации города 

Южно-Сахалинска
	Рассчитать коэффициент относительной результативности программы не представляется возможным по причине того, что финансирование мероприятий в течение I полугодия 2010 года не производилось. Коэффициент фактической результативности составил 0,74. Большинство мероприятий программы имеют степень выполнения 50 % и более. Оценка эффективности будет произведена по итогам года.
	1500,0 тыс. рублей.


	МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
	

	28
	Муниципальная целевая программа формирования и использования муниципальной собственности городского округа "Город Южно-Сахалинск" на 2010 год
	ДАГУН 
города Южно-Сахалинска
	Утвержденные количественные годовые значения индикаторов в программе отсутствуют. 
Срок действия программы ограничен 2010 годом.
Уровень финансовой обеспеченности программы в I полугодии 2010 года составил 88 %. Все программные мероприятия выполнены в полном объеме. 
	Срок действия программы ограничен 2010 годом.


Начальник Департамента экономического развития









  А.В.Шумейко





