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ВВЕДЕНИЕ

В данном разделе разрабатывается проект организации капитального ремонта на объект «Капи-
тальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Сахалинская об-
ласть, г. Южно-Сахалинск, ул. Комсомольская, 282-А», и является основой для разработки про-
екта производства работ (ППР).

Проектным решением, предусмотрен капитальный ремонт фасада.
Проект организации капитального ремонта разрабатывается с учетом:
- применения прогрессивных методов организации и управления строительством с це-

лью обеспечения наименьшей продолжительности строительства;
- освоения проектной мощности объекта в заданные сроки;
- применения технологических процессов, обеспечивающих заданный уровень качества

строительства;
- комплектной поставки на строительство конструкций, изделий и материалов из расче-

та на сменную захватку (на секцию, ярус, этаж и т.п.);
- максимального использования фронта работ, совмещения строительных процессов с

обеспечением их непрерывности и поточности, равномерного использования ресурсов и
производственных мощностей;

- применения прогрессивных строительных конструкций, изделий и материалов;
- соблюдения требований безопасности и охраны окружающей среды, устанавливаемых

в Техническом регламенте.
Исходные данные для разработки проекта:
- техническое задание на проектирование;
- копии планов из тех. паспорта на здание;
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НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

- СП 48.13330.2019 «Организация строительства»;
- СП 20.13330.2015 «Нагрузки и воздействия»;
- Пособие по разработке проектов организации строительства и проектов произ-

водства работ для жилищно-гражданского строительства (к СНиП 3.01.01-85)
- МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению

проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), про-
екта производства работ;

- СП 78.13330.2012 Автомобильные дороги;
- СП 45.13330.2017 Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков

производства строительно-монтажных работ»;
- ГОСТ 17.4.3.02-85 (СТ СЭВ 4471-84) «Охрана природы. Почвы. Требования к

охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ»;
- СП 131.13330.2018 «Строительная Климатология»;
- СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строи-

тельстве предприятий, зданий и сооружений»;
- Пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зда-

ний и сооружений (к СНиП 1.04.03-85* ч.ч. I;II);
- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», ч.1;
- СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве», ч.2;
- СП 12-136-2002 «Решения по охране труда и промышленной безопасности в

проектах организации строительства и проектах производства работ»;
- ВСН-73-72 «Указания по организации и технологии производства земляных ра-

бот»;
- СП 12-104-2002 «Механизация строительства. Эксплуатация строительных ма-

шин в зимний период»;
- ВСН 19-89 Правила приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных

дорог;
- ГОСТ 25646-95 «Эксплуатация строительных машин. Общие требования»;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности № 533

«Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются
подъемные сооружения»

- ГОСТ 12.1.046-2014 «Нормы освещения строительных площадок»;
- ГОСТ 12.1.019-2017 «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электро-

безопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»
- СП 112.13330.2011 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» (с Измене-

ниями N 1,2);
- CНиП 5.02.02-86 «Нормы потребности в строительном инструменте»;
- СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объ-

ектов. Основные положения»;
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- ВСН 8-89 Инструкция по охране окружающей среды при строительстве и рекон-
струкции автомобильных дорог;

- ОДН 218.5.016-2002 Показатели и нормы экологической безопасности автомо-
бильной дороги;

- СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
Запрещается осуществлять строительно-монтажные работы без утвержденных в уста-

новленном порядке ПОКР и ППР.



Вз
ам

. и
нв

. №
По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а

И
нв

. №
 п
од
л.

21.003.2023 - ПОКР
Лист

5Изм. Кол. Лис
т

№до
к

Подп. Да
та

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. Характеристика района и условий капитального ремонта.

Основные природно-климатические условия района капитального ремонта приведены в
табл. 1.

Таблица 1 - Природно-климатические условия района капитального ремонта

Наименование характеристики Характеристика Источник

1.Место строительства г. Южно-Сахалинск По заданию
2.Климатический район и подрайон
строительства IIГ СП 131.13330.2018

3.Зона влажности района строительства. Влажная СП 50.13330.2012
4. Расчетная зимняя температура наруж-
ного воздуха: средняя температура
наиболее холодной пятидневки обеспе-
ченностью 0,92, ° С

-24 СП 131.13330.2018

5.Нормативное ветровое давление VI ветровой район -
0,73 КПа СП 20.13330.2016

8.Вес снегового покрова, кПа (кг/м2) 4.0(400) СП 20.13330.2016
9.Сейсмичность района, баллы 8 СП 14.13330.2018

2. Развитость транспортной инфраструктуры.

Участок капитального ремонта в г. Южно-Сахалинск. Улица, на которой расположе-
ны здания освещена, асфальтирована. Остальные магистральные улицы в пределах села, по
которым возможна доставка материалов и конструкций освещены, асфальтированы и име-
ют не менее двух полос движения.

3. Сведения о возможности использования местной рабочей силы.

Ввиду расположения строительной площадки в г. Южно-Сахалинск, можно однозначно
сказать о возможности использования не только местной рабочей силы, но и высококвали-
фицированных специалистов. В городе Южно-Сахалинске существует достаточное количе-
ство профессиональных училищ и техникумов по строительной и сопутствующим строи-
тельству специализациям, а также имеются два высших учебных заведения выпускающих
специалистов по данным специализациям.

4. Мероприятия по привлечению местной рабочей силы и иногородних квалифициро-
ванных специалистов, в том числе для выполнения работ вахтовым методом.

Для выполнения строительно-монтажных работ требуются высококвалифицированные
кадры (в т. ч. монтажников, инженерно-технических работников и т. п.).
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Генподрядчик обладает возможностью привлекать высококвалифицированных специа-
листов для выполнения специальных строительно-монтажных работ из числа имеющихся и
проживающих в г. Южно-Сахалинск, а также из других городов России (на постоянной ос-
нове на период строительства или на основе командировки из привлекаемых организаций).
Дополнительные затраты, связанные с их командированием, учитываются при определении
договорной цены на строительство объекта.

Привлекаемые подрядные организации должны соответствовать определенным требо-
ваниям:

- иметь допуски на выполнение заявленных работ и разрешения;
- иметь необходимый парк строительной техники, машин, механизмов, специального

оборудования;
- иметь достаточный штат сотрудников, в том числе, квалифицированных специали-

стов;
- опыт работ в заявленной области строительства.

При этом для иногородних специалистов необходимо создать все условия по прожива-
нию и доставке до рабочего места.

Так как определение организации Генподрядчика происходит по итогам конкурса, кон-
кретный перечень мероприятий по привлечению квалифицированных специалистов и специ-
ализированных организаций, составляется и выполняется определенной по итогам этого
конкурса организацией Генподрядчика в зависимости от своих возможностей, штата сотруд-
ников и мощностей.

5. Описание и характеристика земельного участка.
Земельный участок, отводимый под строительную площадку, расположен внутри жи-

лой застройки в г. Южно-Сахалинск. Объект капитального ремонта представляет собой 5-ти
этажное жилое здание.

Проектируемую строительную площадку со всех сторон ограничивают жилые и нежи-
лые здания и сооружения.

Рельеф участка ровный.
6. Особенности проведения работ в условиях стесненной городской застройки.

Производство работ выполняется в стесненных условиях городской застройки без
расселения: отдельных конструктивных решений (ремонт фасада).

Необходимо предпринять меры по обеспечению безопасности на прилегающей терри-
тории. Над входами в здание и на пути следования пешеходов необходимо выполнить за-
щитные козырьки.

7. Организационно технологическая схема последовательности возведения зданий и со-
оружений.

Организация строительного производства разбивается на следующие периоды: период
подготовки к капитальному ремонту и период основных работ.
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Организационно-технологическая подготовка строительного производства состоит из
организационных мероприятий, выполняемых до начала работ на строительной площадке и
работ подготовительного периода, в течение которого производятся вне- и внутриплоща-
дочные работы, связанные с освоением и организацией строительной площадки.

Организационные мероприятия (утверждение проекта, смет, разработка рабочих чер-
тежей, открытие финансирования, определение генподрядчика и источников ресурсов, от-
вод территории под строительство) проводятся Заказчиком и предшествуют работам подго-
товительного периода. Сроки их выполнения не регламентируются нормами продолжи-
тельности капитального ремонта и определяются директивными органами, принимающими
решение о ремонте.

Капитальный ремонт здания проводится в три технологических этапа:

1)Подготовительные работы, связанные с устройством стройплощадки;
2)Основные работы по капитальному ремонту фасада здания.

Организационно-технологическая схема, определяющая последовательность капи-
тального ремонта здания определена:

- в соответствии с принятыми в проекте конструктивными решениями и применяемы-
ми материалами (см. конструктивные решения),

- с учетом укрупненности работ - каждый вид работ открывает фронт работ для по-
следующих и определяется технологическими факторами (последовательностью процессов
и организационными – распределением работ по исполнителям),

- с учетом продолжительности капитального ремонта, равномерного потребления тру-
довых ресурсов по профессиям для беспрерывного процесса строительно-монтажных ра-
бот,

- с учетом паспортных данных марок монтажных кранов, примененных при капиталь-
ном ремонте здания и с учетом их грузовых характеристик;

- с учетом сменности выполнения строительно-монтажных работ;
- с учетом того, что капитальный ремонт осуществляется привлекаемой генподрядной

организацией, располагающей для выполнения строительных, монтажных и специальных
строительных работ необходимым набором строительных машин, механизмов, автотранс-
порта, а также квалифицированными кадрами.

Структура строительной площадки – прорабский участок.
При выполнении строительно-монтажных работ по капитальному ремонту преду-

сматривается выполнение строительно-монтажных работ с использованием механизмов в 1
смену.

Технология строительно-монтажных работ.

На все виды строительно-монтажных работ должны быть разработаны технологиче-
ские схемы на стадии производства работ, в которых уточняются методы работ.

Мероприятия по защите существующих сетей.
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Запрещается использовать для подвешивания кабелей соседние кабели, трубопроводы
и пр. кабели необходимо подвешивать таким образом, чтобы не происходило их смещение.
На короба, закрывающие откопанные кабели, надлежит вывешивать плакат «СТОЙ.
НАПРЯЖЕНИЕ».

Все колодцы, расположенные на территории площадки, защитить деревянными щи-
тами.

Строительно-монтажные работы.

Строительные работы производятся, в основном, щадящими методами, вручную или с
применением ручного инструмента.

Подача материалов на грузоприемные площадки выполняется при помощи автокрана
КС-3579  г/п – 15т.

Для ц/п растворов, необходимых при выполнении строительно-монтажных работ,
предполагается использовать сухие смеси, которые доставляются в специальной упаковке
на строительную площадку и доводятся до рабочей кондиции в механической раствороме-
шалке V=0,25 мV=10-20 л). 3 путем добавления воды и перемешивания. Подготовленные
растворы к месту работ подавать только в спецтаре (закрытом баке V=10-20 л).

Бетон на объект доставляется в автобетоносмесителях марки СБ-92.
Работы по облицовке наружных стен выполнять с рабочих настилов фасадных строи-

тельных лесов, установленных по периметру здания. Монтаж фасада по оси А ведется с ав-
тогидроподъемника высотой подъема 18 м ввиду невозможности устройства строительных
лесов.

8. Наиболее ответственные строительно-монтажные работы, подлежащие освидетель-
ствованию с составлением актов приемки работ.

Работы по устройству облицовки фасада.

Все данные о производстве строительно-монтажных работ следует ежедневно вносить
в журналы работ по монтажу строительных конструкций, герметизации межпанельных швов,
крепления подсистемы, выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым
натяжением.

На все ответственные строительно-монтажные работы и конструкции составляются ак-
ты освидетельствования ответственных конструкций согласно РД-11-02-2006, с приложен-
ными к ним исполнительными схемами.

При этом необходимо:

В процессе подготовки монтажных работ проверить:
- готовность рабочей поверхности фасада здания, конструктивных элементов фасада,

средств механизации и инструмента к выполнению монтажных работ;
- качество облицовочных панелей (размеры, отсутствие царапин, вмятин, изгибов,

надломов и прочих дефектов).
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В процессе монтажных работ проверяют на соответствие проекту:
- точность разметки фасада;
- диаметр, глубину и чистоту отверстий под дюбели;
- правильность устройства обрамлений завершения вентилируемого фасада.

При приемке работ производится осмотр фасада в целом и особенно тщательно обрам-
лений углов, окон, цоколя и карнизного свеса здания. Обнаруженные при осмотре дефекты
устраняют до сдачи объекта в эксплуатацию.

Приемка смонтированного фасада оформляется актом с оценкой качества работ. Каче-
ство оценивают степенью соответствия параметров и характеристик смонтированного фаса-
да, указанным в технической документации к проекту. К этому акту прилагаются акты осви-
детельствования скрытых работ.

9. Технологическая последовательность работ.

В соответствии с принятой технологической схемой (см. п.7 данного проекта).

Подготовительные работы:
На стройплощадке, принятой от заказчика по акту, генподрядчик должен обеспечить

следующие подготовительные работы:
- расчистка площадки от посторонних предметов;
- ограждение строительной площадки в соответствии с требованиями ГОСТ 23407-78

«Ограждения инвентарных строительных площадок и участков производства строительно-
монтажных работ. Технические условия». Ограждение выполнить по проекту «временного».

- устройство временных бытовых инвентарных зданий.
Временные бытовые и административные здания устанавливать на строительной пло-

щадке в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.3.1384-03. В составе санитарно-бытовых
помещений должны быть выделены и укомплектованы места для размещения аптечек с ме-
дикаментами, носилок, фиксирующих шин и других средств, для оказания первой помощи
пострадавшим.

Обеспечить временные бытовые помещения водой и электроэнергией по временным
схемам, от существующих сетей, в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.

- устройство противопожарной безопасности стройплощадки.
Обеспечение противопожарной безопасности производить в соответствии со СНиП 21-

01-97* и «Правилами противопожарного режима в РФ»;
- устройство временного энергоснабжения строительной площадки.
Устройство энергоснабжения выполнить от близлежащих существующих сетей элек-

троснабжения с установкой временной трансформаторной подстанции соответствии с ТУ.
Также возможно устройство электроснабжение от собственного временного генератора не-
обходимой мощности. Питающий кабель от источника электроснабжения проложить по опо-
рам. На период строительства на строительной площадке на опоре под навесом установить
ящик вводно-учетный 250А, 380В, ЯВУ2. У ШРС выполнить контур повторного заземления
нулевого провода.
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По площадке развести временные сети на высоте:
- 3,5 м – над проходами;
- 6,0 м – над проездами.
Разводка временных э/сетей, используемых при строительстве зданий и освещении

строительной площадки, должна быть выполнена изолированными проводами или кабелями.
Освещение строительной площадки выполнить по проекту «временного». Подключе-

ние временного освещения стройплощадки производить к источнику питания.
Все электрооборудование, установленное на строительной площадке на период строи-

тельства здания должно соответствовать ГОСТ Р50 571.23-2000 «Электроустановки строи-
тельных площадок». Электросварочные устройства должны удовлетворять требованиям
ГОСТ 12.2.003-74 и ГОСТ 12.2.007.8-75. Электросварочные установки должны быть присо-
единены к источнику питания через рубильник и предохранители или автоматический вы-
ключатель.

- установка знаков опасных зон, линий предупреждения и линий ограничения вылета
стрел кранов согласно ГОСТ 12.4-059-89 ССБТ;

- размещение временных контейнеров для строительных отходов.
- защита деревьев, попадающих в зону строительной техники, деревянными огражде-

ниями и коробами.
При въезде на строительную площадку и выезде с нее должны быть установлены ин-

формационные щиты с указанием наименования и местонахождения объекта, название соб-
ственника и (или) заказчика, (ген)подрядной организации, производящей работы, фамилии,
должности и телефона ответственного производителя работ по объекту. При въезде на стро-
ительную площадку должна быть установлена схема с указанием строящихся и временных
зданий и сооружений, въездов, подъездов, местонахождения водоисточников, средств пожа-
ротушения и связи, с графическим обозначением в соответствии с ГОСТ 12.1.114-82.

Все подготовительные работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12-01-
2004*.

Окончание подготовительных работ на строительной площадке должно быть принято
по акту о выполнении мероприятий по безопасности труда, оформленному согласно прило-
жению «И» СП 48.133330.2011.

Основные работы.

Работы по капитальному ремонту фасадов выполняются в следующей последователь-
ности:

I. Монтаж лесов:
II. Монтаж облицовки фасада.

Обобщенные технологии производства по видам работ:
Установка лесов
Основные этапы установки лесов
1 этап: На подготовленной площадке установить деревянные подкладки и подпятники,

расставив их по длине и ширине так, чтобы расстояние между ними соответствовало гори-
зонтальным элементам лесов.



Вз
ам

. и
нв

. №
По
дп
ис
ь 
и 
да
т
а

И
нв

. №
 п
од
л.

21.003.2023 - ПОКР
Лист

11Изм. Кол. Лис
т

№до
к

Подп. Да
та

2 этап: На втулки подпятников уложить горизонтальные рамы первого яруса. Во втулки
подпятников вставить стойки лесов сквозь отверстия проушин горизонтальных рам.

Развернуть стойки так, чтобы горизонтальный штырь стойки располагался параллельно фа-
саду здания.

3 этап: Надеть горизонтальные рамы второго яруса проушинами на соединительные па-
трубки вертикальных стоек до опирания поперечин рам на горизонтальный штырь стойки.
На патрубки смонтированных стоек навесить следующие по высоте стойки, соединив их по
периметру горизонтальными рамами.

4 этап: На связи горизонтальных рам уложить щиты настила (перпендикулярно стене
здания), а на втулки стоек навесить ограждения (фасадные и боковые).

Установить на настил и прикрепить к стойкам ограждающие доски. Такой порядок
монтажа повторить до необходимой высоты лесов. Каждые четыре яруса (8 м) по краям ле-
сов ставить диагональные связи, которые набираются из двух трубчатых связей и крепятся к
стойкам поворотными замками. Стойки лесов через поперечины и пробки прикрепить к
стене здания по схеме крепления лесов. Крайние ряды стоек крепятся через один ярус по вы-
соте (через 4 м). Внутренние ряды стоек крепятся в шахматном порядке через 2 яруса по вы-
соте (через 6м) и через 2 стойки по горизонтали (через 7,5 м). В верхнем ярусе все ряды сто-
ек крепятся к стене здания.

Внимание! Места крепления лесов, отличающиеся от указанных в типовой монтажной
схеме, должны быть рассчитаны и согласованы с организацией, имеющей соответствующую
лицензию.

Стойки лесов устанавливать по отвесу. Установку диагональных связей и крепление
лесов к стене производить одновременно с монтажом лесов.

Укладку настилов, установку перильных ограждений и ограждающих досок следует
производить одновременно. На рабочих ярусах устанавливать двойное перильное огражде-
ние.

Лестничные секции должны монтироваться одновременно с монтажом лесов. При этом
на фасадных и боковых плоскостях лестничных секций установить двойное перильное
ограждение.

Подъем и спуск элементов лесов должен производиться подъемниками или лебедками.
Сбрасывать элементы запрещается.

До начала демонтажа лесов производитель работ обязан осмотреть их и проинструкти-
ровать рабочих о последовательности и приемах разборки, а также о мерах, обеспечивающих
безопасность работ.

Демонтаж лесов допускается лишь после уборки с настилов остатков материала, инвен-
таря и инструментов.

Демонтаж лесов начинать с верхнего яруса в последовательности, обратной последова-
тельности монтажа.

Демонтированные элементы перед перевозкой рассортировать.
Крупногабаритные элементы связать в пачки, а малогабаритные и стандартные изделия

упаковать в ящики.
Подмости надежно закрепить к основным конструкциям здания. Леса крепить в соот-

ветствии с типовыми узлами (ППР). Подмости устанавливаются на расстоянии не более 50
мм от стены. Подъем-спуск людей на подмости производится по приставным инвентарным
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лестницам. Подмости должны иметь ограждения по периметру, высотой 1 метр. Состояние
подмостей ежедневно перед началом смены должен проверить мастер. Нагрузка на подмости
не должна превышать указанной в техническом паспорте.

10. Потребность строительства в основных строительных машинах и транспортных
средствах, временных зданиях и сооружениях.

10.1. Расчет площадей зданий санитарно-бытового назначения:

Sтр = NxSп

Sтр– требуемая площадь м2,

N – общая численность

Sп – нормативный показатель м2/чел.

80% - количество рабочих в наиболее многочисленную смену

Потребность в площадях зданий санитарно-бытового и административного назначе-

ния

№
п/п

Наименование
Норма на
одного
чел. (м2)

Кол-во
работающих

Необходимая
площадь (м2)

Здания санитарно-бытового назначения

1 гардеробная 0,7 14 9,8

2 душевая 0,54 12 (80%) 6,48

3 умывальная 0,2 12 (80%) 2,4

4 сушилка 0,2 12 (80%) 2,4

5 Помещение для обо-
грева рабочих

0,1 12 (80%) 1,2

6 Туалет 0.7 14х0,1 0,98

Всего: 22,99
Здание административного назначения

1 контора 4.0 1 4

Всего: 4

Размещение временных бытовых помещений предусматривается в инвентарном здании
передвижного и контейнерного типа (соответствующим ГОСТ 25957-83 «Здания и сооруже-
ния мобильные (инвентарные)».

Потребность во временных инвентарных зданиях

Назначение инвентар-
ного здания

Требуемая
площадь

м2

Габариты (м)  и пло-
щадь (м2) инвентарно-

го здания

Число инвен-
тарных зданий

(шт.)
Санитарно – бытовое
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Административное 22,99 6,0х2,45х2,5(h)-14,7м2 2

Для обеспечения персонала бытовыми условиями, на территории строительной
площадки возводится временный бытовой городок из стандартных блок-контейнеров в
количестве 2 штук и устанавливается 1 кабинка «Биотуалета».
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10.2. Потребность в основных строительных машинах и механизмах

Механизация строительно-монтажных работ на объекте обеспечивает повышение про-
изводительности труда и сокращение ручного труда. Механизация должна быть комплексной
и осуществляться комплексами строительных машин, оборудования, средств малой механи-
зации, необходимой монтажной оснастки, инвентаря и приспособлений.

№
п/п

Наименование машин и меха-
низмов

Область применения Кол-во
(шт)

1 Автомобиль бортовой ГАЗ Транспортные работы 1

2 Кран автомобильный – 15т
КС-3579

Грузоподъемные работы 1

3 Автогидроподъёмник 18 м Устройство фасадной системы
по оси А

1

Срок работы специализированной и строительной техники – срок её нахождения на
стройплощадке, часы непосредственной работы определяются проектом производства работ.

Рекомендуемые типы машин и механизмов могут быть заменены на другие с аналогич-
ными характеристиками.

11. Обеспечение качества строительно-монтажных работ, а также поставляемых обору-
дования конструкций и материалов.

Требуемое качество выполняемых строительно-монтажных работ должны обеспечи-
вать строительные организации путем осуществления комплекса технических, экономиче-
ских и организационных мер эффективного контроля на всех стадиях строительства.

Контроль качества СМР должен осуществляться специалистами или специальными
службами, входящими в состав строительной организации или привлекаемыми со стороны и
оснащенными техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и
полноту контроля.

Производственный контроль качества должен включать:
- входной контроль рабочей документации, конструкций, изделий, материалов и обору-

дования,
- операционный контроль отдельных строительных процессов или производственных

операций,
- приёмочный контроль строительно-монтажных работ.

Для проектной документации:
- при входном контроле рабочей документации производится проверка ее комплектно-

сти и достаточности, содержащейся в ней технической информации для производства работ.

Для строительных конструкций и изделий:
- при входном контроле строительных конструкций, изделий и материалов и оборудо-

вания проверяют внешним осмотром их соответствие требованиям стандартов или других
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нормативных документов и рабочей документации, а также наличие и содержание паспор-
тов, сертификатов и других сопроводительных документов.

Операционный контроль осуществляется в ходе выполнения строительных процессов
или производственных операций, обеспечивает своевременное выявление дефектов и приня-
тие мер по их устранению и предупреждению.

При операционном контроле следует проверять соблюдение технологии выполнения
строительно-монтажных процессов, соответствие выполняемых работ рабочим чертежам,
строительным нормам, правилам и стандартам. Результаты операционного контроля должны
фиксироваться в журнале работ. Основными документами при операционном контроле яв-
ляются нормативные документы части СП, технические (типовые технологические) карты и
схемы операционного контроля качества.

Схемы операционного контроля качества, как правило, содержат эскизы конструкций с
указанием допускаемых отклонений в размерах, перечни операций или процессов, контроли-
руемых производителем работ (мастером) с участием, при необходимости, строительной ла-
боратории, геодезической и других служб специального контроля, данные о составе, сроках
и способах контроля.

Для контроля используют измерительные приборы и инструменты.
При приемочном контроле необходимо производить проверку качества выполненных

работ, а также ответственных конструкций.
Скрытые работы подлежат освидетельствованию с составлением актов по форме, при-

веденной в приложении «Б» СП 48-13330.2019. Запрещается выполнение последующих ра-
бот при отсутствии актов освидетельствования предшествующих скрытых работ во всех слу-
чаях.

Ответственные конструкции по мере их готовности подлежать приемке в процессе
строительства (с участием представителя проектной организации или авторского надзора) с
составлением акта промежуточной приемки этих конструкций.

На всех стадиях строительства с целью проверки эффективности ранее выполненного
производственного контроля должен выборочно осуществляться инспекционный контроль.

По результатам производственного и инспекционного контроля качества строительно-
монтажных работ должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных дефек-
тов, при этом также должны учитываться требования авторского надзора проектных органи-
заций и органов государственного контроля и надзора. Действующих на основе специальных
положений.

Производственный контроль.
Входной контроль.

Входной контроль рабочей документации и обеспечение объекта проектно-сметной и
нормативной документацией.

1. Входной контроль рабочей документации, во избежание возможных задержек в про-
цессе производства работ и недоразумений при расчетах с заказчиком, по возможности про-
водится на стадии подготовки к заключению договора (контракта) на выполнение работ.

2. В процессе осуществления входного контроля рабочей документации: директор и
главный инженер обеспечивают проверку комплектности и достаточности технической ин-
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формации, содержащейся в рабочих чертежах для производства работ, проверяют ком-
плектацию оборудования, изделий и деталей.

Обеспечение объекта проектно-сметной документацией.
С целью обеспечения возведения объектов в соответствии с требованиями проектной и

нормативной документации на строительном участке должен находиться полный комплект
рабочих чертежей и нормативных документов, на которые даны ссылки в проектной доку-
ментации.

После заключения договора (контракта), до начала строительства:
- на директора и главного инженера возлагается определение номенклатуры норматив-

но-технической документации (ГОСТ, ВСН, ТУ, СТП и др.), необходимой для выполнения
всех работ, предусмотренных рабочей документацией.

Входной контроль изделий, деталей, оборудования.
1. В связи с тем, что строительные изделия. Детали и оборудование поступают приобъ-

ектные склады на строительных площадках, ответственность за осуществление входного
контроля возлагаются на главного инженера, а также непосредственно на мастера на строи-
тельной площадке.

2. При входном контроле проверяется:
- соответствие проектно-сметной документации технологическому заданию и действу-

ющим нормативным документам;
- наличие стандартов ТУ, технологических карт;
- соответствие применяемых материалов, конструкций и изделий государственным

стандартам и ТУ 3. контролируется каждая партия материалов, конструкций и изделий, кон-
троль осуществляется по проекту и ПТД, проверяется наличие сопроводительных докумен-
тов, сертификатов и паспортов, ксерокопии которых хранятся на строительном участке. Рек-
визиты сопроводительных документов фиксируются в журнале работ при описании приме-
няемых материалов. Приемка поступающих строительных материалов производится в соот-
ветствии с требованиями соответствующих стандартов, которыми главный инженер обязан
обеспечить производителей работ.

Операционный контроль.
1. Операционный контроль осуществляется по мере выполнения строительно-

монтажных работ ежедневно.
2. Ответственность за осуществление операционного контроля возлагается на мастера.

Операционный контроль ведется постоянно в процессе производства работ. Контроль осу-
ществляется в соответствии с картами операционного контроля. Сведения о примененных
материалах, выполненных объемах работ и метеорологических условиях в день производства
работ заносится в общий и специальный журнал производства работ.

Геодезический контроль.
Ответственность за осуществление геодезического контроля возлагается на прораба.

Приемочный контроль.
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1. Приемочный контроль осуществляется по мере сдачи объекта или участка работ за-
казчику.

2. Подготовку к проведению приемочного контроля обеспечивает главный инженер.
3. Приемка проводится по завершении монтажа конструктивного элемента, этапа работ,

ответственной установки, при освидетельствовании скрытых работ руководством организа-
ции, директором.

4. В случаях, предусмотренных НТД, привлекаются представители Заказчика и автор-
ского надзора.

Инспекционный контроль.
1. Инспекционный контроль проводится основным инженером под непосредственным

руководством директора. Контроль проводится по утвержденному графику, не реже 1 раза в
месяц по каждому объекту.

2. В объем контроля входит проверка своевременности журналов работ, общий уровень
освидетельствования скрытых работ, ведение журналов работ, общий уровень качества, ис-
полнение предписаний надзорных органов.

Лабораторный контроль.
Лабораторный контроль проводится по мере необходимости по договору со строитель-

ной лабораторией. Проверяется марка кирпича, раствора, бетона. При необходимости при-
влекается лаборатория по проверке качества сварных стыков.

Ответственность возлагается на главного инженера.

Контроль нормативной базы.
1. Контроль заключается в отслеживании отмечаемых НГД и своевременной их замене

вновь разработанными документами, пополнении технической библиотеки отсутствующими
документами, на которые даются ссылки в проектной документации.

2. Обеспечение контроля нормативной базы возлагается на главного инженера.

Ведение исполнительной документации.
1. Контроль за обеспечением журналами производства работ возлагается на главного

инженера.
2. До начала строительства на объекте должны быть оформлены в установленном по-

рядке (пронумерованные, прошнурованные, оформленные всеми подписями на титульном
листе и скрепленные печатями) общие журналы работ и журналы производства работ, а так-
же журнал авторского надзора при наличии договора на проведение надзора.

3. Контроль за правильным и своевременным заполнением (ведением) журналов работ
возлагается на мастера.

Инструментальный контроль качества.
Целью инструментального контроля является обеспечение комплексной проверки тре-

бований к готовому зданию, предъявляемых нормативно-технической документацией, со-
временными средствами и методами неразрушающего контроля качества выполненных ра-
бот.

При инструментальном контроле необходимо соблюдать требования строительных
норм и правил на: приемку в эксплуатацию законченных строительством объектов; произ-
водство и приемку отдельных видов строительно-монтажных работ, проектирование зданий,
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сооружений и отдельных конструкций, оценку качества строительно-монтажных работ, а
также государственных стандартов на строительные изделия, конструкции, методы и сред-
ства измерения их параметров.

Инструментальный контроль состоит в проведении технического осмотра конструкций,
установлении дефектов и повреждений, проведении измерений отдельных параметров.

При проведении измерений контрольными нормативами, по которым производится за-
ключение о качестве строительно-монтажных работ, являются максимальные и минималь-
ные значения параметров, нижние и верхние пределы их отклонений, а также показатели, ха-
рактеризующие количество дефектных единиц в выборке.

Нарушением допуска считается, когда измеренное значение параметров превышает
установленное верхнее или нижнее предельное отклонение более чем на величину погреш-
ности измерения.

Приемочный уровень дефектности, приемочные и браковочные числа устанавливаются
в соответствующей технической документации на приемку конструкций и отдельных видов
строительно-монтажных работ.

При обнаружении дефектов и повреждений, а также недопустимых отклонений пара-
метров следует обследовать и, в необходимых случаях, проконтролировать данные парамет-
ры.

При проведении инструментального контроля и работе с приборами необходимо со-
блюдать правила техники безопасности.

Результаты инструментального контроля заносятся в рабочий журнал.

К мероприятиям по обеспечению прочности и устойчивости возводимых зданий и
сооружений относятся:

- указания в рабочих чертежах проекта о методах контроля основных параметров воз-
водимых конструкций, их прочности и надежности;

- производственный контроль качества строительно-монтажных работ на всех стадиях
создания строительной продукции.

Производственный контроль качества строительства выполняется исполнителем
работ и включает в себя:

- входной контроль проектной документации, входной контроль применяемых матери-
алов и изделий;

- наличие сертификатов качества на материалы и испытание образцов изделий в период
строительства;

- геодезический контроль производственных процессов на стройплощадке;
- операционный контроль в процессе выполнения и по завершении операций; оценку

выполнения скрытых работ;
- технический и авторский надзор за ходом строительства, который выполняется служ-

бами заказчика и проектной организацией (по отдельному договору).

12. Организация службы геодезического и лабораторного контроля.
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1. Геодезические работы на стройплощадке выполняются геодезическими службами
Заказчика и подрядных организаций.

2. Функции геодезической службы определены «Положением о геодезической службе
строительно-монтажных организаций».

3. Геодезический (инструментальный) контроль осуществляется в соответствии с раз-
делом 4 СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве», ГОСТ 22268-76 и
ГОСТ 24846-2012.

4. В состав геодезических работ, выполняемых при капитальном ремонте здания, вхо-
дят:

- создание внутренней разбивочной сети здания на монтажных горизонтах;
- геодезический контроль точности геометрических параметров элементов здания и ис-

полнительные съемки планового и высотного положения элементов, конструкций и частей
здания с составлением исполнительной геодезической документации.

5. Разбивочные работы в процессе строительства должны обеспечивать вынос в натуру
от пунктов геодезической разбивочной основы с заданной точностью осей и отметок, опре-
деляющих в соответствии с проектной документацией положение в плане и по высоте частей
и конструктивных элементов здания.

6. По результатам исполнительной геодезической съемки элементов и конструкций
следует составлять исполнительные геодезические схемы, которые необходимо использовать
при приемочном контроле, составлении исполнительной документации и оценке качества
ремонтно-строительных работ.

7. Обязательному геодезическому контролю подлежат следующие строительно-
монтажные работы:

- кровельные работы,
8. При производстве ремонтно-строительных работ осуществляется геодезическая про-

верка геометрических размеров и положения конструкций, проверка соблюдения технологии
разборки старых и возведения новых конструктивных элементов.

9. Геодезический контроль точности геометрических параметров зданий заключается:
- в геодезической (инструментальной) проверке соответствия положения элементов,

конструкций и частей здания проектным требованиям в процессе монтажа и временного за-
крепления (при операционном контроле);

- в исполнительной геодезической съемке планового и высотного положения элемен-
тов, конструкций и частей зданий, постоянно закрепленных по окончании монтажа (установ-
ки, укладки).

13. Решения, которые необходимо учесть при разработке рабочей документации.

На все виды работ, которые определены в организационно-технологической схеме ка-
питального ремонта объекта, должны быть выполнены проекты производства работ (ППРк,
ППР и технологические карты) с включением схем операционного контроля качества, опи-
санием методов производства работ, требований охраны труда. При разработке ППРк прора-
ботать решения по работе применяемых кранов с обеспечением требований безопасности
«Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъ-
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емные сооружения» 2014 г. (серия 10, выпуск 81 Федеральные нормы и правила в области
промышленной безопасности) и РД-11-06-2007

Работы выполнять в соответствии с требованиями СНиП 12.03.01 «Безопасность труда
в строительстве» часть I и СНиП 12.04.02 «Безопасность труда в строительстве» часть II, СП
45.13330.2017 «Земляные сооружения, основания и фундаменты», СП 70.13330.2012 «Несу-
щие и ограждающие конструкции», «Правил по охране труда в строительстве», утвержден-
ные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ №336н от 01.06.2015 г.

14. Потребность в жилье и социально-бытовом обслуживании персонала, участвующего
в строительстве.

В период строительства на стройплощадке для обеспечения всех рабочих и персонала в
социально-бытовых нуждах необходимо:

- рабочих-строителей доставлять из мест проживания на стройплощадку специаль-
ным автотранспортом ежедневно;

- обеспечить рабочих и персонал в обеденный перерыв горячим питанием
- предусмотреть пункт оказания первой помощи и медицинских услуг.
- рабочие места оборудовать аптечками доврачебной помощи;
- для обеспечения строительства административно-бытовыми помещениями преду-

сматривается установка 1 этажных инвентарных зданий контейнерного типа системы «Уни-
версал»;

Потребность в жилье возможна только при привлечении иногородних специалистов,
что маловероятно.

Для обеспечения жильем иногородних специалистов возможно снятие номеров
- долгосрочно арендовать номера/комнаты для проживания в гостиницах, отелях и т.п.;
- генподрядчику предоставить из своих фондов (если таковые существуют в пределах

населенного пункта) площади для проживания иногородних специалистов.
При этом все возможные места проживания должны соответствовать СанПиН

2.1.2.1002-00 со свободным доступом к комнатам санитарно-бытового назначения (кухня,
душевая/ванная комната, туалет).

15. Мероприятия по охране труда и противопожарные мероприятия.

Все строительно-монтажные работы выполнять с соблюдением требований:
- СП 12-135-2003;
- Правила противопожарного режима в Российской Федерации.
Мероприятия по организации стройплощадки, в том числе: размещение временных са-

нитарно-бытовых сооружений, устройство дорог, обозначение опасных зон, освещение пло-
щадки должны производиться в строгом соответствии со стройгенпланом.

Для охраны труда необходимо осуществить следующие мероприятия:
- Места выполнения работ огораживается забором в соответствии с ГОСТ 23407-78. До

начала строительства (подготовительный период) должны быть сооружены временные доро-
ги и тротуары в соответствии, обеспечивающие свободный доступ транспортных средств (в
т.ч. пожарных) ко всем строящимся объектам. Свободный доступ жильцов в подъезды.
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- На территории строительства должны быть установлены указатели проездов и прохо-
дов.

- Опасные для движения зоны следует ограждать и выставлять на их границах преду-
предительные знаки, видимые в дневное и ночное время.

- Проходы, проезды и погрузо-разгрузочные площадки необходимо очищать от мусора,
строительных отходов и не загромождать. В зимнее время регулярно очищать проезжую
часть от снега и льда и посыпать песком.

- Строительная площадка в темное время суток должна быть освещена. Освещенность
должна быть равномерной без слепящего действия. Производство работ в неосвещенных ме-
стах запрещена.

- Складирование материалов должно быть в минимальных количествах, чтобы не со-
здавать опасность при выполнении работ и не стеснять проходы.

- При производстве строительно-монтажных работ рабочее место монтажника должно
быть оборудовано приспособлениями, обеспечивающими безопасность производства работ.

- При подъеме элементов не допускается их раскачивание, запрещается пронос кон-
струкций над рабочим местом монтажников и над соседней захваткой. Подъем сборных эле-
ментов должен быть плавным, без рывков и толчков.

- Запрещается пребывание людей на этажах ниже того, на котором производятся строи-
тельно-монтажные работы (в одной захватке), а также в зоне перемещения грузов.

- Подготовку конструкций для монтажа (обмеры, очистка изделий и закладных деталей
от бетона, грязи и  наледи) производить на земле, до их подъема к месту монтажа.

- Все проемы в перекрытии на лестничных площадках закрывать инвентарными щита-
ми.

- Все рабочие, занятые в строительно-монтажных работах, должны быть обучены без-
опасным методам и приемам их выполнения. Инструктаж по технике безопасности должен
производиться на рабочем месте при каждой смене условий работы, при переходе на другую
работу.

- В зависимости от условий работы рабочие места должны быть обеспечены защитны-
ми ограждениями, страховочными канатами, средствами подмащивания, лестницами, трапа-
ми, защитными настилами и освещены в темное время суток. К производству работ на стро-
ительной площадке должны быть допущены только рабочие, имеющие индивидуальные за-
щитные средства: каски, монтажные пояса, специальную обувь, рукавицы и пр.

К самостоятельным работам допускаются рабочие, имеющие профессиональные навы-
ки и прошедшие:

- медицинское освидетельствование в установленном порядке;
- специальное обучение и проверку знаний безопасности труда и получивших соответ-

ствующее удостоверение;
- вводный инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и пожа-

робезопасности;
- первичный инструктаж по технике безопасности с последующим оформлением до-

пуска.
При монтаже сборных конструкций строго соблюдать последовательность выполнения

работ и соответствия с технологическими картами ППР.
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Все работы, выполняемые в пределах зон с постоянно действующими опасными произ-
водственными факторами (охранная зона ЛЭП) должны выполняться по наряду-допуску.

Монтаж конструкций производить под руководством ответственного лица, из числа
ИТР, ответственного за безопасное производство работ.

Для соблюдения опасных зон работы крана необходимо выполнять перемещение стре-
лы строго в границах рабочей зоны крана.

Временные санитарно-бытовые и административные помещения должны располагаться
от строящихся и подсобных помещений на расстоянии не менее 5,0 м. Все помещения долж-
ны быть оборудованы огнетушителями.

Для отопления мобильных (инвентарных) зданий, как правило, должны использоваться
паровые и водяные калориферы, а также электронагреватели заводского изготовления.

Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для этих
целей помещениях, с применением водяных калориферов.

Устройство сушилок в тамбурах и других помещениях, располагающихся у выходов из
зданий, не допускается.

На строительной площадке должны быть предусмотрены места для курения, обеспе-
ченные противопожарным инвентарем и бочками с водой.

Строительная площадка в период подготовительных работ должна быть оборудована
комплексом первичных средств пожаротушения: песок, лопаты, багры, огнетушители. При
эксплуатации временных бытовых сооружений необходимо своевременное выполнение про-
тивопожарных мероприятий и соблюдения противопожарных требований.

Баллоны с газом, устанавливаемые в помещениях, должны находиться не ближе 1,5 м
от приборов отопления. На рабочем месте разрешается иметь не более двух баллонов: рабо-
чий и запасной.

Легковоспламеняющиеся жидкости следует хранить в отдельно стоящих несгораемых
зданиях, оборудованных вентиляцией. Запрещается хранить эти жидкости в открытой таре.

Места производства огневых работ и установки сварочных агрегатов и трансформато-
ров должны быть очищены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5,0 м.

Недопустимо совмещение сварочных работ с работами, связанными с применением
легковоспламеняющимися и горючих жидкостей.

На строительном объекте должно быть назначены приказом лица, ответственные за
безопасное производство работ и за противопожарную безопасность на строительной пло-
щадке. Места производства работ должны быть обеспечены первичными средствами пожа-
ротушения в соответствии с Правилами пожарной безопасности РФ. При выполнении элек-
тросварочных работ необходимо выполнять требования ГОСТ 12.3.003-86 «ССБТ. Строи-
тельство. Электробезопасность. Общие требования».

Противопожарные требования при производстве строительных работ.
1. При выполнении строительно-монтажных работ необходимо соблюдать требования

«Правил противопожарного режима в РФ».
2. У въездов на строительную площадку должны устанавливаться (вывешиваться) пла-

ны пожарной защиты с нанесенными строящимися зданиями и сооружениями, въездами,
подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи. Строи-
тельная площадка должна быть оборудована средствами пожаротушения (песок, лопаты,
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багры, огнетушители), должны быть отведены места для курения, оборудованные ящиком с
песком.

3. Ко всем строящимся зданиям и местам открытого хранения строительных материа-
лов, конструкций, оборудования должен быть обеспечен свободный проезд пожарных авто-
мобилей. Расстояние от края проезжей части до стен зданий не должно превышать 25 м.

4. Производство работ внутри зданий и сооружений с применением горючих веществ и
материалов одновременно с другими строительно-монтажными сооружениями, связанными с
применением открытого огня (сварка и т.п.) не допускается.

5. При хранении на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопи-
ломатериалов, толи, рубероида и т.п.), изделий и конструкций из горючих материалов, гру-
зов в горючей упаковке – они должны размещаться в штабелях или группами площадью не
более 100 м2. Расстояние между штабелями и от них до строящихся зданий и подсобных со-
оружений надлежит принимать не менее 24 м.

6. Для отопления бытовых помещений должны использоваться паровые и водяные ка-
лориферы, а также электронагреватели заводского изготовления.

7. Сушка одежды и обуви должна производиться в специально приспособленных для
этого помещениях с применением водяных калориферов. Устройство сушилок в тамбурах
помещений запрещается.

8. Применение открытого огня, а также проведение огневых работ и использование
электрических калориферов и газовых горелок инфракрасного излучения в тепляках не раз-
решается.

9. При выполнении сварочных работ в одном помещении с другими работами должны
быть приняты меры, исключающие возможность воздействия опасных факторов на работа-
ющих. Места производства сварочных работ должны быть освобождены от сгораемых мате-
риалов в радиусе не менее 5 м, а от взрывоопасных установок (газовых баллонов) - не менее
10 м. При прокладке или перемещении сварочных проводов необходимо применять меры
против повреждения изоляции их и соприкосновении с водой. Маслом и стальными каната-
ми. Производство сварочных работ во время снегопада, дождя при отсутствии.

10. В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, курение
должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается только в радиусе более
50 м.

11. Не разрешается накапливать на площадках горючие вещества (жирные масляные
тряпки, опилки или стружки и отходы пластмасс), их следует хранить в закрытых металли-
ческих контейнерах в безопасном месте.

12. Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, работоспособ-
ном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны
и обозначены соответствующими знаками.

13. На рабочих местах, где применяются или приготовляются клеи, мастики, краски и
другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, не допускаются дей-
ствия с использованием огня или вызывающие искрообразование. Эти рабочие места долж-
ны проветриваться. Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во взрыво-
безопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, предотвращающие воз-
никновение и накопление зарядов статического электричества.
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14. Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны быть уком-
плектованы первичными средствами пожаротушения и средствами контроля и оперативного
оповещения об угрожающей ситуации.

Мероприятия по гигиене труда.

1. Гигиенические требования к строительным машинам и механизмам.

Строительные машины, транспортные средства, производственное оборудование, сред-
ства механизации, приспособления, оснастка, ручные машины и инструмент должны соот-
ветствовать требованиям санитарных правил и гигиенических нормативов.

Машины, транспортные средства, производственное оборудование и другие средства
механизации используются по назначению и применяются в условиях, установленных заво-
дом-изготовителем.

Эксплуатация строительных грузоподъемных машин и других средств механизации
осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Монтаж (демонтаж) средств механизации производится в соответствии с инструкциями
завода-производителя.

При использовании машин, транспортных средств в условиях, установленных эксплуа-
тационной документацией, уровни шума, вибрации, запыленности, загазованности на рабо-
чем месте машиниста (водителя), а также в зоне работы машин (механизмов) не должны пре-
вышать действующие гигиенические нормативы.

Персонал, эксплуатирующий средства механизации, оснастку, приспособления и руч-
ные машины, до начала работ обучается безопасным методам и приемам работ, согласно
требованиям инструкций завода-изготовителя и санитарных правил.

Эксплуатация ручных машин осуществляется при выполнении следующих требований:
• соответствие вибросиловых характеристик действующим гигиеническим нормативам;
• проверка комплектности и надежности крепления деталей, исправности защитного

кожуха осуществляется при каждой выдаче машины в работу;
• ручные машины, масса которых, приходящаяся на руки работающего, превышает 10

кг, применяются с приспособлениями для подвешивания;
• проведение своевременного ремонта и послеремонтного контроля параметров вибра-

ционных характеристик.
Рукоятки топоров, молотков, кирок и другого ударного инструмента выполняются из

древесины твердых и вязких пород (молодой дуб, граб, клен, ясень, бук, рябина, кизил и др.)
в форме овального сечения с утолщением к свободному концу.

2. Гигиенические требования к строительным материалам и конструкциям.

Используемые типы строительных материалов (песок, гравий, цемент, бетон, лакокра-
сочные материалы и др.) и строительные конструкции должны иметь санитарно-
эпидемиологическое заключение.

Не допускается использование полимерных материалов и изделий с токсичными свой-
ствами без положительного санитарно-эпидемиологического заключения, оформленного в
установленном порядке.
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Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие вредные
вещества, допускается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной
потребности.

Порошкообразные и другие сыпучие материалы следует транспортировать в плотно за-
крытой таре.

3. Гигиенические требования к организации рабочего места.

Рабочие места при выполнении строительных работ должны соответствовать санитар-
но-гигиеническим требованиям, а также требованиям СанПиН 2.2.3.1384-03.

Концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны, а также уровни шума и вибра-
ции на рабочих местах не должны превышать установленных санитарных норм и гигиениче-
ских нормативов.

Параметры микроклимата должны соответствовать санитарным правилам и нормам по
гигиеническим требованиям к микроклимату производственных помещений.

При эксплуатации машин, а также при организации рабочих мест для устранения вред-
ного воздействия на работающих повышенного уровня шума следует применять:

• технические средства (уменьшение шума машин в источнике его образования; приме-
нение технологических процессов, при которых уровни звука на рабочих местах не превы-
шают допустимые и т.д.);

• средства индивидуальной защиты;
• организационные мероприятия (выбор рационального режима труда и отдыха, сокра-

щение времени воздействия шумовых факторов в рабочей зоне, лечебно-профилактические и
другие мероприятия).

Зоны с уровнем звука свыше 80 дБА обозначаются знаками опасности. Работа в этих
зонах без использования средств индивидуальной защиты слуха не допускается.

Не допускается пребывание работающих в зонах с уровнями звука выше 135 дБА.

4. Гигиенические требования к организации работ на открытой территории в хо-
лодный период года.

Работы в охлаждающей среде проводятся при соблюдении требований к мерам защиты
работников от охлаждения.

Лиц, приступающих к работе на холоде, следует проинформировать о его влиянии на
организм и мерах предупреждения охлаждения.

Работающие на открытой территории в холодный период года обеспечиваются ком-
плектом средств индивидуальной защиты (СИЗ) от холода с учетом климатического региона
(пояса). При этом комплект СИЗ должен иметь положительное санитарно-
эпидемиологическое заключение с указанием величины его теплоизоляции.

Во избежание локального охлаждения работающих следует обеспечивать рукавицами,
обувью, головными уборами применительно к конкретному климатическому региону (поя-
су). На рукавицы, обувь, головные уборы должны быть положительные санитарно-
эпидемиологические заключения с указанием величин их теплоизоляции.
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При разработке внутрисменного режима работы следует ориентироваться на допусти-
мую степень охлаждения работающих, регламентируемую временем непрерывного пребыва-
ния на холоде и временем обогрева в целях нормализации теплового состояния организма.

В целях нормализации теплового состояния работника температура воздуха в местах
обогрева поддерживается на уровне 21-25°С. Помещение следует также оборудовать устрой-
ствами, температура которых не должна быть выше 40 °С (35- 40°С), для обогрева кистей и
стоп.

Продолжительность первого периода отдыха допускается ограничить 10 минутами,
продолжительность каждого последующего следует увеличивать на 5 минут.

В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей скорости охла-
ждения организма в последующий период пребывания на холоде, в помещении для обогрева
следует снимать верхнюю утепленную одежду.

Во избежание переохлаждения работникам не следует во время перерывов в работе
находиться на холоде (на открытой территории) в течение более 10 минут при температуре
воздуха до -10 °С и не более 5 минут при температуре воздуха ниже -10 °С.

Перерывы на обогрев могут сочетаться с перерывами на восстановление функциональ-
ного состояния работника после выполнения физической работы. В обеденный перерыв ра-
ботник обеспечивается «горячим» питанием. Начинать работу на холоде следует не ранее,
чем через 10 минут после приема «горячей» пищи (чая и др.).

При температуре воздуха ниже -30°С не рекомендуется планировать выполнение физи-
ческой работы категории выше IIа. При температуре воздуха ниже -40°С следует предусмат-
ривать защиту лица и верхних дыхательных путей.

5. Гигиенические требования к обеспечению спецодеждой, спецобувью, головными
уборами и средствами индивидуальной защиты.

Работникам, занятым на работах с вредными или опасными условиями труда, а также
на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением,
выдаются бесплатно за счет работодателя специальная одежда, специальная обувь и другие
средства индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с нормами, утвержденными в уста-
новленном порядке.

Гигиенические требования к средствам индивидуальной защиты должны соответство-
вать требованиям санитарных правил и иметь санитарно-эпидемиологическое заключение,
оформленное в установленном порядке.

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны соответствовать их
полу, росту и размерам, характеру и условиям выполняемой работы и обеспечивать в тече-
ние заданного времени снижение воздействия вредных и опасных факторов производства на
организм человека до допустимых величин, определяемых нормативными документами.

Работники к работе в неисправной, не отремонтированной, загрязненной специальной
одежде и специальной обуви, а также с неисправными СИЗ не допускаются.

Работники своевременно ставят в известность работодателя о необходимости химчист-
ки, стирки, сушки, ремонта, дегазации, дезактивации, дезинфекции, обезвреживания и обес-
пыливания специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной за-
щиты.
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Работодатель при выдаче работникам таких СИЗ, как респираторы, противогазы, са-
моспасатели, предохранительные пояса, накомарники, каски и другие, обеспечивает прове-
дение инструктажа работников по правилам пользования и простейшим способам проверки
исправности этих средств, а также тренировку по их применению.

Работодатель обеспечивает регулярные испытание и проверку исправности средств ин-
дивидуальной защиты, а также своевременную замену частей СИЗ с понизившимися защит-
ными свойствами.

Для хранения выданных работникам СИЗ работодатель оборудует специальные поме-
щения (гардеробные).

Работодатель организует надлежащий уход за средствами индивидуальной защиты и их
хранение, своевременно осуществляет химчистку, стирку, ремонт, дегазацию, дезактивацию,
обезвреживание и обеспыливание специальной одежды, специальной обуви и других средств
индивидуальной защиты. В тех случаях, когда это требуется по условиям производства, в ор-
ганизации (в цехах, на участках) устраиваются сушилки для специальной одежды и обуви,
камеры для обеспыливания специальной одежды и установки для дегазации, дезактивации и
обезвреживания средств индивидуальной защиты.

Работодатель обеспечивает выдачу смывающих и обезвреживающих средств, в соот-
ветствии с установленными нормами работникам, занятым на работах, связанных с загрязне-
нием тела.

При умывальниках должно быть мыло и регулярно сменяемые полотенца или воздуш-
ные осушители рук.

6. Гигиенические требования к организации труда и отдыха.

Режимы труда и отдыха работников, осуществляющих строительные работы должны
соответствовать требованиям действующих нормативных правовых актов и СанПиН
2.2.3.1384-03.

Рациональные режимы труда и отдыха работников разрабатываются на основании ре-
зультатов конкретных физиолого-гигиенических исследований с учетом неблагоприятного
воздействия комплекса факторов производственной среды и трудового процесса.

При организации режима труда регламентируются перерывы для приема пищи.
При организации режимов труда и отдыха, работающих в условиях нагревающего или

охлаждающего микроклимата, следует включать в соответствии с санитарными правилами
требования к продолжительности непрерывного пребывания в охлаждающем и нагревающем
микроклимате, перерывы в целях нормализации теплового состояния человека, которые мо-
гут быть совмещены с отдыхом после выполнения физической работы.

При использовании ручных инструментов, генерирующих вибрацию, работы следует
проводить в соответствии с гигиеническими требованиями к ручным инструментам и орга-
низации работ.

Режимы труда работников, подвергающихся воздействию шума, следует разрабатывать
в соответствии с гигиеническими критериями оценки и классификации условий труда по по-
казателям вредности и опасности факторов производственной среды, тяжести и напряженно-
сти трудового процесса.

7. Гигиенические требования к санитарно-бытовым помещениям.
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Устройство и оборудование санитарно-бытовых зданий и помещений, предусмотрен-
ных в проектах организации строительства и производства работ вновь строящихся и рекон-
струируемых объектов, должно быть завершено до начала строительных работ.

В состав санитарно-бытовых помещений входят гардеробные, душевые, умывальни,
санузлы, курительные, места для размещения полудушей, устройств питьевого водоснабже-
ния, помещения для обогрева или охлаждения, обработки, хранения и выдачи спецодежды.

Гардеробные для хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умываль-
ные оборудуются отдельно для мужчин и женщин.

Санитарно-бытовые помещения оборудуются внутренним водопроводом и отоплением.
Устройство помещений для сушки специальной одежды и обуви, их пропускная спо-

собность и применяемые способы сушки должны обеспечивать полное просушивание спец-
одежды и обуви к началу рабочей смены.

В бытовых помещениях оборудуются аптечки первой помощи. Подходы к ним должны
быть освещены, легкодоступны, не загромождены строительными материалами, оборудова-
нием и коммуникациями. Обеспечивается систематическое снабжение профилактического
пункта защитными мазями, противоядиями, перевязочными средствами и аварийным запа-
сом СИЗ.

8. Питьевое водоснабжение.

Все строительные рабочие обеспечиваются доброкачественной питьевой водой, отве-
чающей требованиям действующих санитарных правил и нормативов.

Работники, работающие на высоте, а также машинисты землеройных и дорожных ма-
шин, крановщики и другие, которые по условиям производства не имеют возможности поки-
нуть рабочее место, обеспечиваются питьевой водой непосредственно на рабочих местах.

Среднее количество питьевой воды, потребное для одного рабочего, определяется 1,0 -
1,5 л зимой; 3,0 - 3,5 л летом. Температура воды для питьевых целей должна быть не ниже 8
°С и не выше 20 °С;

Питьевой режим работающих обеспечивается путем доставки воды питьевого качества
в бутылях и обеспечением питьевой водой непосредственно на рабочем месте.

9. Гигиенические требования к погрузо-разгрузочным работам.

При выполнении погрузо-разгрузочных работ вручную следует соблюдать требования
законодательства о предельных нормах переносимых грузов и допуске работников к выпол-
нению этих работ.

Погрузо-разгрузочные работы следует выполнять механизированным способом с ис-
пользованием подъемно-транспортного оборудования.

Механизированный способ погрузо-разгрузочных работ является обязательным для
грузов весом более 50 кг, а также при подъеме грузов на высоту более 2 м.

Переносить материалы на носилках по горизонтальному пути допускается только в ис-
ключительных случаях и на расстояние не более 50м.

Склады, расположенные выше первого этажа и имеющие лестницы с количеством
маршей более одного или высоту более 2 м, оборудуются подъемником для спуска и подъ-
ема грузов.
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Погрузо-разгрузочные операции с сыпучими, пылевидными материалами производятся
с применением средств механизации и использованием средств индивидуальной защиты, со-
ответствующих характеру выполняемых работ.

10. Гигиенические требования к производству сварочных работ и резке.

Электросварочные и газопламенные работы следует выполнять в соответствии с требо-
ваниями санитарных правил при сварке, наплавке и резке металлов, а также настоящих сани-
тарных правил.

При ручной сварке штучными электродами следует использовать переносные малога-
баритные воздухоприемники с пневматическими, магнитными и другими держателями.

При выполнении сварки на разных уровнях по вертикали предусматривается защита
персонала, работающего на ниже расположенных уровнях, от случайного падения предме-
тов, огарков электродов, брызг металла и др.

При проведении электросварочных работ в условиях низких температур (ниже -20°С)
обеспечиваются условия, соответствующие требованиям действующей нормативной доку-
ментации.

11. Гигиенические требования к проведению изоляционных работ.

При проведении изоляционных работ с применением горячего битума работники обес-
печиваются брезентовыми костюмами с брюками, выпущенными поверх сапог.

Битумную мастику следует доставлять к рабочим местам в емкостях при помощи гру-
зоподъемного крана.

При необходимости перемещения битума на рабочих местах вручную следует приме-
нять металлические бачки с плотно закрывающимися крышками.

Не допускается использовать при изоляционных работах битумные мастики с темпера-
турой выше 180°С.

Цемент следует подавать к месту работы в контейнерах или пакетах с соблюдением
условий, исключающих их распыление.

14. Гигиенические требования к малярным работам.

Малярные составы следует готовить централизованно. При их приготовлении на строи-
тельной площадке следует использовать для этих целей помещения, оборудованные венти-
ляцией, не допускающей превышения предельно допустимых концентраций вредных ве-
ществ в воздухе рабочей зоны. Помещения обеспечиваются моющими средствами и теплой
водой.

Эксплуатация мобильных малярных станций для приготовления окрасочных составов,
не оборудованных принудительной вентиляцией, не допускается.

Не допускается приготовлять малярные составы с нарушением технических требований
завода-изготовителя краски, а также применять растворители, на которые отсутствуют сани-
тарно-эпидемиологические заключения.

При выполнении малярных работ с применением составов, содержащих вредные веще-
ства, следует соблюдать требования санитарных правил при окрасочных работах с примене-
нием ручных распылителей.
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Перелив и разлив окрасочных материалов из бочек, бидонов и другой тары весом более
10 кг для приготовления рабочих растворов механизируется. Для исключения загрязнения
пола и оборудования красками перелив или разлив из одной тары в другую производят на
поддонах с бортами не ниже 50 мм.

Краскораспылители следует использовать массой не более 1 кг; усилие нажатия на ку-
рок краскораспылителя не должно превышать 10 Н.

Для просушивания помещений строящихся зданий и сооружений при невозможности
использования систем отопления следует применять воздухонагреватели.

Не допускается обогревать и сушить помещение жаровнями и другими устройствами,
выделяющими в помещение продукты сгорания топлива.

16. Мероприятия по охране окружающей среды.

При выполнении строительно-монтажных работ необходимо выполнять требования по
охране окружающей среды, установленные законодательством, согласно:

- СП 17.13330.2017;
- СП 45.13330.2017;
- ГОСТ 17.1.305-82;
- ГОСТ 17.4.3.02-85;
- ГОСТ 17.6.3.01-78.
С целью охраны окружающей среды, ликвидации последствий ее нарушения при про-

изводстве работ необходимо:
- не допускать сведения древесно-кустарниковой растительности без специального раз-

решения, не входящих в зону строительной площадки.
- зеленые насаждения, не подлежащие вырубке, выгородить оградой. Стволы отдельно

стоящих деревьев предохранять от повреждений путем обшивки пиломатериалами на высоту
не менее 2,0 м.

-не допускается хранение на строительной площадке горюче-смазочных материалов.
- при выезде а/транспорта со строительной площадки колеса должны быть очищены от

грязи и вымыты.
- сбор и хранение строительного мусора в соответствии с СанПиН №4690-88 произво-

дится персоналом в специальные контейнера.
Организация, выполняющая работы, должна обеспечивать уборку всей территории

строительной площадки и пятиметровой прилегающей зоны. Бытовой и строительный мусор
должен вывозиться транспортом строительной организации на специально выделенные
участки (на полигон ТБО) своевременно, в сроки и в порядке, установленном органом мест-
ного самоуправления.  На территории строительной площадки строго запрещено сжигание
горючих отходов и строительного мусора и захоронение бракованных строительных элемен
тов и мусора.

Вывоз мусора после демонтажных работ осуществлять на полигон ТБО. Дальность 
перевозки до 10 км. Запрещается сброс на грунт неочищенных сточных вод.

При подготовке объекта к сдаче территория строительства должна быть очищена от
строительного мусора и выполнен полный комплекс работ благоустройству территории.
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17. Мероприятия по мониторингу за состоянием зданий и сооружений, расположенных,
вблизи строящегося объекта.

Строительно-монтажные работы по капитальному ремонту здания жилого дома не ока-
зывают влияние на окружающую застройку в радиусе 30 м.

Мониторинг технического состояния зданий, отдельных конструкций и конструкцион-
ных систем проводится в соответствии с нормативно-техническими документами и пред-
ставляет собой систему наблюдения и контроля. Проводится по определенной программе для
своевременного обнаружения на ранней стадии негативного изменения напряженно-
деформационного состояния конструкций, которые могут повлечь переход объекта капи-
тального ремонта в аварийное состояние.

Система мониторинга технического состояния строительных конструкций реализуется
застройщиком (заказчиком) или лицом, осуществляющим строительство, в соответствии с
заранее разработанным проектом.

Примерная программа мониторинга включает следующий комплекс работ:
- геодезические наблюдения за вертикальными перемещениями и кренами стен здания

производятся по деформационным маркам, установленных на контролируемых стенах.
- фотофиксация конструкций;
- периодичность проведения измерений определяется интенсивностью деформаций и

должна составлять в период работ не реже 1 раза в неделю, после завершения работ – в тече-
ние первого месяца 2 раза, в течение следующих 6 мес. – 1 раз в месяц, далее – 1 раз в три
месяца. Окончание наблюдений устанавливается при интенсивности осадки менее 3 мм/год.
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18. Обоснование принятой продолжительности капитального ремонта.

Продолжительность выполнения строительно-монтажных работ на объекте определена
проектом организации капитального ремонта сроком 3 месяца (с учетом подготовительного
периода) в соответствии с «Нормами продолжительности капитального ремонта жилых и
общественных зданий и объектов городского благоустройства», табл. 1, п. Д Москва,
Стройиздат, 1982 г.

Итого: 3 мес,
в том числе подготовительный период: 0,5 мес.
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